



Hugsanlegt að halda opnu á SA-rampa inn á núv. RNB með því að útbúa stig A og B þannig að endurnýta megi það á þessu stigi (sbr. punktalínu)

- í notkun
- í vinnslu
- vinnuvegur
- lokað / lagt af

Í grunntilfellinu hér er RNB lokað, en hugsanlegt að halda opnum tengingum um SA og SV rampa. Hér eru brú og hringtorg tilbúin og rampar langt komnir. Hér er unnið að tengingu gjár við núverandi RNB við læk u.þ.b. í stöð 9700. Brb.RNB sem var um Sólvangsveg og Ljósutröð og eins brb.-Hlíðarberg, eru fallin úr virkni og frágangur þeirra svæða hefst. Brb.RNB er nú um eystri helming gjár í st. 9000 -9250 en er svo sveigt inn á NA og NV rampa og um hringtorg inn á Lækjargötu og í Setbergshverfi. Lækjargatan er fullkláruð.

		<b>Reykjanesbraut í Hafnarfirði</b>	
		DAGSETNING HANNAÐ ok+ 2001 TERNAD ok+ 2001 VEFARÍÐ SAMÞYKKT	NAFN SÓJ SÓJ
HAFNARFJARDARBER		41-14 A V1-xxxx	
Landmótun		mál 1/1 - hönnun - Telling 31F.dgn Málsvæði (A) 1:1000 blað 31F	