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4. VEGÁÆTLUN
Skýrsla samgönguráðherra um framkvæmd vegáætlunar 2004 er hluti af skýrslu um fram-
kvæmd samgönguáætlunar og er hér fylgt tilvísanakerfi samgönguáætlunar.

4.1 Fjármál
I ÁÆTLUN UM FJÁRÖFLUN

Samkvæmt fjárlögum fyrir árið 2004 áttu markaðir tekjustofnar til vegagerðar að viðbættum
10 m.kr. í tekjur af leyfisgjöldum flutninga og leigubifreiða að gefa 11.454 m.kr. Spá veg-
áætlunar gerði ráð fyrir 10.883 m.kr. Til viðbótar þessari upphæð kom inn á árinu 135,7
m.kr. ríkisframlag, 1.600 m.kr. viðbótarfé til eflingar atvinnutækifæra og 1.530 m.kr. fram-
lag til jarðganga. Samkvæmt fjárlögum voru tekjur og framlög 13.362 m.kr. Í fjáraukalögum
komu inn 375 m.kr. til viðbótar vegna jarðgangagerðar sem greiðast úr ríkissjóði. Þegar
tekið hafði verið tillit til lánahreyfinga milli vegasjóðs og ríkissjóðs auk umsýslugjalds sem
greiðist í ríkissjóð, alls 54 m.kr., var samtala fjárlaga og fjáraukalaga 13.737 m.kr. 

Samkvæmt bráðabirgðatölum frá Ríkisbókhaldi var innheimtan á mörkuðum tekjum,
bensíngjaldi og þungaskatti auk leyfisgjalda af flutningum og leigubifreiðum ríflega einum
milljarði meiri en gert var ráð fyrir í vegáætlun en 461 m.kr. meiri en fjárlög ársins gáfu til
kynna. Mismunurinn á áætluðum tekjum, í vegáætlun annars vegar og fjárlögum hins vegar,
stafar af því að í millitíðinni, frá því að vegáætlun var gerð og þar til fjárlagafrumvarp var
lagt fram var ákveðin u.þ.b. 8% hækkun á bensíngjaldi og þungaskatti. 

Tekjur af mörkuðum tekjum umfram fjárveitingar síðustu ára hafa verið geymdar í vega-
sjóði. Inneign í vegasjóði hækkar því í árslok 2004 um 461 m.kr. frá stöðu hans í ársbyrjun.

Fjár-
Fjár- auka- Áætluð Raun-

Vegáætlun lög lög fjáröflun tekjur
4.1.1 Tekjur og framlög m.kr. m.kr. m.kr. m.kr. m.kr.

1.1. Markaðar tekjur
1. Bensíngjald  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.544 5.871 5.871 6.079
2. Þungaskattur, km-gjald . . . . . . . . . . . . 2.670 2.757 2.757 3.131
3. Þungaskattur, árgjald  . . . . . . . . . . . . . 2.659 2.816 2.816 2.693
4. Leyfisgjöld flutninga  . . . . . . . . . . . . . 4 4 4 4
5. Leyfisgjöld leigubifreiða  . . . . . . . . . . 6 6 6 7

10.883 11.454 0 11.454 11.915

1.2. Umsýslugjald 0,5% -54 -54 -54 -54

10.829 11.400 0 11.400 11.861

1.3. Ríkisframlag 1.544 686 686 686
1.4. Framlög til jarðganga 1.530 1.380 1.380 1.380
1.6. Viðbótarfé til eflingar atvinnutækifæra 1.600 1.200 1.200 1.200

Almannaskarð 375 375 375

Framlag úr ríkissjóði alls 4.674 3.266 375 3.641 3.641

Tekjur og framlög alls 15.503 14.666 375 15.041 15.501

Framhald töflu á næstu síðu

5

Skyrsla radherra 2004  3.5.2005  16:23  Page 5



Fjár-
Fjár- auka- Áætluð Raun-

Vegáætlun lög lög fjáröflun tekjur
4.1.2 Viðskiptahreyfingar m.kr. m.kr. m.kr. m.kr. m.kr.

1. Vegna vegtenginga Hvalfjarðarganga  . -40 -40 -40 -40
2. Vegna ferja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -327 -327 -327 -327
3. Markaðar tekjur til ráðstöfunar síðar  . -937 -937 -937

Afborganir alls -367 -1.304 0 -1.304 -1.304

Samtals 15.136 13.362 375 13.737 14.197

Nokkur hluti af fjárveitingum til Vegagerðarinnar fer í greiðslur beint til ríkissjóðs. Á
árinu 2004 er um að ræða afborganir og vexti af lánum vegna ferjunnar Herjólfs, 327 m.kr.,
afborganir og vextir af lánum vegna vegtenginga Hvalfjarðarganga 40 m.kr. og umsýslu-
gjald 54 m.kr. Í ríkisreikningi eru þessar upphæðir ekki færðar sem kostnaður hjá Vegagerð-
inni heldur sem lækkun á framlagi til hennar.

4.1.1. TEKJUR OG FRAMLÖG
Bifreiðaeign

Samkvæmt tölum frá Skráningarstofunni hf. voru nýskráðar fólksbifreiðir 13.929 á árinu
2004 á móti 10.837 árið áður sem samsvarar 28,5% fleiri skráningum. Á sama tíma voru
nýskráðar 129 hópferðabifreiðir á móti 108 árið áður sem samsvarar um 19,4% fleiri
skráningum. Nýskráðar vöru- og sendibifreiðir voru 2.443 á árinu 2004 en voru 1.674 árið
áður og er það um 46% fjölgun skráninga.

Innflutningur og nýskráning bifreiða jókst töluvert á árinu 2004 og er bifreiðafjöldi
landsmanna nú kominn yfir tvö hundruð þúsund bifreiðir. Í töflunni hér að neðan má sjá að
bifreiðaeign landsmanna hefur farið vaxandi undanfarin ár en nýskráningum bifreiða er að
fjölga aftur eftir nokkra lægð á árunum 2001-2002. Fólksbifreiðaeign á hverja 1.000 íbúa er
nú komin í 598 samkvæmt bráðabirgðatölum.

Bifreiða- Nettó Bifreiða- Nettó Bifreiða-
eign aukning eign aukning eign

31.12.02 í % 31.12.03 í % 31.12.04

Fólksbifreiðir  . . . . . . . . . . . . . . . . 159.865 1,16 161.721 3,18 166.869
Hópferðabifreiðir  . . . . . . . . . . . . . 1.711 -0,70 1.699 0,59 1.709
Vöru- og sendibifreiðir  . . . . . . . . . 19.990 1,44 20.278 4,72 21.235

Samtals: 183.698 3,33 189.813 5,48 200.224

Bensíngjald
Bensínsalan á árinu 2004 nam um 196,8 milljónum lítra og er salan um 1,4% meiri en á árinu
2003. Samkvæmt bráðabirgðatölum frá Ríkisbókhaldi voru innheimtar tekjur af bensín-
sölunni, þ.e. bensíngjaldið, 6.079 m.kr. árið 2004. Það er 535 m.kr. meira en tekjuspá veg-
áætlunar gerði ráð fyrir og 208 m.kr. meira en fjárlög gerðu ráð fyrir. Mismunur á tekjuáætlun
í vegáætlun annars vegar og fjárlögum hins vegar stafar eins og áður sagði af því að frá því
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vegáætlun var samþykkt og þangað til fjárlög tóku gildi voru samþykkt lög um hækkun
bensínsgjaldsins úr 28,60 kr. pr. líter í 30,89 kr. sem er 8% hækkun. Sé tekið mið af hækkun
bensíngjaldsins urðu tekjur af bensíngjaldi 91 m.kr. hærri en gert var ráð fyrir í vegáætlun.

Á síðustu fimm árum hefur bensínsala aðeins aukist um 3,2% þó svo bensínbifreiðum
hafi fjölgað um rúmlega 12% á sama tíma. Ástæður má líklega rekja til þess að meðalakstur
á bifreið fari minnkandi með aukinni bifreiðaeign og að nýjar bifreiðir eru með sparneytnari
vélar en þær eldri. 

Díselbifreiðum hefur fjölgað hlutfallslega mun meira á þessum tíma eða um 46,5%. Þær
eru þó enn aðeins ríflega 18% af heildarbifreiðaeign landsmanna en fyrir tíu árum, í árslok
1994 var þetta hlutfall um 11%. 

Bensíngjald hækkaði um 8% í ársbyrjun 2004, úr 28,60 kr./l í 30,89 kr./l eins og áður
sagði en hafði þá ekki hækkað frá 1. júní 1999. Á sama tíma hækkaði byggingarvísitalan um
22%. Miðað við hækkanir á byggingarvísitölu undanfarin ár hefði gjaldið mátt vera 40,24
kr./l 1. janúar 2005. 

Í ársbyrjun 2004 kostaði lítrinn af 95 okt. bensíni 100,90 kr. frá dælu á bensínstöð með
fullri þjónustu. Verð á bensíni lækkaði síðan í febrúar í 97,70 kr. en hækkaði aftur seinnihluta
febrúarmánaðar og fór síðan hækkandi næstu mánuði og náði hámarki í júní þegar verðið fór
í 113,30 kr./l. Verðið var síðan á bilinu 111,50 kr./l til 113,50 kr./l fram í desember þegar það
lækkaði loks í 107,60 kr./l. Um áramótin lækkaði verð svo aftur og var komið í 104,60 kr./l
þann 1. janúar 2005. Verðhækkun frá 1. janúar 2004 til 1. janúar 2005 mælist því 3,67%. 

Bensínsala Meðaleyðsla Verð á lítra 31.12. Bensíngjald
Ár m.l lítrar á bifreið 92 okt. 95 okt. 98 okt. Blýbensín Blýlaust

1992 180,1 1.479 60,4 63,4 67,5 23,82 21,78
1993 178,2 1.492 64,4 66,9 70,5 23,80 22,40
1994 180,2 1.536 66,8 69,9 73,6 26,41 24,85
1995 179,6 1.515 67,7 70,0 73,5 26,41 24,85
1996 182,6 1.493 77,0 81,71) 27,11 25,51
1997 183,8 1.437 77,2 81,9 26,60
1998 188,7 1.408 72,6 77,3 27,53
1999 190,7 1.350 86,3 91,0 28,60
2000 189,2 1.275 96,0 100,7 28,60
2001 190,4 1.260 94,2 98,9 28,60
2002 192,4 1.269 96,3 100,1 28,60
2003 194,0 1.259 99,9 104,6 28,60
2004 196,8*) 1.233*) 104,6 105,4 30,89

1) Frá 1996 er 98 okt. bensín blýlaust

*) Bráðabirgðatölur

Eins og sjá má á töflunni hefur meðaleyðsla bensínbifreiða farið minnkandi. 

Þungaskattur
Innheimtar tekjur af km-gjaldi námu alls 3.131 m.kr. á árinu 2004. Tekjuspá vegáætlunar
hljóðaði upp á 2.670 m.kr. og var því innheimt 461 m.kr. meira en gert var ráð fyrir. Tekjuspá
fjárlaga var upp á 2.757 m.kr. og innheimtar tekjur því 374 m.kr. hærri. Innheimt árgjald
þungaskatts var um 2.693 m.kr. en tekjuspá vegáætlunar hafði gert ráð fyrir 2.659 m.kr.,
þannig að tekjurnar af árgjaldinu reyndust 34 m.kr. meiri en áætlað var en sé miðað við
áætlun fjárlaga voru tekjurnar 123 m.kr. lægri en áætlunin sem hljóðaði upp á 2.816 m.kr.

7
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Gjaldskrár þungaskatts voru hækkaðar í ársbyrjun 2004. Fast árgjald þungaskatts var
hækkað um 8% í tveimur léttustu flokkunum, þ.e. í bílum allt að 1.499 kg en um 5,9% í
öllum öðrum flokkum. Gjaldskráin hafði þá ekki hækkað síðan 1. júní 1999. Gjaldskrá km-
gjalds hækkaði um 8% og tók sú hækkun gildi 11. febrúar 2004.

Leyfisgjöld flutninga og leigubifreiða
Innheimt leyfisgjöld flutninga voru samtals 4,2 m.kr. á árinu 2004. Það er í samræmi við
tekjuspá vegáætlunar sem gerði ráð fyrir 4 m.kr. Innheimt leyfisgjöld leigubifreiða voru 7,4
m.kr. sem er 1,4 m.kr. meira en tekjuspá vegáætlunar gerði ráð fyrir.

Umsýslugjald
Umsýslugjald var 54 m.kr. árið 2004 eða 0,5% af mörkuðum tekjum og rennur það í
ríkissjóð.

Ríkisframlag
Ekkert viðbótarfé kom á árinu til nýbygginga vega. Í vegáætlun var gert ráð fyrir 1.544 m.kr.
ríkisframlagi en síðan var ákveðið að fresta framkvæmdum. Framlag ríkisins var því alls
685,7 m.kr.

Framlög til jarðganga
Í vegáætlun 2003-2006 sem samþykkt var á Alþingi vorið 2003 var veitt umtalsverðu fjár-
magni úr ríkissjóði til jarðgangagerðar. Fjár til jarðgangagerðar var ætlað að afla með sölu
ríkiseigna. Á árinu 2004 var framlag til jarðganga alls 1.380 m.kr. 

Viðbótarfé til eflingar atvinnutækifæra
Ríkisstjórnin ákvað að veita viðbótarfjármagni til vegagerðar til eflingar atvinnutækifæra. Á
árinu 2004 var viðbótarfé til eflingar atvinnutækifæra 1.200 m.kr.

Fjáraukalög
Á fjáraukalögum fékk Vegagerðin 375 m.kr. viðbótarfjárveitingu vegna jarðgangagerðar
undir Almannaskarð.

4.1.2. VIÐSKIPTAHREYFINGAR
Á árinu 2004 var greidd ein afborgun af láni, 40 m.kr., sem tekið var hjá ríkissjóði til að fjár-
magna síðari hluta vegtenginga við Hvalfjarðargöng. Auk þess voru greiddar afborganir og
vextir af lánum vegna ferjunnar Herjólfs, 327 m.kr.

Frestun framkvæmda
Á árinu 2004 ákvað ríkisstjórnin að fresta skyldi vegaframkvæmdum að upphæð 1.822 m.kr.
Þar af voru nýframkvæmdir 1.551 m.kr., viðhald 50 m.kr., þjónusta 216 m.kr. og rannsóknir
5 m.kr. 

II SKIPTING ÚTGJALDA
Í eftirfarandi töflu er sýnd skipting fjárveitinga til Vegagerðarinnar á árinu 2004. Vegáætlun
gerði ráð fyrir ráðstöfun 15.190 m.kr. að viðbættu umsýslugjaldi 54 m.kr. Samkvæmt fjár-
lögum fékk Vegagerðin 13.361,9 m.kr. Frestun framkvæmda á árinu nemur því 1.828,1 m.kr.
Á fjáraukalögum fékk Vegagerðin 375 m.kr. viðbótarfjárveitingu vegna jarðgangagerðar
undir Almannaskarð. Fjárveitingar á árinu 2004 voru því alls 13.736,9 m.kr.

Fjárhæðir í töflunni eru í m.kr.
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Vegáætlun Breyting Fjárveiting
2004 2004 2004

4.1.3 Rekstur og þjónusta
1. Yfirstjórn  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 309,0 309,0

Umsýslugjald . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54,0 54,0
2. Upplýsingaþjónusta  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79,0 79,0
3. Umferðareftirlit  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60,0 60,0
4. Þjónusta  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.770,0 -216,0 2.554,0

1. Þjónustusvæði  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 342,0 -3,0
2. Vegir og vegyfirborð  . . . . . . . . . . . . . . . . 428,0
3. Brýr og veggöng  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77,0 -5,0
4. Vegmerkingar og vegbúnaður  . . . . . . . . . 459,0 -10,0
5. Þéttbýlisvegir  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 301,0
6. Vetrarþjónusta  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.163,0 -198,0

5. Almenningssamgöngur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.007,0 -4,3 1.002,7
1. Ferjur og flóabátar  . . . . . . . . . . . . . . . . . 710,0

þar af afborgun ferjulána til ríkissjóðs . . . -327,0 -327,0
2. Áætlunarflug . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134,0
3. Sérleyfi á landi  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163,0

6. Rannsóknir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108,0 -4,8 103,2
7. Minjar og saga  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,0 0,0

Rekstur og þjónusta samtals 4.006,0 -171,1 3.834,9
4.1.4 Viðhald þjóðvega

1. Endurnýjun bundinna slitlaga . . . . . . . . . . . . . . . . . . 959,0 -12,0 947,0
2. Endurnýjun malarslitlaga  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219,0 219,0
3. Styrkingar og endurbætur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 633,0 -13,0 620,0
4. Brýr, varnargarðar og veggöng . . . . . . . . . . . . . . . . . 214,0 -10,0 204,0
5. Öryggisaðgerðir  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153,0 -10,0 143,0
6. Vatnaskemmdir  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143,0 -3,0 140,0
7. Viðhald girðinga  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36,0 -2,0 34,0

Viðhald samtals 2.357,0 -50,0 2.307,0
4.1.5 Stofnkostnaður

1. Grunnnet  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.152,0 -1.006,0 6.146,0
1. Almenn verkefni  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 546,0
2. Verkefni á Höfuðborgarsvæði  . . . . . . . . . 1.421,0 -421,0
3. Verkefni á landsbyggð . . . . . . . . . . . . . . . 1.895,0 -340,0

Þar af afborgun láns v/Hvalfj.tenginga til rsj. -40,0 -40,0
4. Orku- og iðjuvegir  . . . . . . . . . . . . . . . . . 119,0 -70,0
5. Jarðgangaáætlun  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.530,0 -150,0
6. Landsvegir í grunnneti  . . . . . . . . . . . . . . 41,0
7. Viðbótarfé til eflingar atvinnutækifæra  . . 1.600,0 -400,0

Fjárveiting á fjáraukalögum: Almannaskarð 375,0
Samtals grunnnet: 7.112,0 -1.006,0 6.106,0

2. Tengivegir  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 541,0 -60,0 481,0
3. Til brúagerðar  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 296,0 -82,0 214,0

1. Brýr, 10 m og lengri  . . . . . . . . . . . . . . . . 269,0 -82,0
2. Smábrýr  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27,0

4. Ferðamannaleiðir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 255,0 -30,0 225,0
5. Girðingar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63,0 63,0
6. Landsvegir utan grunnnets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93,0 93,0
7. Safnvegir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 306,0 306,0
8. Styrkvegir  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61,0 61,0
9. Reiðvegir  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46,0 46,0

Samtals utan grunnnets: 1.661,0 -172,0 1.489,0
Stofnkostnaður samtals: 8.773,0 -1.178,0 7.595,0

Samtals 15.136,0 -1.399,1 13.736,9
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Verðlagsforsendur og afkoma 2004 og yfirlit yfir fjármagn til vegamála
Við gerð vegáætlunar 2003-2006 var meðalvísitala vegagerðar fyrir árið 2004 áætluð 7.080
stig og hafði þá verið gert ráð fyrir um 2% hækkun milli ára. Í reynd varð hún 7.513 stig eða
um 6,1% hærri en áætlað hafði verið.

Innheimta markaðra tekna án leyfisgjalda var árið 2004 11.903 m.kr. eða 1.030 m.kr.
hærri upphæð en áætlað hafði verið við gerð vegáætlunar en 460 m.kr. hærri en fjárlög ársins
2004 gerðu ráð fyrir. Eins og áður sagði skýrist munurinn á tekjuáætlun fjárlaga og veg-
áætlunar af því að bæði bensíngjald og þungaskattur var hækkað um u.þ.b. 8% frá því veg-
áætlun var gerð og þar til fjárlagafrumvarp var lagt fram. Tekjur af leyfisgjöldum flutninga
og leigubifreiða voru samtals um 1,6 m.kr. meiri en gert var ráð fyrir.  Inneign í vegasjóði
hækkar því um 461 m.kr.

Árið 2004 rann í ríkissjóð 54 m.kr. umsýslugjald af mörkuðum tekjum. Ríkissjóður lagði
til 135,7 m.kr. ríkisframlag, 1.905 m.kr. framlag til jarðganga og 1.600 m.kr. viðbótarfé til
eflingar atvinnutækifæra. Endurgreiðslur og afborganir lána voru samtals 367 m.kr. á árinu
og engin lán voru tekin á árinu.

Vegagerðin fékk því alls til ráðstöfunar 13.737 m.kr. sem er mun lægri upphæð en árið
2003.

Lausafjárstaða Vegagerðarinnar í árslok var góð og engin vinnulán voru tekin á árinu.

Í súluritinu hér að neðan kemur fram framlag til vegamála í m.kr. árin 1965 til 2004 á
föstu verðlagi 2004.
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Hér fyrir neðan má sjá framlag til vegamála sem hlutfall af vergri landsframleiðslu á
árunum 1965 til 2004. 

4.1.3. REKSTUR OG ÞJÓNUSTA
Fjárveiting í vegáætlun 2004, með síðari breytingum, til reksturs og þjónustu var 3.834,9
m.kr.

Starfsemi sem fellur undir þennan lið er yfirstjórn Vegagerðarinnar, framkvæmdasvið,
stjórnsýslusvið og þróunarsvið. Þá fellur undir þennan lið upplýsingaþjónusta, umferðareft-
irlit og öll þjónusta á vegakerfinu að sumri og vetri, almenningssamgöngur og rannsóknir.

4.1.3.0. Starfsmannahald
Fastir starfsmenn hjá Vegagerðinni voru 327 um síðustu áramót í 321,5 stöðugildum en voru
328 árið 2003. Meðal starfsmannafjöldi á árinu 2004 var 350 en var 374 árið 2003. Heildar
vinnuframlag á árinu 2004 reiknað í dagvinnustundum nam 432,6 mannárum og hafði
lækkað úr 463,9 frá árinu 2003. Launagreiðslur voru 1.316 m.kr. á árinu 2004 og launatengd
gjöld 239 m.kr.

Meðfylgjandi yfirlit sýnir fjölda fastra starfsmanna og skiptingu þeirra eftir kjara-
samningum og staðsetningu.
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Reykja- Suður- Suðvestur Norðvestur Norðaustur Samtals
vík svæði svæði svæði svæði

Félag íslenskra náttúrufræðinga . . . . . . 4 0 0 0 4 8
Kjarafélag tæknifræðinga  . . . . . . . . . . 12 3 5 9 8 37
Kjarafélag viðskipta- og hagfræðinga  . 6 0 0 0 0 6
Kjaranefnd  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0 0 0 0 1
Rafiðnaðarsamband Íslands  . . . . . . . . . 1 0 0 0 0 1
Samiðn  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 3 0 8 6 19
SFR stéttarfélag almannaþjónustu  . . . . 42 9 4 26 17 98
Stéttarfélag bókasafnsfræðinga  . . . . . . 1 0 0 0 0 1
Stéttarfélag lögfræðinga  . . . . . . . . . . . 2 0 0 0 0 2
Stéttarfélag verkfræðinga  . . . . . . . . . . 18 1 2 5 3 29
Útgarður – félag háskólamanna  . . . . . . 5 0 0 0 0 5
Verkstjórasamband Íslands  . . . . . . . . . 2 5 4 14 11 36

Fastir starfsmenn 31. desember 2004 96 31 20 102 78 327

Fastir starfsmenn 31. desember 2003 92 32 19 107 78 328

Fastir starfsmenn 31. desember 2002 107 29 29 109 83 357

Fastir starfsmenn 31. desember 2001 103 27 29 108 85 352

Fastir starfsmenn 31. desember 2000 100 28 29 105 79 341

Fastir starfsmenn 31. desember 1999 106 26 30 102 74 338

Fastir starfsmenn 31. desember 1998 94 26 41 102 76 339

Fastir starfsmenn 31. desember 1997 92 31 39 107 81 350

Fastir starfsmenn 31. desember 1996 90 33 39 102 83 347

Fastir starfsmenn 31. desember 1995 86 34 39 106 81 346

Fastir starfsmenn 31. desember 1994 88 34 34 106 79 341

Fastir starfsmenn 31. desember 1993 86 35 32 106 79 338

4.1.3.1. Yfirstjórn
Fjárveiting í vegáætlun 2004 var 309 m.kr.

Eftirfarandi starfsemi heyrir undir þennan lið: yfirstjórn Vegagerðarinnar og þrjú svið
stofnunarinnar þ.e. framkvæmdasvið, stjórnsýslusvið og þróunarsvið. 

Í yfirstjórn eru vegamálastjóri, aðstoðarvegamálastjóri og framkvæmdastjórar sviða.
Framkvæmdasvið skiptist í fimm deildir: árangurs- og eftirlitsdeild, brúadeild, fram-

kvæmdadeild, veghönnunardeild og þjónustudeild.
Stjórnsýslusvið skiptist í fimm deildir: fjárreiðudeild, hagdeild, lögfræðideild, rekstrar-

deild og starfsmannadeild.
Þróunarsvið skiptist í fjórar deildir: áætlana- og umhverfisdeild, rannsóknadeild, um-

ferðadeild og upplýsingatæknideild. 
Auk framangreinds heyrir undir þennan lið skrifstofa vegamálastjóra, útgáfustarfsemi,

gæðastjóri og innri endurskoðun. Eftirlaunagreiðslur til fyrrverandi starfsmanna teljast einn-
ig til þessa liðar.
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Samkvæmt vegalögum er þjóðvegum skipt í fjóra flokka: stofnvegi, tengivegi, safnvegi
og landsvegi. Í eftirfarandi töflu má sjá lengd þjóðvega samkvæmt þeirri flokkun þann 1.
janúar 2004.

Stofnvegir Tengivegir Safnvegir Landsvegir Samtals
Kjördæmi km km km km km

Suðurkjördæmi  . . . . . . . . . . . . . 940 1.092 559 984 3.575
Suðvesturkjördæmi  . . . . . . . . . . 121 93 31 12 257
Reykjavík  . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 11 25 10 118
Norðvesturkjördæmi  . . . . . . . . . 1.765 1.749 946 647 5.107
Norðausturkjördæmi  . . . . . . . . . 1.373 999 655 888 3.915

Samtals  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.271 3.944 2.216 2.541 12.973

Á þróunarsviði er haldið við skrám um umferð á þjóðvegum landsins og upplýsingum
um slys á þjóðvegum, sem gerð er lögregluskýrsla um. Niðurstöður um slys eru birtar í
sérstakri skýrslu. Einnig er haldið við skrám um lengd vega með bundnu slitlagi. Í árslok
2004 voru vegir með bundnu slitlagi 4.463 km, þar af 3.429 km á stofnvegum, 814 á tengi-
vegum og 220 km á safn- og landsvegum. Frá árinu 1995 eru þjóðvegir í kaupstöðum og
kauptúnum taldir með stofn- og tengivegum í samræmi við vegalög nr. 45/1994.
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Lengd bundinna slitlaga skiptist með eftirfarandi hætti milli svæða Vegagerðarinnar

Svæði Stofnvegir Tengivegir Safn- og landsvegir Alls
km km km km

Suðursvæði  . . . . . . . . . . . . . . . . 513 321 84 918
Suðvestursvæði  . . . . . . . . . . . . . 329 114 27 470
Norðvestursvæði  . . . . . . . . . . . . 1.374 175 13 1.562
Norðaustursvæði  . . . . . . . . . . . . 1.213 204 96 1.513

Samtals  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.429 814 220 4.463

Á myndinni hér að neðan er sýnd þróun aksturs á stofn- og tengivegum frá árinu 1980.
Á árinu 2004 var umferð á stofn- og tengivegum 1.888 milljónir ekinna km og hafði aukist
um 4% frá árinu áður. Vakin er athygli á því að frá árinu 1995 eru þjóðvegir í kaupstöðum
og kauptúnum taldir með stofn- og tengivegum. Akstur á þessum vegum er meiri en annars
staðar og er sú viðbót sýnd sérstaklega árið 1994.

4.1.3.2. Upplýsingaþjónusta
Á þjónustudeild tæknisviðs er séð um upplýsingaþjónustu Vegagerðarinnar. Fjárveiting til
þess verkefnis var 79 m.kr. Í umferðarþjónustu er rekin upplýsingamiðstöð fyrir vegfarend-
ur, en miðlun upplýsinga um veður og færð er sífellt mikilvægari þáttur fyrir vegfarendur,
og er þessari þjónustu stjórnað úr miðstöð í samvinnu við umdæmin. Í upplýsingamiðstöð-
inni er jafnframt safnað saman fjölþættum upplýsingum frá mælitækjum á og við vegakerf-
ið, m.a. upplýsingum um umferðarmagn, hraða, ásþunga, frost í jörðu, veður og færð og er
unnið að því að flest þessara mælitækja verði sjálfvirk og gefi upplýsingar strax til þeirra
sem á þeim þurfa að halda.
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4.1.3.3. Umferðareftirlit
Umferðareftirlit Vegagerðarinnar heyrði fram til 1. mars 2004 undir þjónustudeild tækni-
sviðs. Við breytingar á skipuriti sem þá tóku gildi færðist umferðareftirlit til og er nú innan
lögfræðideildar stjórnsýslusviðs. Fjárveiting til umferðareftirlits var 60 m.kr á árinu 2004.
Umferðareftirlit Vegagerðarinnar annast eftirlit með aksturs- og hvíldartíma ökumanna,
notkun ökurita og ökumæla, þungaeftirlit og eftirlit tengt framkvæmd laga um fólks-, vöru
og efnisflutninga og laga um leigubifreiðir. Frá árinu 2000 og til ársloka 2004 var í gildi
samstarfssamningur milli Vegagerðarinnar og Ríkislögreglustjórans um sameiginlegt um-
ferðareftirlit. Samningi þessum hefur nú verið slitið og tók sú breyting gildi um sl. áramót.
Sameiginlegu umferðareftirliti var auk framangreindra verkefna ætlað að sinna eftirliti með
stærð og þyngd ökutækja, skoðun á ástandi ökutækja, ökuréttindum, ökuhraða, ölvunarakstri
og öðru hefðbundnu umferðareftirliti. Vegagerðin lagði til þessa verkefnis fjórar eftirlitsbif-
reiðir og greiddi allan rekstrarkostnað þeirra. Starfsmenn umferðareftirlits Vegagerðarinnar
sem þátt tóku í sameiginlegu eftirliti voru í árslok 8 en frá Ríkislögreglustjóra tóku að jafn-
aði fjórir lögreglumenn þátt í eftirlitinu. Samkvæmt samningi um sameiginlegt eftirlit
greiddi Vegagerðin Ríkislögreglustjóranum alls 27,6 m.kr. vegna starfa lögreglumanna við
eftirlitið. 

4.1.3.4. Þjónusta
Verkefni sem tilheyra þjónustu eru viðhalds- og viðgerðarvinna á vegum, vegamannvirkjum
og vegsvæðum sem þarf til að viðhalda því ástandi sem er fyrir og ætla má að þurfi að vera
til að uppfylla þau markmið sem sett eru varðandi greiða umferð og almennt umferðar-
öryggi, ásamt vetrarþjónustu.

Fjárveiting til þjónustu var 2.554 m.kr. og var skipt í 6 meginflokka þ.e. til þjónustu-
svæða, til vega og vegyfirborðs, til brúa og vegganga, til vegmerkinga og vegbúnaðar, til
þéttbýlisvega og til vetrarþjónustu.

Stólparitið hér að neðan sýnir þróun fjárveitinga til þjónustu þjóðvega á árunum 1994-
2004. Frá árinu 2000 eru fjárveitingar til þjónustu þjóðvega í þéttbýli taldar með fjárveiting-
um til þjónustu í samræmi við vegáætlun. Tölurnar eru á verðlagi ársins 2004.

15

Fjárveitingar til þjónustu á verðlagi ársins 2004
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4.1.3.4.1. Þjónustusvæði
Fjárveiting til þessara verkefna var 339 m.kr. og var henni varið til að greiða stjórnun og
ýmis sameiginleg verkefni þ.m.t. hreinsun vegsvæða og kostnað vegna vatnaskemmda o.fl.
svo og upplýsingamiðlunar og eftirlits með vegum auk margs annars til að auðvelda umferð-
inni að komast leiðar sinnar á öruggan og þægilegan hátt. 

4.1.3.4.2. Vegir og vegyfirborð
Fjárveiting til vega og vegyfirborðs var 428 m.kr. og voru helstu kostnaðarliðir viðgerðir á
tilfallandi skemmdum á slitlögum, lagfæringar á öxlum (hliðræmum), vegheflun og ryk-
binding. Innan þessa verkefnaflokks voru einnig unnin ýmis smærri verk eins og viðgerðir
á tilfallandi skemmdum vegna aurbleytu, úrrennslis o.þ.h.

Í eftirfarandi töflu er yfirlit yfir rykbindingu malarvega 2004.

Rykbundnir km *)

klór- úrgangs- nýtt
Svæði kalsíum salt salt sjór Dustex samtals

Suðursvæði 0 190 0 0 0 190
Suðvestursvæði 0 0 94 38 0 132
Norðvestursvæði 27 632 668 0 25 1.352
Norðaustursvæði 20 275 801 100 37 1.233

Samtals 47 1.097 1.563 138 62 2.907

*) Hér eru taldir þeir km vega sem hafa verið rykbundnir á árinu án tillits til þess hve oft hefur verið
rykbundið.

4.1.3.4.3. Brýr og veggöng
Fjárveiting til þessa verkefnaflokks var 72 m.kr. og var henni varið til að greiða kostnað við
umhirðu, lagfæringar og minni háttar viðgerðir á brúm, stærri vegræsum, veggöngum og
varnargörðum.

4.1.3.4.4. Vegmerkingar og vegbúnaður
Fjárveiting til vegmerkinga og vegbúnaðar var 449 m.kr. og var henni varið til að greiða
lýsingu meðfram vegum, yfirborðsmerkingar á vegum, endurnýjun og viðhald á kantstikum,
umferðarmerkjum og vegriðum og gerð og rekstur áningarstaða meðfram vegum.

4.1.3.4.5. Þéttbýlisvegir
Fjárveiting til þjónustu á þjóðvegum innan þéttbýlis var 301 m.kr. og var henni varið til
almennrar þjónustu og vetrarþjónustu á þéttbýlisvegum. Samkvæmt 5. gr. vegalaga er vega-
málastjóra heimilt að fela öðrum aðilum veghald einstakra vegarkafla að nokkru eða öllu
leyti. Samið hefur verið við mörg sveitarfélög um að þau annist þjónustu á vegum innan
þeirra. Vegagerðin annast sjálf þjónustu á þjóðvegum innan nokkurra þéttbýlisstaða.

4.1.3.4.6. Vetrarþjónusta
Fjárveiting til vetrarþjónustu í vegáætlun fyrir árið 2004 var 965 m.kr. Skuld frá fyrri árum
var 69 m.kr., þannig að til ráðstöfunar voru 896 m.kr. 

Á undanförnum árum hefur þjónusta á vegakerfinu að vetri til stöðugt verið að aukast.
Bæði er um að ræða fjölgun snjómokstursdaga og einnig er fleiri leiðum haldið opnum.

17
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Einnig hefur hreinsun vega verið bætt verulega ásamt aukinni hálkuvörn. Kostnaður við
vetrarþjónustu er aftur á móti mjög háður veðurfari.

Frá áramótum og fram á vor var almennt snjólétt og lítið um lokanir á helstu leiðum.
Ekki fór að snjóa að ráði fyrr en síðari hluta janúar. Takmarka þurfti öxulþunga flutningabíla
á nokkrum leiðum eins og undanfarin ár. Hálendisvegir voru opnaðir í fyrra lagi miðað við
síðustu ár. Um haustið var mikið um hálku og fyrri hluta vetrar urðu nokkrar tafir á umferð
vegna snjókomu og ófærðar.

Á töflunni hér að neðan má sjá hve lengi ýmsir fjallvegir voru lokaðir vegna snjóa á
árinu 2004. Einnig kemur fram hve marga daga ársins var unnið við vetrarþjónustu á við-
komandi fjallvegi

% af Snjóm.
Jan. Febr. Mars Apríl Maí Júní Júlí Ágúst Sept. Okt. Nóv. Des. Alls 365 d. dagar

Fróðárheiði  . . . . . . . 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 1 61
Svínadalur  . . . . . . . . 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 36
Klettsháls  . . . . . . . . . 8 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 3 37
Hálfdán  . . . . . . . . . . 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 71
Dynjandisheiði  . . . . . 28 27 2 0 0 0 0 0 0 0 0 23 80 22 10
Hrafnseyrarheiði  . . . 21 14 3 2 0 0 0 0 0 0 0 18 58 16 36
Steingrímsfjarðarheiði 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 2 91
Holtavörðuheiði  . . . . 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 95
Vatnsskarð-nyrðra  . . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 60
Siglufjv:Fljót-Siglufj. 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 47
Lágheiði . . . . . . . . . . 30 27 3 5 4 0 0 0 0 3 5 24 101 28 0
Öxnadalsheiði  . . . . . 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 108
Dalvík-Ólafsfjörður  . 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 2 101
Hólssandur  . . . . . . . . 23 29 31 30 21 0 0 0 0 15 29 31 209 57 0
Öxarfjarðarheiði  . . . . 23 29 31 30 21 0 0 0 0 15 29 31 209 57 0
Sandvíkurheiði  . . . . . 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 3 1 44
Vopnafjarðarheiði . . . 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 1 48
Möðrudalsöræfi  . . . . 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 46
Hellisheiði-eystri  . . . 20 29 13 8 5 0 0 0 0 9 3 10 97 27 11
Vatnsskarð-eystra  . . . 2 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 8 2 31
Fjarðarheiði  . . . . . . . 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 1 106
Oddsskarð  . . . . . . . . 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 103
Breiðdalsheiði  . . . . . 4 3 0 0 0 0 0 0 0 3 3 2 15 4 33

4.1.3.5. Almenningssamgöngur
Fjárveiting í vegáætlun með síðari breytingum var 1.002,7 m.kr. Undir þennan lið falla
styrkir til reksturs á ferjum og flóabátum, afborganir af ferjulánum til ríkissjóðs, styrkir til
áætlunarflugs til fámennra staða og styrkir til sérleyfa á landi.

4.1.3.5.1 Ferjur og flóabátar
Fjárveiting í vegáætlun með síðari breytingum til þessa liðar árið 2004 var 706 m.kr. Heild-
arútgjöld voru 736,8 m.kr. eða 32,8 m.kr. meiri en fjárveitingar og aukast því skuldir á þess-
um lið sem því nemur. Eftir stendur skuld til næsta árs að fjárhæð 137,6 m.kr. Stærsti hluti
þessarar skuldar er til kominn vegna ákvörðunar samgönguráðherra um að fjölga ferðum

18
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Herjólfs á árinu 2002 og frá árinu 2001 stóð eftir skuld sem var að stórum hluta vegna yfir-
töku á ferjufélögum á árinu 2001.

Árið 2004 styrkti ríkið ferjurekstur á 6 ferjuleiðum en auk þess er greiddur af þessum lið
styrkur vegna vetrarsamgangna við Norðurfjörð á Ströndum. Rekstrarsamningar eru í gildi
milli Vegagerðarinnar og rekstraraðila ferjanna. Allar ferjuleiðir hafa verið boðnar út.

Ríkið greiðir einnig afborganir og vexti af ferjulánum, sem tekin voru þegar skipin voru
smíðuð eða keypt. Á árinu 2004 var um að ræða afborganir vegna einnar ferju. Ekki er um
eiginleg lán að ræða því um leið og ríkissjóður eignast skipin og yfirtekur áhvílandi skuldir
eru lánin felld niður, en Vegagerðin greiðir áfram afborganir og vexti til ríkissjóðs. Í ríkis-
reikningi eru þessar greiðslur Vegagerðarinnar til ríkissjóðs færðar sem lækkun á framlagi
til hennar.

Afborganir og vextir Rekstrarstyrkur Annar kostnaður Samtals
Ferjuleið af ferjulánum í m.kr. m.kr. m.kr. m.kr.

Vestmannaeyjaferja, Herjólfur  . . . 327,1 195,6 27,6 550,3
Breiðafjarðarferja, Baldur . . . . . . . 0,0 86,2 3,0 89,2
Ísafjarðardjúpsferja, Bliki  . . . . . . . 0,0 6,0 0,1 6,1
Hríseyjarferja, Sævar  . . . . . . . . . . 0,0 39,7 3,6 43,3
Grímseyjarferja, Sæfari  . . . . . . . . 0,0 37,8 2,3 40,1
Mjóafjarðarferja, Anný  . . . . . . . . . 0,0 6,2 0,1 6,4
Norðurfjarðarflutningar  . . . . . . . . 0,0 0,6 0,0 0,6
Sameiginlegt  . . . . . . . . . . . . . . . . 0,0 0,0 0,8 0,8

Samtals  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 327,1 372,1 37,6 736,8

4.1.3.5.2. Áætlunarflug
Fjárveiting í vegáætlun 2004 með síðari breytingum var 135,7 m.kr. Heildarútgjöld á árinu
2004 voru rúmlega 120,5 m.kr. eða 15,2 m.kr. minni en fjárveitingar, sem verða geymdar til
næsta árs auk 25,3 m.kr. frá árinu 2003. 

Vegagerðinni var falin umsjón með styrktum leiðum í innanlandsflugi í maí árið 2001.
Styrktar áætlunarleiðir voru 9 fram til 1. desember en þá bættist leiðin Reykjavík –
Sauðárkrókur – Reykjavík í hópinn þannig að í árslok 2004 voru 10 leiðir styrktar. 

Eftirfarandi leiðir eru styrktar:
1. Reykjavík-Bíldudalur-Reykjavík, lágmark 6 ferðir á viku allt árið
2. Ísafjörður-Bíldudalur-Ísafjörður, lágmark 3 ferðir á viku, 1. desember - 30. apríl
3. Reykjavík-Gjögur-Reykjavík, lágmark 2 ferðir á viku allt árið
4. Akureyri-Grímsey-Akureyri, lágmark 3 ferðir á viku allt árið
5. Akureyri-Vopnafjörður-Akureyri, lágmark 5 ferðir á viku allt árið
6. Akureyri-Þórshöfn-Akureyri, lágmark 5 ferðir á viku allt árið
7. Akureyri-Egilsstaðir-Akureyri, lágmark 3 ferðir á viku, 1. október - 30. apríl
8. Akureyri-Ísafjörður-Akureyri, lágmark 4 ferðir á viku allt árið
9. Reykjavík-Höfn-Reykjavík, lágmark 7 ferðir á viku allt árið

10. Reykjavík-Sauðárkrókur-Reykjavík, lágmark 5 ferðir á viku allt árið
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4.1.3.5.3 Sérleyfi á landi
Fjárveiting í vegáætlun var 163 m.kr. Heildarútgjöld voru rúmlega 163,2 m.kr. eða 0,2 m.kr.
meiri en fjárveitingar þannig að innistæða frá fyrra ári að upphæð 5,2 m.kr. lækkar sem því
nemur. Eftir stendur innistæða til næsta árs að fjárhæð 5,0 m.kr.

Á árinu 2004 styrkti ríkið 15 sérleyfishafa til að halda uppi almenningssamgöngum á
landi, sem tengja saman byggðarlög landsins og tengja þau við helstu flugvelli í landinu.
Þjónustusamningar hafa verið gerðir við sérleyfishafana. 

Gert er ráð fyrir að á árinu 2005 verði sérleyfisleiðir boðnar út, í samræmi við lög um
fólksflutninga, nr. 73/2001.

4.1.3.6. Rannsóknir
Samkvæmt vegalögum er það fjármagn sem verja skal til rannsókna og tilrauna 1% af
mörkuðum tekjum sem renna til vegagerðar. Árið 2004 nam fjárveitingin 103 m.kr. Hér á
eftir eru taldir þeir verkefnaflokkar sem unnið var að á árinu og helstu verkefnin:

Brýr og steinsteypa
Ástand steypu í spenntum brúm
Jarðskjálftasvörun brúarundirstöðu
Rekstur jarðskjálfta- og hröðunarmæla í brúm
Sjálfútleggjandi steypa í brúagerð
Tæring - tæringarvarnir
Vatnslekt steinsteypu
Verkefni steinsteypunefndar

Jarðtækni
Kortlagning á sigi á Siglufjarðavegi um Almenninga
Mat á CPT eiginleikum í mýri
Mat á þjöppun fyllinga og burðarlaga
Vatn í vegum

Samgöngu- og umferðarrannsóknir, arðsemi og fjármál
Búnaður til gjaldtöku
Könnun á farþegum og ferðavenjum í Breiðarfjarðarferjunni Baldri
Umferðarbanki Vegagerðarinnar

Steinefni, burðarlög og slitlög
Arðsemi malbiks á þjóðvegum landsins
Bikþeyta til klæðinga
COST 347: Improvements in Pavement Research with Accelerated Load Testing
Dynamisk þríásapróf (skriðpróf) á bikbundnum efnum
Evrópskar samanburðarrannsóknir á frostþoli, Nordtest
Evrópustöðlun á nýju frostþolsprófi með saltlausn
Hönnun malbiks og flokkun bindiefnis skv. Superpave aðferð
Prófanir á óbundnum efnum með gyratory þjöppun-samanburður við proctormælingu
Samanburður á fínefnamælingum
Samanburður slitlagsefna á Vestfjörðum
Samanburður þríásaprófs, stórs stálhólks og CBR-prófs á jarðvegi
Skoðun á hegðun slitlaga, lagfærðum með Repave-aðferð
Steinefnabankinn
Steinefni í vegagerð - Mat á efniskröfum 
Vatnsþol malbiks
Viðloðunarpróf með vegolíu og klæðingarbiki
Vinnsla malarslitlaga 
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Tæki og búnaður
Athugun á niðurstöðum umferðargreina
Mælitækni til stýringar á þungatakmörkunum
Notkun á lengdarflokkun umferðargreina til að áætla hlutfall þungra bifreiða af heildar-
umferð
Prófun á notkun lófatölva við umferðarrannsóknir
Ræsarör, könnun á endingu, samanburður mismunandi efnistegunda
Röravegrið á snjóastaði
Saltblöndun malarslitlags
Skráning þjónustuverkefna
Smáfalllóð við eftirlit, kaup og notkun
Tenging niðurstaðna hraðamælinga með radar við niðurstöður hraðamælinga umferðar-
greina

Umferðaröryggi
Áhrif aðvörunarljósa við einbreiðar brýr á óhappatíðni
Endurfylling í vegskurði á mýrarsvæðum
Hraði þungra bíla í brekkum
Styrking þyngdarpunktalíkans Vegagerðarinnar
Þróun umferðarhraða á þjóðvegum landsins
Hringtorg - hönnun og umferðaröryggi

Rannsóknarráð umferðaröryggismála – RANNUM
Öflun og hagnýting alþjóðlegra upplýsinga í umferðaröryggismálum
Umferðarfræðsla í alla grunnskóla - Fræðsla til framtíðar
Fækkun umferðarslysa á Norðurlandi
Sálfræðilegar afleiðingar dauðaslysa og áhrif á umferðaröryggi.
Áhrif mismunandi hraðaminnkandi aðgerða
Sjálfvirk mæling á sjónlengd
Aukið aðhald = Aukið umferðaröryggi
Áhrif vinds á umferðaröryggi. Greining slysagagna.
Aldur ökutækja og slys
Kannanir á bílbeltanotkun ökumanna eftir kyni inni í þéttbýliskjörnum landsins
Skyndihjálp í framhaldsskólum
Slysatíðni vöru- og hópbifreiða
Tegund drifbúnaðar og slysatíðni
Þekking flutningabílstjóra í skyndihjálp
Umferðarslys og vindafar
Áhættuþættir umferðarslysa erlendra ferðamanna á Íslandi
Skilgreining áhættumælikvarða (FAR og NFAR) fyrir umferðaröryggi á Íslandi.

Hverjir aka um þjóðveginn?
Umhverfismál

Aðferðir til þess að meta landslag
Beltanálgun í mati á umhverfisáhrifum
Endurheimt votlendis
Loftslagsverkefni Landverndar
Losun gróðurhúsalofttegunda frá samgöngum - uppfærsla
Skilvirkni mats á umhverfisáhrifum
Uppgræðsla raskaðra hraunsvæða og vegkanta með notkun garðaúrgangs úr þéttbýli
Uppgræðsla vegfláa með innlendum úthagategundum, 2001-2007
Votlendi og vegagerð
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Vöktunaráætlun Vegagerðarinnar - forsendur og undirbúningur
Þróun námukerfis - námufrágangur
Öryggismál í útboðsgögnum Vegagerðarinnar

Upplýsingatækni og hugbúnaðargerð
Hagnýting umferðargagna
Hviðuspár

Vatnafar, snjór, jöklar, jökulhlaup
Athugun á strandrofi og strandvörnum á Breiðamerkursandi
Breytingar á farvegi Skeiðarár í hlaupinu 1996
Grímsvatnahlaup: vatnsgeymir, upphaf og rennsli
Handbók um snjóhönnun vega
Íssjármælingar á Kötlujökli
Landris í nágrenni Vatnajökuls
Náttúruvá
Rannsóknir á flóðum íslenskra vatnsfalla
Rekstur vatnshæðarmæla
Snjóflóðahætta - skafrenningur, líkön til að spá snjóflóðahættu aðlöguð að íslenskum
aðstæðum
Útreikningur á flóðum
Þróun jarðhita á Grímsvatnasvæðinu - breytingar í tengslum við eldvirkni
Þróun og varmaástand fjallsins í Gjálp eftir gosið 1996

Vegyfirborð
Prófanir á mismunandi tegundum salts til hálkuvarna og rykbindingar
Slitmælingar 2004
Yfirborðsmerkingar, innlend vatnsmálning
Yfirborðsmerkingar, skilgreining gæðakrafa

Annað
Erlent rannsóknarsamstarf
Háskólasetur á Hornafirði
Kynningarstarf
Orðanefnd byggingarverkfræðinga
Undirbygging rannsóknarstarfs og rannsóknartengdrar kennslu í jarðtækni og vegagerð
við THÍ

Átaksverkefni þar sem lögð var áhersla á rannsóknir á slitlögum, burðarlögum og stein-
efnum í samstarfi við Háskóla Íslands, Reykjavíkurborg og Rannsóknastofnun byggingar-
iðnaðarins, lauk að mestu í árslok 2000. Við tók umfangsmikið samstarf á sviði rannsókna
umferðaröryggismála og leggur Vegagerðin um 1/5 hluta af tilraunafé sínu árin 2001-2005 í
þann málaflokk. Rannsóknarráð umferðaröryggismála (RANNUM) var stofnað í desember
2000. Í ráðinu sitja fulltrúar þeirra aðila sem óska eftir að taka þátt í þessu samstarfi og
leggja til þess fé eða faglega þekkingu. Gert er ráð fyrir að starfið standi í fimm ár og að
þeim tíma liðnum verði staða mála endurmetin. Hlutverk og markmið RANNUM er að
standa fyrir hvers konar rannsóknum sem nýta má til að koma í veg fyrir umferðarslys hér
á landi, að afla nýrrar þekkingar innanlands og utan og leiða saman þá aðila sem vinna á
þessu sviði og gera rannsóknir þannig faglegri og markvissari. Meðal stofnfélaga er Vega-
gerðin, Rauði kross Íslands, Landspítali-háskólasjúkrahús, Umferðarráð og Ríkislögreglu-
stjóri, ásamt fleiri aðilum.

Árið 2004 var hafin vinna við stefnumótun í rannsóknarmálum og er miðað við að ný
stefna með nýjum áherslum verði innleidd árið 2005.
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4.1.4. VIÐHALD ÞJÓÐVEGA
Í vegáætlun 2004 var fjárveiting til viðhalds þjóðvega 2.307 m.kr., og var henni varið til
viðhalds á stofn- og tengivegum. Sú breyting var gerð á vegalögum (nr. 45/1994), sem tóku
gildi við samþykkt vegáætlunar 25. febrúar 1995 að vegir í kaupstöðum og kauptúnum voru
felldir inn í þjóðvegakerfið og fjárveiting til viðhalds og þjónustu þeirra gerð að sérstökum
lið undir viðhaldi þjóðvega. Í vegáætlun frá og með árinu 2000 er fjárveiting til viðhalds
þjóðvega innan þéttbýlis felld inn í aðrar fjárveitingar til viðhalds. Við samanburð á þeim
töflum og súluritum sem sýnd eru hér á eftir þarf að hafa í huga þá breytingu á vegalögum
sem tók gildi á árinu 1995. 

Fjárveitingum til viðhalds vega er skipt í sjö meginflokka, sem eru endurnýjun bundinna
slitlaga, endurnýjun malarslitlaga, styrkingar og endurbætur, brýr, varnargarðar og veggöng,
öryggisaðgerðir, vatnaskemmdir og viðhald girðinga.

Markmið viðhalds er að varðveita þau verðmæti sem bundin eru í þjóðvegakerfinu og
hæfni þess til að bera þann umferðarþunga, sem því er ætlaður. Heildarlengd stofn- og tengi-
vega 1. janúar 2004, var 8.216 km, og var umferð á þeim árið 2004 um 1.888 milljónir
ekinna km. 

Stólparitið hér að neðan sýnir þróun fjárveitinga til viðhalds þjóðvega á árunum 1994-
2004. Tölurnar eru á verðlagi ársins 2004.
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4.1.4.1. Endurnýjun bundinna slitlaga
Fjárveiting var 947 m.kr. Lagðir voru 3.737 þús. m2 af bundnu slitlagi sem samsvarar 572
km af 6 m breiðu slitlagi eða um 13% af heildarlengd stofn- og tengivega með bundnu slit-
lagi. Fyrst og fremst er um að ræða endurnýjun á klæðingu, en malbik er einungis notað á
umferðarmestu vegina og í þéttbýli. Með aukinni umferð eykst þörfin fyrir malbiksslitlag.
Endurnýjun bundinna slitlaga skiptist á tegundir og svæði Vegagerðarinnar eins og fram
kemur í eftirfarandi töflu.

klæðing malbik alls
Svæði km þús. m2 km þús. m2 km þús. m2

Suðursvæði  . . . . . . . . . . . . . . . . . 88,2 529 2,8 17 91,0 546
Suðvestursvæði  . . . . . . . . . . . . . . 14,8 89 31,3 188 46,1 277
Reykjavík  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,0 0 10,0 60 10,0 60 
Norðvestursvæði  . . . . . . . . . . . . . 226,7 1.360 5,7 34 232,4 1.394
Norðaustursvæði  . . . . . . . . . . . . . 242,3 1.454 1,0 6 243,3 1.460

Samtals  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 572,0 3.432 50,5 305 622,5 3.737

4.1.4.2. Endurnýjun malarslitlaga
Fjárveiting til endurnýjunar malarslitlaga var 219 m.kr. Lagt var og endurbætt malarslitlag
á 647 km af malarvegum. Um er að ræða ný malarslitlög og endurnýjun á eldri slitlögum.

Í eftirfarandi töflu kemur fram hvernig þetta magn skiptist í unnið og óunnið efni og á
milli svæða Vegagerðarinnar.

óunnið efni unnið efni mölburður alls
Svæði km m3 km m3 km m3

Suðursvæði  . . . . . . . . . . . . . 16 6.650 49 19.897 65 26.447
Suðvestursvæði  . . . . . . . . . . 0 0 11 2.693 11 2.693
Norðvestursvæði  . . . . . . . . . 32 8.450 255 39.326 287 47.776
Norðaustursvæði  . . . . . . . . . 14 1.784 270 39.369 284 41.153

Samtals  . . . . . . . . . . . . . . . . 62 16.784 585 101.285 647 118.069

Vinnsla efnis í slitlög og burðarlög 2004 var eins og fram kemur í eftirfarandi töflu.

Fyrir Fyrir Fyrir 
malarslitlög bundin slitlög burðarlög Samtals

Svæði m3 m3 m3 m3

Suðursvæði . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26.917 12.663 54.809 94.389
Suðvestursvæði . . . . . . . . . . . . . . . . 0 0 4.000 4.000
Norðvestursvæði . . . . . . . . . . . . . . . 67.126 34.060 61.904 163.090
Norðaustursvæði . . . . . . . . . . . . . . . 44.280 40.216 137.177 221.673

Samtals . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138.323 86.939 257.890 483.152

Hér er eingöngu talið efni sem unnið er fyrir Vegagerðina. Efni sem keypt er í einu eða
öðru formi er ekki meðtalið.
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4.1.4.3. Styrkingar og endurbætur
Fjárveiting var 620 m.kr. Fjárveitingum er varið til styrkinga og endurbóta á vegum með
bundnu slitlagi og malarvegum. Aukinn hluti fjármagns fer nú til styrkinga á vegum með
bundnu slitlagi, en umferð á þeim er yfir 90% af umferð á stofn- og tengivegum. Um helm-
ingur vega með bundnu slitlagi var byggður á árunum 1980-1989 og með stöðugt aukinni
og þyngri umferð vex þörfin fyrir styrkingu og endurbótum á þeim. Nokkru fjármagni er
einnig varið til styrkinga og endurbóta á malarvegum með lítið burðarþol sem þarf að tak-
marka umferðarþunga á vegna aurbleytu. Eftirfarandi tafla gefur yfirlit yfir styrkingar vega
á árinu 2004. 

Vegir með bundnu slitlagi Malarvegir Styrkingar alls
Burðarlag Bundið
með möl burðarlag

Svæði km m3 km m3 km m3 km m3

Suðursvæði  . . . . . . . . . . . 4,8 22.942 12,6 5.183 20,3 22.939 37,7 51.064
Suðvestursvæði . . . . . . . . 0,0 0 2,1 1.710 7,1 3.550 9,2 5.260
Norðvestursvæði  . . . . . . . 0,0 0 9,6 1.956 27,2 25.434 36,8 27.390
Norðaustursvæði  . . . . . . . 0,0 0 25,2 10.247 15,1 19.440 40,3 29.687

Samtals  . . . . . . . . . . . . . . 4,8 22.942 49,5 19.096 69,7 71.363 124,0 113.401

4.1.4.4. Brýr, varnargarðar og veggöng
Fjárveiting í vegáætlun var 204 m.kr. Stærstu verkefnin voru styrking á tveimur stöplum
Borgarfjarðarbrúar, styrking á stöpli brúar á Súlu og endurbygging á brú á Skaftá undan
Heiði á Holtsvegi og var kostnaður við þau verkefni um 43 m.kr. Um 10 m.kr. var varið til
rofvarna og lagfæringa og endurbóta á varnargörðum við brýr. Um 25 m.kr. var varið til
breikkunar á 8 einbreiðum brúm. Unnið var við ryðhreinsun og málun stálbita á 2 brúm og
var varið til þess um 34 m.kr. Alls var unnið við um 60 smá og stór verkefni víðs vegar um
landið.

4.1.4.5. Öryggisaðgerðir
Fjárveiting í vegáætlun var 143 m.kr. Af fjárveitingum til öryggisaðgerða var 28 m.kr. varið
til fyrirbyggjandi aðgerða til að koma í veg fyrir umferðarslys í samstarfi Vegagerðarinnar,
Ríkislögreglustjóra og Umferðarráðs. Gerður var sérstakur samningur milli þessara aðila um
árangursstjórnun til að koma í veg fyrir umferðarslys. Unnið var við endurbætur til að auka
umferðaröryggi á allmörgum stöðum á landinu Sett voru viðvörunarljós við 3 einbreiðar
brýr og sett upp eða endurbætt vegrið á um 7 stöðum. Auk þess var unnið við lagfæringar
og veglýsingu við vegamót og þéttbýlisstaði.

4.1.4.6. Vatnaskemmdir
Fjárveiting samkvæmt vegáætlun var 140 m.kr. Fjárveitingin er ætluð til að mæta kostnaði
við óvæntar skemmdir á vegakerfinu vegna vatnavaxta eða annarra náttúruhamfara. Á árinu
voru mestar vatnaskemmdir á Norðurlandi bæði í Ólafsfirði og einnig vegna vatnavaxta í
Skjálfandafljóti. Einnig var áfram unnið að lagfæringum við Kotá í Öræfum vegna mikils
framburðar í ánni. Á öðrum stöðum var um minni háttar skemmdir að ræða.
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4.1.4.7. Viðhald girðinga
Fjárveiting samkvæmt vegáætlun var 34 m.kr. Samkvæmt reglugerð nr. 325 frá 2. júní 1995
ber Vegagerðinni að greiða helming áætlaðs viðhaldskostnaðar girðinga með stofn- og tengi-
vegum. Auk þess er Vegagerðinni heimilt samkvæmt 39. gr vegalaga nr. 45 1994 að höfðu
samráði við viðkomandi sveitarfélög að kosta viðhald girðinga með einstökum vegarköflum
þar sem umferð er 300 bílar á dag eða meira að meðaltali yfir sumarmánuði, enda sé lausa-
ganga búfjár á viðkomandi vegarkafla bönnuð. 

4.1.5 STOFNKOSTNAÐUR

4.1.5.0 Fjárveitingar til stofnkostnaðar

Bráðabirgðalán
Bráðabirgðalán standa undir hluta af útgjöldum til stofnkostnaðar hjá Vegagerðinni. Þáttur
þeirra hefur þó minnkað mikið undanfarin ár. Lausafjárstaða Vegagerðarinnar var mjög góð
allt árið þannig að engin bráðabirgðalán voru tekin á árinu 2004. Tímabundinni fjárvöntun
var mætt með lánum milli verkefna. Stór hluti eldri bráðabirgðalána var hins vegar endurlán-
aður, þar sem enn hefur ekki komið fjárveiting á vegáætlun til að greiða þau upp.

Bráðabirgðalán í árslok, eftir uppfærslu vaxta og verðbóta námu alls 71,6 m.kr. og eru
það nú eingöngu sveitarfélög, sem eru lánveitendur. Öll upphæðin er vegna framkvæmda við
tengivegi.

Árslok Árslok Árslok 
2002 2003 2004
m.kr. m.kr. m.kr.

Stofnvegir  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,0 0,0 0,0
Tengivegir  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93,2 73,2 71,6
Safnvegir  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,1 0,0 0,0

Samtals 97,3 73,2 71,6

Fjárveitingar til stofnkostnaðar
Fjárveitingar til stofnkostnaðar voru samkvæmt vegáætlun 8.773 m.kr. Hafði þá verið tekið
tillit til afborgunar af láni vegna vegtenginga við Hvalfjarðargöng 40 m.kr. Innifalið í þess-
ari tölu var m.a. 1.600 m.kr. viðbótarfé til eflingar atvinnutækifæra og framlag til jarðganga-
áætlunar 1.530 m.kr.

Til að draga úr þenslu í efnahagslífinu ákvað ríkisstjórnin að fresta framkvæmdum á
vegáætlun 2004 um 1.822 m.kr., þar af voru 1.551 m.kr. af nýframkvæmdum (stofnkostn-
aði). Fjárveiting til stofnkostnaðar samkvæmt fjárlögum 2004 var því 7.220 m.kr. 

Á fjáraukalögum 2004 fékk Vegagerðin viðbótarfjárveitingu vegna jarðgangagerðar
undir Almannaskarð 375 m.kr. Fjárveitingar til stofnkostnaðar urðu því alls 7.595 m.kr.

Til grunnnetsins fóru 6.106 m.kr. en 1.489 m.kr. til stofnkostnaðar utan grunnnets, þar
af fóru 481 m.kr. til tengivega.
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Á meðfylgjandi súluriti má sjá heildarframlag til stofn- og tengivega á árunum 1964-
2004. Upphæðirnar eru á verðlagi ársins 2004.

4.1.5.1 Grunnnet
Fjárveitingar til stofnkostnaðar í grunnneti vegakerfisins samkvæmt vegáætlun með síðari
breytingum voru 6.146 m.kr. Af því voru 40 m.kr. til afborgana af láni vegna tenginga
Hvalfjarðarganga. Til framkvæmda voru því 6.106 m.kr. Fjárveitingar til grunnnets skiptast
í eftirtalda sjö verkefnaflokka.

4.1.5.1.1. Almenn verkefni
Fjárveitingar til almennra verkefna voru 546 m.kr. Skipting fjárveitinga á verkefni er sýnd í
fskj. 1. Ráðstöfun þessa fjár kemur fram í fskj. 2.

4.1.5.1.2. Verkefni á höfuðborgarsvæði
Fjárveitingar til verkefna á höfuðborgarsvæðinu samkvæmt vegáætlun með síðari
breytingum voru 1.000 m.kr. Skipting fjárveitinga á verkefni er sýnd í fskj. 1. Ráðstöfun
þessa fjár kemur fram í fskj. 2.

4.1.5.1.3. Verkefni á landsbyggð
Fjárveitingar til verkefna á landsbyggð samkvæmt vegáætlun með síðari breytingum

voru 1.555 m.kr. Af því voru 40 m.kr. til greiðslu afborgana lána til ríkissjóðs vegna Hval-
fjarðarganga. Skipting fjárveitinga á verkefni er sýnd í fskj. 1. Ráðstöfun þessa fjár kemur
fram í fskj. 2.
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4.1.5.1.4. Orku- og iðjuvegir
Fjárveitingar til orku- og iðjuvega samkvæmt vegáætlun með síðari breytingum voru 49
m.kr. Skipting fjárveitinga á verkefni er sýnd í fskj. 1. Ráðstöfun þessa fjár kemur fram í
fskj. 2.

4.1.5.1.5. Jarðgangaáætlun
Fjárveitingar til jarðgangaáætlunar samkvæmt vegáætlun með síðari breytingum voru 1.380
m.kr. Skipting fjárveitinga á verkefni er sýnd í fskj. 1. Ráðstöfun þessa fjár kemur fram í
fskj. 2.

4.1.5.1.6. Landsvegir í grunnneti
Fjárveitingar til landsvega í grunnneti voru 41 m.kr. Skipting fjárveitinga á verkefni er sýnd
í fskj. 1. Ráðstöfun þessa fjár kemur fram í fskj. 2.

4.1.5.1.7. Viðbótarfé til eflingar atvinnutækifærum
Fjárveitingar til eflingar atvinnutækifærum samkvæmt vegáætlun með síðari breytingum
voru 1.200 m.kr. Skipting fjárveitinga á verkefni er sýnd í fskj. 1. Ráðstöfun þessa fjár
kemur fram í fskj. 2.

Fjáraukalög
Í fjáraukalögum fyrir árið 2004 var ákveðið að veita 375 m.kr. framlag til jarðgangagerðar
undir Almannaskarð.

Fjárveitingar til stofnkostnaðar utan grunnnets vegakerfisins samkvæmt vegáætlun voru
1.489 m.kr. Fjárveitingar til grunnnets skiptast í eftirtalda níu verkefnaflokka.

4.1.5.2. Tengivegir
Fjárveiting til tengivega samkvæmt vegáætlun með síðari breytingum var 481 m.kr. Skipting
fjárveitinga á verkefni er sýnd í fskj. 1. Ráðstöfun þessa fjár kemur fram í fskj. 2.

4.1.5.3. Til brúagerðar
4.1.5.3.1. Brýr 10 m og lengri

Fjárveiting til brúa 10 m og lengri var 187 m.kr. samkvæmt vegáætlun með síðari
breytingum. Skipting fjárveitinga á verkefni er sýnd í fskj. 1. Gerð er grein fyrir byggingu
einstakra brúa í fskj. 2.
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4.1.5.3.2. Smábrýr
Fjárveiting til smábrúa var 27 m.kr. Fjárveiting er alfarið notuð til að leggja af einbreiðar
brýr. Fjárveitingar voru til eftirfarandi verkefna á árinu 2004.

Vegnr. Vegheiti Fjárveiting 2004
Kaflanr. Kaflaheiti m.kr.

1 Hringvegur
v3 Hlíðará í Lóni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

54 Snæfellsnesvegur
21 Blankur  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

711 Vatnsnesvegur
02 Hamarsá  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

85 Norðausturvegur
02 Rangá . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

Samtals 27

Gerð er grein fyrir einstökum framkvæmdum í fskj. 2.

4.1.5.4. Ferðamannaleiðir
Fjárveiting til ferðamannaleiða samkvæmt vegáætlun með síðari breytingum var 225 m.kr.
Skipting fjárveitinga á verkefni er sýnd í fskj. 1. Ráðstöfun þessa fjár kemur fram í fskj. 2.

4.1.5.5. Girðingar
Fjárveiting til girðinga var 63 m.kr. Fjárveitingu var varið til að uppfylla kröfur samkvæmt
lögum um girðingar. Enn er nokkuð óunnið í þeim málum. Í töflunni hér að neðan er yfirlit
yfir framkvæmdir við girðingar á árinu 2004 og stöðu þessara mála í árslok. 

Óafgreitt 1.1.2004 Afgreitt 2004 Nýjar kröfur Óafgreitt 1.1.2005
Girðingar Ristar Girðingar Ristar Girðingar Ristar Girðingar Ristar

Svæði km stk. km stk. km stk. km stk

Suðursvæði  . . . . . . . . 234 0 20 0 39 0 253 0
Suðvestursvæði  . . . . . 0 0 0 0 0 0 0 0
Norðvestursvæði  . . . . 120 4 38 2 49 2 131 4
Norðaustursvæði  . . . . 157 7 16 1 11 0 152 6

Samtals 511 11 74 3 99 2 536 10

Unnið var að uppgræðslu vegkanta fyrir hluta af nýbyggingarfé vega og sýnir taflan á
næstu blaðsíðu framkvæmdir 2004 og stöðu þessa málaflokks í árslok. 
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Framkvæmdir 2004 Ósáð
Sáning Áburðardreifing Samtals 1. jan. 2005

Svæði ha. ha. ha. ha.

Suðursvæði  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 0 0 35
Suðvestursvæði  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 12 24 0
Norðvestursvæði  . . . . . . . . . . . . . . . . . 280 388 668 355
Norðaustursvæði  . . . . . . . . . . . . . . . . . 256 405 661 410

Samtals 548 805 1.353 800

4.1.5.6. Landsvegir utan grunnnets
Fjárveiting til landsvega utan grunnnets var 93 m.kr. og var henni skipt milli svæða
Vegagerðarinnar eins og sýnt er í eftirfarandi yfirliti.

Svæði fjárveiting í m.kr.

Suðursvæði  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32,0
Suðvestursvæði  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,0
Norðvestursvæði  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24,2
Norðaustursvæði  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37,0
Sameiginleg verkefni  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,2
Óskipt  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,4
Geymt frá fyrra ári  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -5,8

Samtals 93,0

Hér á eftir er gerð grein fyrir helstu framkvæmdum við landsvegi.

Suðursvæði
Fjárveiting til landsvega á Suðursvæði var 32 m.kr. Fjárveitingar voru til endurbóta á Mýr-
dalsjökulsvegi (222) og Jökulvegi F985) og til endurbóta á varnargarði við Öldufellsleið
(F232). Fjárveitingum var að öðru leyti varið til smærra viðhalds og þjónustu landsvega á
svæðinu.

Suðvestursvæði
Fjárveiting til landsvega á Suðvestursvæði á árinu 2004 var engin. 

Norðvestursvæði
Fjárveiting til landsvega á Norðvestursvæði var 24,2 m.kr. Lagt var bundið slitlag á Deild-
artunguveg (555) og Dritvíkurveg (572). Unnið var að endurbótum á Arnarvatnsvegi (F578)
að sunnanverðu og á Mælifellsdalsvegi (756) upp úr Skagafirði. Að öðru leyti var fjárveit-
ingu varið til viðhalds og þjónustu landsvega.

Norðaustursvæði
Fjárveiting til landsvega á Norðaustursvæði var 37 m.kr. Fjárveitingar voru til endurbóta á
Vaðlaheiðarvegi (832), Öskjuleið (F88) og Þórdalsheiðarvegi (F936). Að öðru leyti var
fjárveitingu varið til viðhalds og þjónustu landsvega.
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4.1.5.7. Safnvegir
Fjárveitingar til safnvega voru 306 m.kr. og var þeim skipt milli héraðsnefnda eða hliðstæðra
aðila í samræmi við reglugerð nr. 62/1964 eins og sýnt er í eftirfarandi töflu.

Fjárveiting 2004
í þús. kr.

1. Héraðsnefnd Vestur-Skaftfellinga  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.116
2. Héraðsnefnd Rangæinga  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25.353
3. Héraðsnefnd Árnesinga  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32.840
4. Héraðsnefnd Suðurnesja  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.396
5. Reykjavík  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.031
6. Héraðsnefnd Kjósarsýslu  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.406
7. Héraðsnefnd Borgarfjarðarsýslu  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.195
8. Héraðsnefnd Mýrasýslu  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.553
9. Vegasamlag Snæfellinga  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.242

10. Héraðsnefnd Dalasýslu  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.181
11. Héraðsnefnd Austur-Barðastrandarsýslu  . . . . . . . . . . . . . . . 3.209
12. Héraðsnefnd Vestur-Barðastrandarsýslu  . . . . . . . . . . . . . . . 5.595
13. Vegasamlag Ísafjarðarsýslu  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.058
14. Héraðsnefnd Strandasýslu  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.690
15. Héraðsnefnd Vestur-Húnavatnssýslu  . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.118
16. Héraðsnefnd Austur-Húnvetninga  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.845
17. Héraðsnefnd Skagfirðinga  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20.006
18. Akrahreppur  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.365
19. Héraðsnefnd Eyjafjarðar  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20.360
20. Héraðsnefnd Þingeyinga, Suður-Þingeyjarsýsla  . . . . . . . . . 18.941
21. Héraðsnefnd Þingeyinga, Norður-Þingeyjarsýsla  . . . . . . . . 13.867
22. Héraðsnefnd Múlasýslna  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34.834
23. Sýslunefnd Austur-Skaftafellssýslu  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.739

Sameiginleg verkefni  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.460
Óskipt frá fyrra ári  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - 400

Samtals 306.000
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4.1.5.8. Styrkvegir
Fjárveiting var 61 m.kr. og var henni varið til eftirfarandi framkvæmdaflokka.

Framkvæmdaflokkur fjárveiting í þús. kr.

Götur í þéttbýli  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.500
Vegir yfir fjöll og heiðar  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28.800
Annað  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28.100
Óskipt frá fyrra ári . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -10.442
Til sameiginlegra verkefna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 610
Óskipt  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.432

Samtals 61.000
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4.1.5.9 Reiðvegir
Fjárveiting í vegáætlun var 46 m.kr. Af þeirri fjárhæð var 18,2 m.kr. varið til endurbóta á
einstökum reiðleiðum en 27,8 m.kr. var skipt af Landssambandi hestamannafélaga.

Fjárveiting 2004
m.kr.

1. Hestamannafélagið Geysir, Rangárvallasýslu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.000
2. “ Kópur, Vestur-Skaftafellssýslu  . . . . . . . . . . . . . . 950
3. “ Logi, Smári og Trausti, Biskupstungum  . . . . . . . 2.000
4. “ Sleipnir, Selfoss og nágrenni . . . . . . . . . . . . . . . . 1.500
5. Hestamannafélögin á Höfuðborgarsvæðinu (sameiginlega) . . . . . . . . . . . . 6.000
6. Hestamannafélagið Snæfellingur, Snæfellsnesi  . . . . . . . . . . . . . . . . . 800
7. “ Dreyri, Akranesi  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.500
8. “ Glaður, Dalasýslu  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000
9. “ Hending, Ísafirði  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.751

10. “ Neisti, Austur-Húnavatnssýslu  . . . . . . . . . . . . . . 1.000
11. “ Stígandi og Léttfeti, Skagafirði  . . . . . . . . . . . . . . 1.500
12. “ Þytur, Vestur-Húnavatnssýslu  . . . . . . . . . . . . . . . 1.200
13. “ Léttir og Funi, Akureyri/Eyjafirði  . . . . . . . . . . . . 3.100
14. “ Gnýfari, Ólafsfirði  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500
15. “ Snæfaxi, Norðurland eystra . . . . . . . . . . . . . . . . . 730
16. “ Freyfaxi, Suður-Múlasýslu  . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.250

Samtals 27.781

Reiðvegir á Suðursvæði . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.500
Hestamannafélagið Geysir v/landsmóts á Gaddstaðaflötum  . . . . . . . . . . . . . 2.000
Reiðvegir á Suðvestursvæði . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.500
Reiðvegir á Norðvestursvæði . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.500
Hestamannafélagið Stígandi, Hringvegur Varmahlíð-Héraðsvatnabrú . . . . . . 500
Reiðvegir á Norðaustursvæði . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.500
Sameiginlegur kostnaður við reiðvegi  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 460
Óráðstafað . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.259

Samtals 18.219
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Fylgiskjal 1

4.2 Sundurliðun einstakra gjaldaliða
4.2.1 Grunnnet

4.2.1.1. Almenn verkefni
(Fjárhæðir í m.kr.)

Vegnr. Vegheiti Fjárveiting
Kaflanr. Kaflaheiti 2004

Suðursvæði
1 Hringvegur

a6 um Skaftá  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
c7 Landvegamót  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
e1 lagfæringar  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41

30 Hrunamannavegur
06-08 Flúðir - Biskupstungnabraut  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

35 Biskupstungnabraut
07 um Brúará  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

37 Laugarvatnsvegur
03 um Brúará  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

427 Suðurstrandarvegur  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

Suðvestursvæði
407 Bláfjallaleið

01 Bláfjallavegur - bifreiðastæði  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

Norðvestursvæði
50 Borgarfjarðarbraut

02-03 Vatnshamraleið  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
54 Snæfellsnesvegur

10 Bjarnarfoss - Egilsskarð  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
61 Djúpvegur

24 Lágidalur, breikkun  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
38-39 Súðavíkurhlíð og Kirkjubólshlíð  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

45 Hnífsdalur - Bolungarvík  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
62 Barðastrandarvegur

03 Hlíð - Kleifaheiði, breikkun  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
67 Hólmavíkurvegur

01 Djúpvegur - Hólmavík  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
76 Siglufjarðarvegur

13 Gránugata  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
744 Þverárfjallsvegur

01 Skagastrandarvegur - Skrapatunga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
04 Strandvegur, Sauðárkróki  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
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Norðaustursvæði
1 Hringvegur

q6 um Hrúteyjarkvísl  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
82 Ólafsfjarðarvegur

01 um Hörgá  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
85 Norðausturvegur

34-35 Hölkná - Miðheiðarhryggur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
837 Hlíðarfjallsvegur

01 um Borgarbraut  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
845 Aðaldalsvegur

01 Hringvegur - Lindahlíð  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Þéttbýlisstaðir á Austurlandi

Lagfæringar á þjóðvegum  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

Samtals: 546
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4.2.1.2 Verkefni á Höfuðborgarsvæðinu
(Fjárhæðir í m.kr.)

Vegnr. Vegheiti Fjárveiting
Kaflanr. Kaflaheiti 2004

1 Hringvegur
gatnamót við Nesbraut  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
breikkun, Víkurvegur - Skarhólabraut  . . . . . . . . . . . . . . . . 285

41 Reykjanesbraut
gatnamót við Stekkjarbakka  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128
Fífuhvammsvegur - Kaplakriki, breikkun  . . . . . . . . . . . . . 124
Kaplakriki - Lækjargata  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
Lækjargata - Kaldárselsvegur  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51

49 Nesbraut
Kringlumýrarbraut - Bjarkargata  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66

450 Sundabraut
Sæbraut - Geldinganes  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51

Göngubrýr og undirgöng  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
Umferðarstýring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Smærri verk og ófyrirséð  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61

Samtals: 1.000
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4.2.1.3 Verkefni á landsbyggð (stórverkefni)
(Fjárhæðir í m.kr.)

Vegnr. Vegheiti Fjárveiting
Kaflanr. Kaflaheiti 2004

Reykjanesbraut, Hafnarfjörður - Keflavík
41 Reykjanesbraut

15-18 Krísuvíkurvegur - Víknavegur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 306

Hvalfjarðartengingar
1 Hringvegur

Hvalfjarðartengingar  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61

Hringvegur um Stafholtstungur
1 Hringvegur
h0-h1 Borgarfjarðarbraut - Hrauná  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

Snæfellsnesvegur um Kolgrafafjörð
54 Snæfellsnesvegur

15 Kolgrafafjörður  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 255

Vestfjarðavegur, Brattabrekka, Svínadalur
60 Vestfjarðavegur

01-02 um Bröttubrekku  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48

Hálsasveitarvegur að Húsafelli
518 Hálsasveitarvegur

03 Hvítársíðuvegur - Kaldadalsvegur  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61

Gilsfjörður
60 Vestfjarðavegur

21 Gilsfjörður  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

Vestfjarðavegur, Bjarkarlundur - Flókalundur
60 Vestfjarðavegur

29-31 Múli - Vattarnes  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

Ísafjarðardjúp
61 Djúpvegur

32-33 Kleifar - Bolaskógur  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112

Hringvegur um Norðurárdal í Skagafirði
1 Hringvegur
n0-n1 Norðurárdalur  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52

Þverárfjallsvegur
744 Þverárfjallsvegur

01 Skagastrandarvegur - Skúfur  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
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Hringvegur á Mývatnsheiði
1 Hringvegur

q9 Mývatnsheiði  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

Lágheiði
82 Ólafsfjarðarvegur

09 Lágheiði  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

Norðausturvegur, Húsavík - Þórshöfn
85 Norðausturvegur

09-10 Bangastaðir - Víkingavatn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
14-22 Katastaðir - Krossavík . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

Tenging Norðurland - Austurland
1 Hringvegur

s1-s7 Biskupsháls - Vegaskarð  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
s2 um Vegaskarð  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67

Hringvegur á Austurlandi
1 Hringvegur

u9 Melrakkanes - Blábjörg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
v1-v5 Almannaskarð, Þvottár- og Hvalnesskriður  . . . . . . . . . . . . 122

Jökulsá á Breiðamerkursandi
1 Hringvegur

x3 um Jökulsá  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

Breikkun brúa á Suðurlandi
1 Hringvegur

b5 um Klifanda  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123

Samgöngurannsóknir  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

Samtals: 1.555

Afborgun lána vegna Hvalfjarðartenginga til ríkissjóðs  . . -40

38
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4.2.1.4  Orku- og iðjuvegir
(fjárhæðirð í m.kr.)

Vegnr. Vegheiti Fjárveiting
Kaflanr. Kaflaheiti 2004

506 Grundartangavegur
01 Hringvegur - hafnarsvæði  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

92 Norðfjarðarvegur
07 Reyðarfjörður - Eskifjörður  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

Samtals: 49

4.2.1.5  Jarðgangaáætlun
(fjárhæðir í m.kr.)

Vegnr. Vegheiti Fjárveiting
Kaflanr. Kaflaheiti 2004

Reyðarfjörður - Fáskrúðsfjörður  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.380

Samtals: 1.380

4.2.1.6  Landsvegir í grunnneti
(fjárhæðir í m.kr.)

Vegnr. Vegheiti Fjárveiting
Kaflanr. Kaflaheiti 2004

Landsvegir í grunnneti  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41

Samtals: 41
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4.2.1.7  Viðbótarfé til eflingar atvinnutækifæra.
(Fjárhæðir í m.kr.)

Vegnr. Vegheiti Fjárveiting
Kaflanr. Kaflaheiti 2004

a) Verkefni á höfuðborgarsvæðinu
41 Reykjanesbraut

12-13 Fífuhvammsvegur - Kaplakriki, breikkun  . . . . . . . . . . . . . 200
49 Nesbraut

04 Kringlumýrarbraut - Bjarkargata  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

Alls: 300

b) Verkefni á Norðaustursvæði
85 Norðausturvegur

07-09 Breiðavík - Bangastaðir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
13-14 um Núpasveit  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

1 Hringvegur
s1-s7 Biskupsháls - Skjöldólfsstaðir  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0

85 Norðausturvegur
31 sýslumörk - Finnafjarðará  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

Alls: 200

c) Suðurstrandarvegur, Hellisheiði og Gjábakkaleið
427 Suðurstrandarvegur

02-13 Grindavík - Þorlákshafnarvegur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
1 Hringvegur
d8-d9 Hellisheiði  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

365 Gjábakkavegur
01 Laugarvatnsvegur - Þingvallavegur  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

Alls: 100

d) Vegagerð á Vestfjörðum og á Þverárfjallsvegi
60 Vestfjarðavegur

29-31 Bjarkarlundur - Flókalundur  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150
61 Djúpvegur

09-10 Steinadalsvegur - Tröllatunguvegur  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
31-34 Gilseyri - Eiði  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150

744 Þverárfjallsvegur
01 Skagastrandarvegur - Skúfur  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

Alls: 400

40
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e) Göng undir Almannaskarð
1 Hringvegur

v5 um Almannaskarð  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 575

Alls: 575

Samtals: 1.575

Samtals grunnnet: 6.106

41
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Utan grunnnets
4.1.5.2 Tengivegir
(Fjárhæðir í m.kr.)

Vegnr. Vegheiti Fjárveiting
Kaflanr. Kaflaheiti 2004

Suðursvæði
26 Landvegur

02 Holtsmúli - Fellsmúli  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
204 Meðallandsvegur

01 Ásgarður - Fossar  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
215 Reynishverfisvegur

01 Hringvegur - Presthús  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
242 Raufarfellsvegur

01 Hringvegur - Hringvegur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
252 Landeyjavegur

01-02 Gunnarshólmavegur - Hólmavegur  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
271 Árbæjarvegur

01 Hringvegur - Bjallavegur  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
33 Gaulverjabæjarvegur

01 Önundarholtsvegur - Skipar  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
305 Villingaholtsvegur

01 Kolsholt - Urriðafossvegur  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
340 Auðsholtsvegur

01 um Syðra-Langholt  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
374 Hvammsvegur

01 Hringvegur - Hringvegur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
375 Arnarbælisvegur

01 Hringvegur - Auðsholt  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

Suðvestursvæði
48 Kjósarskarðsvegur

01 Reynivellir - Vindáshlíð  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
45 Garðskagavegur

05 um Ósabotna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

Norðvestursvæði
54 Snæfellsnesvegur

09 um Vatnsholtsá  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
10 Bjarnarfoss - Egilsskarð  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

503 Innnesvegur
02 Esjubraut/Garðagrund, hringtorg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

574 Útnesvegur
04 Hella - Hellissandur  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

585 Hlíðarvegur
01 við Svarfhól  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

606 Karlseyjarvegur
01 Reykhólasveitarvegur - Karlsey . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

42
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645 Drangsnesvegur
01 Reykjarnes - Drangsnes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41

722 Vatnsdalsvegur
04 Hvammur - Steinkot  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

751 Efribyggðavegur
01 Álfgeirsvellir - Skagafjarðarvegur  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

764 Hegranesvegur
01 Sauðárkróksbraut - Helluland  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

5710 Arnarstapavegur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
5714 Lýsuhólsvegur  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

Norðaustursvæði
94 Borgarfjarðarvegur

07 á Vatnsskarði . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
829 Eyjafjarðarbraut eystri

02 Litlihamar - Rútsstaðir  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
849 Baldursheimsvegur

01 lagfæring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
925 Hróarstunguvegur

02 Hallfreðarstaðir - Þórisvatn  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
939 Axarvegur

01-02 Skriðdalur - Berufjörður  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
8984 Hvammsvegur  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

Samtals: 481
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4.2.2.2 Brýr 10 m og lengri
(Fjárhæðir í m.kr.)

Fjárveiting
Vegnr. Brú 2004

1 Hrúteyjarkvísl  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
F910 Hrafnkela og Reykjará  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

35 Brúará  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
54 Vatnsholtsá . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
82 Hörgá . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107

Óráðstafað  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

Samtals: 187

Smábrýr
(Fjárhæðir í m.kr.)

Fjárveiting
2004

Fjárveiting í vegáætlun . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

Samtals: 27
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4.2.2.3  Ferðamannaleiðir
(Fjárhæðir í m.kr.)

Vegnr. Vegheiti Fjárveiting
Kaflanr. Kaflaheiti 2004

Suðursvæði
52 Uxahryggjavegur  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

208 Skaftártunguvegur  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
215 Reynishverfisvegur  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

Gaddstaðaflatir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

Suðvestursvæði
426 Bláalónsvegur  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
408 Heiðmerkurvegur  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

Norðvestursvæði
574 Útnesvegur

01 Gröf - Arnarstapi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
643 Strandavegur

03-08 Drangsnesvegur - Norðurfjörður  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
711 Vatnsnesvegur

02 um Hamarsá  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
722 Vatnsdalsvegur

04 Hvammur - Steinkot  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

Norðaustursvæði
93 Seyðisfjarðarvegur

06 ferjuhöfn Seyðisfirði  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
837 Hlíðarfjallsvegur

01 Hlíðarbraut - skíðasvæði  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
862 Hólmatungnavegur

05 Dettifoss - Hringvegur  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Brekkuselsvegur

Skíðasvæði Dalvíkur  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Langanesvegur  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

953 Mjóafjarðarvegur  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

Samtals: 225
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Girðingar
(Fjárhæðir í m.kr.)

Fjárveiting
2004

Fjárveiting í vegáætlun  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63

Samtals: 63

Landsvegir utan grunnnets
(Fjárhæðir í m.kr.)

Fjárveiting
2004

Fjárveiting í vegáætlun . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93

Samtals: 93

Safnvegir
(Fjárhæðir í m.kr.)

Fjárveiting
2004

Fjárveiting í vegáætlun . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 306

Samtals: 306
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Styrkvegir
(Fjárhæðir í m.kr.)

Fjárveiting
2004

Fjárveiting í vegáætlun . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61

Samtals: 61

Reiðvegir
(Fjárhæðir í m.kr.)

Fjárveiting
2004

Fjárveiting í vegáætlun . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46

Samtals: 46

Samtals utan grunnnets:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.489
Stofnkostnaður alls:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.595
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Suðurland
1 Hringvegur

1a6 Skaftá
Umfang verks: Um er að ræða gerð
hringtorgs á Kirkjubæjarklaustri
norðan við Skaftárskála, tengingu að
Kirkjubæjarklaustri norðan skálans,
aðlögun Geirlandsvegar og Suður-
landsvegar að torgi, tengingu að
Skaftárskála og götu í iðnaðarhverfi.
Einnig endurbyggingu brúa á Skaftá
hjá Kirkjubæjarklaustri. Byggðar voru
tvær brýr 20 m og 26 m langar í stað
einbreiðra brúa.
Framkvæmdaform: Útboð.
Kostnaðaráætlun: m.kr.

1. áfangi brúagerð  . . . . . . . . 100
2. áfangi vegagerð  . . . . . . . . . 42
Samtals  . . . . . . . . . . . . . . . . . 142

Fjármögnun: m.kr.
Vegáætlun 2002  . . . . . . . . . . 50
Vegáætlun 2003  . . . . . . . . . . 71
Vegáætlun 2004

Almenn verkefni  . . . . . . . . 6
Flutt af Brúará 37-03  . . . . . . 10
Óráðstafað til brúagerðar 2004 9
Samtals  . . . . . . . . . . . . . . . . . 146

Verkframvinda: Vinna við smíði brúa
hófst í ágúst 2003 og lauk smíði eystri
brúar í desember 2003. Framkvæmd-
um við vestari brú lauk í febrúar 2004
og var umferð hleypt á hana í mars.
Framkvæmdir við hringtorg og veg-
tengingar hófust í ágúst 2004 og lauk
að mestu í október 2004. Nokkur frá-
gangsvinna er eftir sem lokið verður
við vorið 2005.
Verktaki: Brúagerð, Mikael ehf., Höfn.
Vegagerð, Rósaberg ehf., Höfn. 
Kostnaður: m.kr.

2003  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
2004  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
Samtals  . . . . . . . . . . . . . . . . . 146

b5 um Klifanda
Umfang verks: Nýbygging vegar á 0,9
km löngum kafla og bygging 65 m
langrar brúar í stað einbreiðrar brúar.
Byggður var 1.200 m langur varnar-
garður.
Framkvæmdaform: Vegagerð og
varnargarðar, útboð. Brúargerð,
samningur.
Kostnaðaráætlun: m.kr.

Brúargerð  . . . . . . . . . . . . . . . 81
Vegagerð og varnargarðar  . . . 34
Samtals:  . . . . . . . . . . . . . . . . 115 

Fjármögnun: m.kr.
Vegáætlun 2003 . . . . . . . . . . . 10
Vegáætlun 2004

Verkefni á landsbyggð  . . . . 123
Flutt á 1-c8 Þjórsá  . . . . . . . . . -23
Flutt á ýmsar brýr  . . . . . . . . . -6
Samtals  . . . . . . . . . . . . . . . . . 104

Verkframvinda: Vinna við smíði
brúarinnar og vegagerð, ásamt
varnargörðum hófst í maí 2003 og
lauk í september 2003.
Verktakar: Vegagerð varnargarðar,
Framrás ehf.,Vík. Brúargerð, vinnu-
flokkur Vegagerðarinnar.
Kostnaður: m.kr.

2003  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
2004  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Samtals  . . . . . . . . . . . . . . . . . 104

c7 Landvegamót
Umfang verks: Gamall söluskáli sem
var þétt við veginn var keyptur til
niðurrifs. Sjónlínur við gatnamótin
voru lagaðar og settar miðeyjar í
hliðarvegi við gatnamótin, auk þess
sem sett voru niður undirgöng fyrir
hestaumferð og aðra stórgripi.
Framkvæmdaform: Samningur.
Kostnaðaráætlun: 26 m.kr.
Fjármögnun: m.kr.

Vegáætlun 2004
Almenn verkefni  . . . . . . . . 26 

Fylgiskjal 2 Greinargerð um framkvæmdir við nýbyggingu þjóðvega 2003
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Verkframvinda: Lagfæring vegarins
var unnin í ágúst 2004 en húsið rifið í
ársbyrjun 2005.
Verktaki: Háfell ehf., Reykjavík.
Kostnaður: m.kr.

2004 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

c8 um Þjórsá
Umfang verks: Bygging 170 m langrar
brúar á Þjórsá í stað einbreiðrar brúar
og bygging á 4,0 km löngum nýjum
kafla Hringvegar ásamt tengingum.
Framkvæmdaform: Útboð.
Kostnaðaráætlun: 587 m.kr.
Fjármögnun: m.kr.

Vegáætlun 2001 . . . . . . . . . . . 23
Vegáætlun 2002 . . . . . . . . . . . 409
Vegáætlun 2003 . . . . . . . . . . . 86
Flutt af Klifanda 1-b5  . . . . . . 23
Bráðabirgðalán 2004  . . . . . . . 26
Samtals  . . . . . . . . . . . . . . . . . 567

Verkframvinda: Vinna við vegagerð
hófst fyrri hluta september árið 2002
og lauk að mestu í október 2003.
Frágangi sem ekki var hægt að ljúka á
árinu 2003 var lokið sumarið 2004.
Vinna við brúarsmíðina hófst í árs-
byrjun 2003 og var umferð hleypt á
brúna 22. des. 2003. Fullnaðarfrágangi
við brú var lokið sumarið 2004. 
Kostnaður: m.kr.

2002  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133
2003  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 359
2004  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
Samtals  . . . . . . . . . . . . . . . . . 567

Verktaki: Brúarsmíði, Normi ehf.,
Kópavogi. Vegagerð, Háfell ehf.,
Reykjavík
Skýringar: Kostnaður vegna landbóta
er óuppgerður.

d8-d9 Hellisheiði
Umfang verks: Nýbygging á 3 km
löngum kafla frá Hveradalabrekku og
um Svínahraun, breikkun vegar frá
nýja kaflanum að Litlu-Kaffistofunni
ásamt mislægum vegamótum við
Þrengslaveg og stefnugreindum vega-
mótum við Hamragilsveg. 

Framkvæmdaform: Útboð.
Kostnaðaráætlun: 400 m.kr.
Fjármögnun: m.kr.

Skuld frá fyrri áfanga  . . . . . . -1
Vegáætlun 2003 . . . . . . . . . . . 150
Vegáætlun 2004

Viðbótarfé  . . . . . . . . . . . . . 50
Almenn verkefni  . . . . . . . . 41

Umferðaröryggisaðgerðir 2004 20
Fært af Suðurstrandarvegi  . . . 140
Samtals  . . . . . . . . . . . . . . . . . 400

Verkframvinda: Unnið var að hönnun
verksins en framkvæmdum frestað til
ársins 2005.
Skýringar: Í nefndaráliti meiri hluta
fjárlaganefndar var lagt til að breyta
ráðstöfun á fjármagni til vegagerðar í
samgönguáætlun 2003–2006 á þann
veg að nýta allt að 140 m.kr. af ónot-
uðum fjárveitingum Suðurstrandar-
vegar til framkvæmda við þjóðveg 
nr. 1 um Svínahraun.

v5 Almannaskarð
Umfang verks: Gerð 1.146 m langra
jarðganga undir Almannaskarð, ásamt
162 m löngum steyptum vegskálum
og 4,1 km löngum vegi utan ganga.
Framkvæmdaform: Útboð.
Kostnaðaráætlun: 1.115 m.kr.
Fjármögnun: m.kr.

Vegáætlun 2003 . . . . . . . . . . . 300
Vegáætlun 2004

Viðbótarfé  . . . . . . . . . . . . . 200
Verkefni á landsbyggð  . . . . 122

Fjáraukalög 2004 . . . . . . . . . . 375
Samtals  . . . . . . . . . . . . . . . . . 997

Verkframvinda: Verkið boðið út
desember 2003 og hófst vinna í lok
mars 2004. Jarðgangagröftur hófst
formlega 16. júní og lokasprenging
var 8. október. Eftir það var unnið að
lokasyrkingum og vatnsvörnum í
göngum. Samhliða gangagreftri var
unnið að gerð vegskála norðan ganga
og lauk honum í lok nóvember. Einnig
var unnið við undirstöður vegskála
sunnan gangamunna. Unnið var að
vegagerð norðan og sunnan ganga og
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var að mestu komið neðra burðarlag í
veginn um áramót.
Verktaki: Héraðsverk ehf.,
Egilsstöðum og Leonhard Nilsen og
Sönner AS., Noregi. 
Kostnaður: m.kr.

2003  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
2004  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 615
Samtals  . . . . . . . . . . . . . . . . . 650

Skýringar: Kostnaður á árinu 2003 er
vegna rannsókna, hönnunar og útboðs
verksins. Fjárveitingar eru í vegáætlun
árin 2005 og 2006.

26 Landvegur
02 Holtsmúli - Fellsmúli
Umfang verks: Endur- og nýbygging á
11,7 km löngum kafla milli Holtsmúla
og Fellsmúla. 
Framkvæmdaform: Útboð.
Kostnaðaráætlun: 122 m.kr.
Fjármögnun: m.kr.

Skuld vegna fyrri áfanga  . . . . -55
Vegáætlun 1999 . . . . . . . . . . . 21
Vegáætlun 2000 . . . . . . . . . . . 21
Fjáraukalög 2000 . . . . . . . . . . 2
Vegáætlun 2001 . . . . . . . . . . . 23
Framlag Landsvirkjunar 2001 14 
Vegáætlun 2002 . . . . . . . . . . . 36
Vegáætlun 2003  . . . . . . . . . . 35
Vegáætlun 2004

Tengivegir  . . . . . . . . . . . . . 33
Bráðabirgðalán 2004  . . . . . . . 5
Samtals  . . . . . . . . . . . . . . . . . 135

Verkframvinda: Verkið var boðið út
síðla árs 1999 en framkvæmdir hófust
ekki fyrr en á árinu 2000 og lauk á
árinu 2001. Fjárveitingar á árunum
2002, 2003 og 2004 voru notaðar til
greiðslu skuldar.
Verktaki: Vörubílstjórafélagið Fylkir,
Rangárvallasýslu.
Kostnaður: m.kr.

1999  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
2000  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
2001  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
2002  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Samtals  . . . . . . . . . . . . . . . . . 135

Skýringar: Skuld er vegna fram-

kvæmda sem unnar voru á árunum
1995-1997. Kostnaður 1999 er vegna
lagfæringar á vegamótum Landvegar
og Þjórsárdalsvegar. Á árunum 2000
og 2001, er talin með kostnaði endur-
greiðsla lána frá Holta- og Landssveit. 

30 Skeiða- og Hrunamannavegur
06-08 Flúðir - Biskupstungnabraut
Umfang verks: Fyrri áfangi var endur-
bygging á 7,3 km löngum kafla milli
Flúða og Skipholts og lauk þeim
framkvæmdum á árinu 2000. Síðari
áfangi verksins var nýbygging á 
6,1 km löngum kafla um Brúarhlöð 
á árinu 2003.
Framkvæmdaform: Útboð.
Kostnaðaráætlun: m.kr.

Fyrri áfangi  . . . . . . . . . . . . . 88 
Síðari áfangi  . . . . . . . . . . . . . 39 

Fjármögnun: m.kr.
Vegáætlun 1999 . . . . . . . . . . . 31
Vegáætlun 2000  . . . . . . . . . . 21
Fjáraukalög 2000 . . . . . . . . . . 2
Vegáætlun 2002 . . . . . . . . . . . 18
Vegáætlun 2003 . . . . . . . . . . . 45
Vegáætlun 2004

Almenn verkefni  . . . . . . . . 37
Samtals  . . . . . . . . . . . . . . . . . 154

Verkframvinda: Fyrri áfangi var
boðinn út í september 1999 og lauk
verktaki verkinu 2000. Árið 2001 var
greitt fyrir vinnu við frágang á köntum
og malar- og landbætur. Á árinu 2002
voru greiddar landbætur og sáð í
vegsvæði. Síðari áfangi var boðinn út
vorið 2003 og lauk því verki í júlí
sama ár. Fjárveiting á árinu 2004 var
notuð til greiðslu skuldar.
Verktaki: Fyrri áfangi, Suðurverk hf.,
Reykjavík. Síðari áfangi, Gröfutækni
ehf., Flúðum.
Kostnaður: m.kr.

1999  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
2000  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
2001  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
2002  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
2003  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Samtals  . . . . . . . . . . . . . . . . . 150
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33 Gaulverjabæjarvegur
01 Hringvegur - Hamarsvegur
Umfang verks: Endur- og nýbygging á
6,8 km löngum kafla milli Súlholts-
vegar og Hamarsvegar.
Framkvæmdaform: Útboð. 
Kostnaðaráætlun: 80 m.kr.
Fjármögnun: m.kr.

Vegáætlun 2001 . . . . . . . . . . . 33 
Vegáætlun 2002 . . . . . . . . . . . 36
Vegáætlun 2003 . . . . . . . . . . . 17
Vegáætlun 2004

Tengivegir  . . . . . . . . . . . . . 14
Samtals  . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

Verkframvinda: Verk hófst í nóvember
2001 og lauk í september 2002.
Jöfnun fláa og sáning var gerð á árinu
2003. Á árinu 2004 var lokið vinnu
við reiðveg.
Verktaki: Vörubílstjórafélagið Mjölnir,
Selfossi.
Kostnaður: m.kr.

2001  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
2002  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
2003  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
2004  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Samtals  . . . . . . . . . . . . . . . . . 101

35 Biskupstungnabraut
04 um Brúará
Umfang verks: Bygging á nýrri
tvíbreiðri brú í stað einbreiðrar brúar.
Fjármögnun: m.kr.

Vegáætlun 2004
Almenn verkefni  . . . . . . . . 7
Til brúargerðar  . . . . . . . . . . 8

Samtals  . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Verkframvinda: Framkvæmdum var
frestað.

35 Kjalvegur
11 Þjónustumiðstöð - Háalda.
Umfang verks: Efra burðarlagi keyrt í
10,6 km (Þjónustumiðstöð - Sandá) og
fyrra klæðingar lag á hann. 
Framkvæmdaform: Útboð.
Kostnaðaráætlun: 40 m.kr.

Fjármögnun: m.kr.
Inneign frá fyrri áfanga  . . . . . 3
Vegáætlun 2004

Landsvegir í grunnneti  . . . . 38
Bráðabirgðalán 2004  . . . . . . . 11
Samtals  . . . . . . . . . . . . . . . . . 52

Verkframvinda: Verktaki hóf fram-
kvæmdir í júlí 2004 og lauk þeim í
september það ár.
Verktaki: Ræktunarsamband Flóa og
Skeiða, Selfossi.
Kostnaður: m.kr.

2004  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 
Skýringar: Í útboðinu var áætlað að
leggja tvöfalda klæðingu á 6,5 km en
hagkvæmara þótti að leggja á allan
kaflann einfalt lag. Einnig var sprengd
niður skering við Sandá og vegur
aðlagaður að brú. Áætlað að setja
seinna klæðingarlag á sumarið 2005

37 Laugarvatnsvegur
03 Laugarvatn - Reykjavegur.
Umfang verks: Byggð var 40 m löng
tvíbreið brú yfir Brúará í staðinn fyrir
einbreiða brú. 
Framkvæmdaform: Brúargerð, útboð.
Framhjáhlaup og niðurrekstur staura,
samningur.
Kostnaðaráætlun: 79 m.kr.
Fjármögnun: m.kr.

Vegáætlun 2003 . . . . . . . . . . . 75 
Vegáætlun 2004

Almenn verkefni  . . . . . . . . 3
Flutt á Skaftá 1-a6 . . . . . . . . . -10
Samtals  . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 

Verkframvinda: Framkvæmdir við
brúarsmíðina sjálfa hófust í apríl 2004
og lauk í júlí. 
Verktaki: Brúargerð, Mikael ehf.,
Höfn. Framhjáhlaup og niðurrekstur
staura, vinnuflokkur Vegagerðarinnar. 
Kostnaður: m.kr.

2004  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
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52 Uxahryggjavegur
12 um Sandkluftarvatn
Umfang verks: Endurbygging á 4,5
km löngum kafla Uxahryggjavegar um
Sandkluftarvatn.
Framkvæmdaform: Útboð.
Kostnaðaráætlun: 69 m.kr.
Fjármögnun: m.kr.

Vegáætlun 2002 . . . . . . . . . . . 40 
Vegáætlun 2003 . . . . . . . . . . . 40
Vegáætlun 2004

Ferðamannaleiðir  . . . . . . . . 36
Samtals  . . . . . . . . . . . . . . . . . 116 

Verkframvinda: Verkið var boðið út í
júlí 2003 og hófust framkvæmdir í
september. Í ársbyrjun 2004 var
ákveðið að hækka alla veglínuna og
grjótverja fláa þar sem í ljós kom um
veturinn að hæðarlínan reyndist of lág
þar sem flætt hafði yfir veginn um
veturinn og skemmt hann að stórum
hluta. Voru verklok framlengd til 1.
júní 2005. Framkvæmdum er lokið að
öðru leyti en því að eftir er að ganga
frá fláum. 
Verktaki: Þórarinn Kristinsson,
Fellskoti Bláskógabyggð.
Kostnaður: m.kr.

2003  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
2004  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
Samtals  . . . . . . . . . . . . . . . . . 80

Skýringar: Fjárveiting er í vegáætlun
2005 og 2006 til frekari uppbyggingar
á Uxahryggjavegi.

204 Meðallandsvegur
01 Ásgarður - Fossar
Umfang verks: Nýbygging á 3,6 km
löngum kafla milli Þykkvabæjar og
Grenlækjar.
Framkvæmdaform: Útboð
Kostnaðaráætlun: 34 m.kr.
Fjármögnun: m.kr.

Vegáætlun 2004
Tengivegir  . . . . . . . . . . . . . 22 

Verkframvinda: Endurbygging vegar
hófst í nóvember 2004 og verkinu á að
ljúka í júlí 2005.

Verktaki: Framrás ehf., Vík.
Kostnaður: m.kr.

2004  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 
Skýringar: Fjárveiting er í vegáætlun
2005.

215 Reynishverfisvegur
01 Hringvegur - Presthús.
Umfang verks: Nýbygging á 4,1 km
löngum kafla Reynishverfisvegar.
Framkvæmdaform: Útboð.
Kostnaðaráætlun: 41 m.kr.
Fjármögnun: m.kr.

Vegáætlun 2002 . . . . . . . . . . . 5
Vegáætlun 2003 . . . . . . . . . . . 16
Vegáætlun 2004

Tengivegir  . . . . . . . . . . . . . 9
Ferðamannaleiðir  . . . . . . . . . 11
Bráðabirgðalán 2004  . . . . . . . 6
Samtals  . . . . . . . . . . . . . . . . . 47

Verkframvinda: Framkvæmdir hófust í
október 2003 og verkinu lauk í ágúst
2004.
Verktaki: Sandvirki ehf., Þorlákshöfn.
Kostnaður: m.kr.

2003  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
2004  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Samtals  . . . . . . . . . . . . . . . . . 47

Skýringar: Við útboðskaflann var bætt
við 0,8 km löngum kafla frá Prest-
húsum að bílastæði og hann lagður
einbreiðri klæðingu.

218 Dyrhólavegur
01 Hringvegur - Vatnsskarðshólar.
Umfang verks: Nýbygging á 1 km
löngum kafla frá Hringvegi að
Vatnsskarðshólavegi.
Framkvæmdaform: Útboð.
Kostnaðaráætlun: 6 m.kr.
Fjármögnun: m.kr.

Vegáætlun 2003 . . . . . . . . . . . 5
Verkframvinda: Verkið var boðið út
með Reynishverfisvegi. Framkvæmdir
fóru fram sumarið 2004.
Verktaki: Sandvirki ehf., Þorlákshöfn.
Kostnaður: m.kr.

2004  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
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242 Raufarfellsvegur
01 Hringvegur - Hringvegur.
Umfang verks: Nýbygging á 1,24 km
löngum kafla frá Hringvegi að ristar-
hliði við Lambafell.
Framkvæmdaform: Útboð.
Kostnaðaráætlun: 10 m.kr.
Fjármögnun: m.kr.

Vegáætlun 2004 
Tengivegir  . . . . . . . . . . . . . 11

Verkframvinda: Vegalagning hófst í
mars 2004 og lauk í júlí.
Verktaki: Undirbygging, Framrás ehf.,
Vík. Efra burðarlag og klæðing,
Ræktunarsamband Flóa og Skeiða
ehf., Selfossi.
Kostnaður: m.kr.

2004  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

252 Landeyjavegur
01-02 Gunnarshólmavegur -
Hólmavegur.
Umfang verks: Nýbygging á 5 km
löngum kafla frá Gunnarshólma að
Bakkavegi.
Framkvæmdaform: Útboð.
Kostnaðaráætlun: 90 m.kr.
Fjármögnun: m.kr.

Vegáætlun 2004 
Tengivegir  . . . . . . . . . . . . . 22

Verkframvinda: Framkvæmdum
frestað að öðru leyti en því að lokið
var við hluta vegskurða, girðinga og
efnisvinnslu.
Kostnaður: m.kr.

2004  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Skýringar: Fjárveiting er í vegáætlun
2005 og 2006.

271 Árbæjarvegur
01 Hringvegur - Bjallavegur
Umfang verks: Nýbygging á 2 km
löngum vegi frá Hringvegi að
Heiðarbrún.
Framkvæmdaform: Útboð.
Kostnaðaráætlun: 19 m.kr.

Fjármögnun: m.kr.
Vegáætlun 2003 . . . . . . . . . . . 13
Vegáætlun 2004

Tengivegir  . . . . . . . . . . . . . 13
Samtals  . . . . . . . . . . . . . . . . 26

Verkframvinda: Endurbygging vegar
hófst í nóvember 2003 og lauk í ágúst
2004. Eftir er að ljúka framkvæmdum
við reiðveg og girðingu. Verður því
lokið á árinu 2005.
Verktaki: Jón og Tryggvi ehf.,
Hvolsvelli
Kostnaður: m.kr.

2003  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
2004  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Samtals  . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

Skýringar: Nýbygging var lengd um
900 m frá útboði.

305 Villingaholtsvegur
01 Kolsholt - Urriðafossvegur
Umfang verks: Bygging á 4,2 km
löngum kafla frá Vatnsenda að
Urriðafossvegi.
Framkvæmdaform: Útboð.
Kostnaðaráætlun: 34 m.kr.
Fjármögnun: m.kr.

Vegáætlun 2003 . . . . . . . . . . . 22
Vegáætlun 2004

Tengivegir  . . . . . . . . . . . . . 11
Bráðabirgðalán 2004  . . . . . . . 6
Samtals  . . . . . . . . . . . . . . . . . 39

Verkframvinda: Framkvæmdir hófust í
október 2003 og lauk verkinu í ágúst
2004.
Verktaki: Ræktunarsamband Flóa og
Skeiða ehf., Selfossi.
Kostnaður: m.kr.

2003  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
2004  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Samtals  . . . . . . . . . . . . . . . . . 39

329 Mástunguvegur
01 Gnúpverjavegur - Laxárdalur 2.
Umfang verks: Byggður var nýr 2,2
km langur kafli Mástunguvegar og sett
niður tvö stálræsi í stað einbreiðra
brúa á Kálfá og Tunguá. Einnig var
lagt malarslitlag á 8,1 km. 
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Framkvæmdaform: Útboð.
Kostnaðaráætlun: 24 m.kr.
Fjármögnun: m.kr.

Vegáætlun 2002  . . . . . . . . . . 5 
Viðhald brúa 2004  . . . . . . . . 7
Viðhald vega 2004  . . . . . . . . 8
Samtals  . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

Verkframvinda: Verkið hófst í ágúst og
lauk í október 2004.
Verktaki: Vélgrafan ehf., Selfossi.
Kostnaður: m.kr.

2004  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Skýringar: Fjárveiting er í vegáætlun
2005.

340 Auðsholtsvegur
01 um Syðra-Langholt
Umfang verks: Nýbygging vegar frá
Skeiða og Hrunamannavegi að Syðra-
Langholti og færsla á veginum um
Syðra-Langholt.
Framkvæmdaform: Útboð.
Fjármögnun: m.kr.

Vegáætlun 2004
Tengivegir  . . . . . . . . . . . . . 11

Verkframvinda: Framkvæmdum
frestað til ársins 2005.

365 Gjábakkavegur
01 Laugarvatn - Þingvellir
Umfang verks: Nýbygging vegar milli
Laugarvatns og Þingvalla. 
Fjármögnun: m.kr.

Vegáætlun 2003 . . . . . . . . . . . 100
Vegáætlun 2004

Viðbótarfé  . . . . . . . . . . . . . 50
Samtals  . . . . . . . . . . . . . . . . . 150

Verkframvinda: Unnið var að hönnun
vegarins og mati á umhverfisáhrifum,
en framkvæmdum var frestað.

374 Hvammsvegur
01 Hringvegur - Hringvegur
Umfang verks: Endur- og nýbygging á
2,1 km kafla frá Sogni að Hringvegi.
Framkvæmdarform: Útboð. 
Kostnaðaráætlun: 21 m.kr.

Fjármögnun: m.kr.
Vegáætlun 2002 . . . . . . . . . . . 19
Vegáætlun 2004

Tengivegir  . . . . . . . . . . . . . 4
Samtals  . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

Verkframvinda: Verkið var boðið út í
mars 2002. Framkvæmdir hófust í lok
apríl og lauk í ágúst 2002.
Verktaki: Klæðning ehf., Kópavogi
Kostnaður: m.kr.

2002  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Skýringar: Fjárveiting ársins 2004 var
notuð til greiðslu skuldar.

375 Arnarbælisvegur
01 Hringvegur - Auðsholt
Umfang verks: Endurbygging á veg-
inum frá Hringvegi í átt að Auðsholti.
Fjármögnun: m.kr.

Vegáætlun 2004
Tengivegir  . . . . . . . . . . . . . 3

Verkframvinda: Framkvæmdum var
frestað til ársins 2005. Fjárveiting er í
vegáætlun 2005.

427Suðurstrandarvegur
02-13 Grindavík - Þorlákshafnarvegur
Umfang verks: Nýbygging vegar á
milli Grindavíkur og Þorlákshafnar. 
Fjármögnun: m.kr.

Vegáætlun 2000 . . . . . . . . . . . 13
Vegáætlun 2001 . . . . . . . . . . . 91
Vegáætlun 2003 . . . . . . . . . . . 291
Vegáætlun 2004

Almenn verkefni  . . . . . . . . 24
Flutt yfir á 1-d9 2004  . . . . . . -140
Samtals  . . . . . . . . . . . . . . . . . 279

Verkframvinda: Á árunum 2002, 2003
og 2004 var unnið við landgræðslu á
söndunum vestan við Þorlákshöfn og
endurbótum og ræsagerð um Festar-
fjall. Unnið var við girðingarhólf í
Selvogi og Krísuvík sem koma í stað
girðinga meðfram veginum. Einnig
hefur verið unnið að hönnun vegarins
og mati á umhverfisáhrifum. Í desem-
ber 2004 voru framkvæmdir við 6 km
kafla frá Hrauni að Ísólfsskála við
Grindavík boðnar út og er gert ráð
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fyrir að framkvæmdir hefjist í ársbyrj-
un 2005.
Kostnaður: m.kr.

2001  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
2002  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
2003  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
2004  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Samtals  . . . . . . . . . . . . . . . . . 43

Skýringar: Í nefndaráliti meiri hluta
fjárlaganefndar var lagt til að breyta
ráðstöfun á fjármagni til vegagerðar í
samgönguáætlun 2003–2006 á þann
veg að nýta allt að 140 m.kr. af ónot-
uðum fjárveitingum Suðurstrandar-
vegar til framkvæmda við þjóðveg nr.
1 um Svínahraun.

Gaddstaðaflatir
Umfang verks: Nýbygging um 1 km
langs vegar frá Hringvegi að athafna-
svæði hestamanna að Gaddstaða-
flötum við Hellu.
Framkvæmdaáform: Útboð.
Kostnaðaráætlun: 7 m.kr.
Fjármögnun: m.kr.

Vegáætlun 2004
Ferðamannaleiðir  . . . . . . . . 7

Verkframvinda: Framkvæmdir hófust í
nóvember 2003 og lauk vorið 2004. 
Verktaki: Jón og Tryggvi ehf.,
Hvolsvelli.
Kostnaður: m.kr.

2002  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
2003  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Samtals  . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

Suðvestursvæði
36  Þingvallavegur

12 veglýsing um Helgafellsmela
Umfang verks: Uppsetning veglýsing-
ar með Þingvallavegi frá Hringvegi
um Helgafellsmela og framlenging
núverandi lýsingar með Hringvegi
fram yfir vegamót Þingvallavegar.
Framkvæmdaform: Útboð.
Kostnaðaráætlun: 21 m.kr.
Fjármögnun: m.kr.

Vegáætlun 2003
Almenn verkefni  . . . . . . . . 15

Flutt af 1-f3, 2004  . . . . . . . . . 5
Samtals:  . . . . . . . . . . . . . . . . 20

Verkframvinda: Verkið hófst í septem-
ber 2003 og lauk í desember 2003.
Verktaki: Jöfnun ehf, Hellu. Kostnaður
á árinu 2004 er vegna lokauppgjörs
við verktaka.
Kostnaður: m.kr.

2003  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
2004  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Samtals  . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

41 Reykjanesbraut 
15-18 Krýsuvíkurvegur - Víknavegur,
breikkun
Umfang verks: Breikkun Reykjanes-
brautar úr tveimur akreinum í fjórar
akreinar milli Hafnarfjarðar og
Njarðvíkur. Fyrsti áfangi verksins er
breikkun Reykjanesbrautar á 8,5 km
löngum kafla frá Hvassahrauni að
Strandarheiði og bygging mislægra
vegamóta við Hvassahraun og
Vatnsleysustrandarveg, ásamt færslu
Vatnsleysustrandarvegar á um 1,8 km
löngum kafla. Á verktímanum var
samið um lengingu áfangans um 3,5
km á grundvelli einingarverða tilboðs.
Framkvæmdaform: Útboð.
Kostnaðaráætlun: 
1. áfangi 1.100 m.kr.
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Fjármögnun: m.kr.
Innistæða fyrri áfanga  . . . . . . 105
Vegáætlun 2002 . . . . . . . . . . . 134
Vegáætlun 2003 . . . . . . . . . . . 300
Vegáætlun 2004

Verkefni á landsbyggð  . . . . 306
Bráðabirgðalán 2004  . . . . . . . 306
Samtals:  . . . . . . . . . . . . . . . .1.151

Verkframvinda: 1. áfangi var boðinn út
í október 2002 og framkvæmdir hófust
í janúar 2003. Í árslok 2003 var lokið
u.þ.b. 65% af verkinu. Verki lokið 1.
okt.2004.
Verktaki: 1. áfangi Háfell ehf.,
Reykjavík, Jarðverk ehf., Reykjavík
og Eykt ehf., Reykjavík.
Kostnaður: m.kr.

2002  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
2003  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 602
2004  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 542
Samtals  . . . . . . . . . . . . . . . . .1.151

Skýringar: Fjárveiting er í vegáætlun
2005 og 2006.

45 Garðskagavegur
05 um Ósabotna
Umfang verks: Lagning nýs vegar
með bundnu slitlagi um Ósabotna. Í
fyrri áfanga er um að ræða 2,4 km
kafla frá Hafnavegi að eldri vegi innan
flugvallarsvæðis.
Framkvæmdaform: Útboð. 
Kostnaðaráætlun: 33 m.kr.
Fjármögnun: m.kr.

Vegáætlun 2004 
Tengivegir  . . . . . . . . . . . . . 15

Verkframvinda: Unnið við hönnun en
framkvæmdum frestað til 2005.
Skýringar: Fjárveiting er vegáætlun
2005

48 Kjósarskarðsvegur
01-11 Hvalfjarðarvegur -
Þingvallavegur
Umfang verks: Fyrri áfangi er endur-
bætur á 5,7 km löngum kafla milli
Hvalfjarðarvegar og Reynivalla.
Seinni áfangi er endurnýjun frá
Reynivöllum að Meðalfellsvegi um
5,1 km.
Framkvæmdaform: Útboð.
Kostnaðaráætlun: m.kr.

Fyrri áfangi  . . . . . . . . . . . . . . 85
Seinni áfangi  . . . . . . . . . . . . 95
Samtals  . . . . . . . . . . . . . . . . 180

Fjármögnun: m.kr.
Skuld frá öðrum verkum  . . . -21
Vegáætlun 2000 . . . . . . . . . . . 29
Vegáætlun 2001 . . . . . . . . . . . 23
Vegáætlun 2002 . . . . . . . . . . . 36
Vegáætlun 2003 . . . . . . . . . . . 40
Vegáætlun 2004

Tengivegir  . . . . . . . . . . . . . 27
Bráðabirgðalán 2004  . . . . . . . 7
Samtals  . . . . . . . . . . . . . . . . . 141

Verkframvinda: Fyrri áfangi, kaflinn
frá Hvalfjarðarvegi að Reynivöllum,
var boðinn út í ágúst 2001 og því
verki lauk í ágúst 2002. Kostnaður
2003 er vegna uppgjörs á efni sem
Vegagerðin lagði til í verkið. Á árinu
2003 var unnið að hönnun seinni
áfanga en framkvæmdum frestað til
2004. Seinni áfangi var boðinn út
sumarið 2004 en verkið stytt um 2 km.
Verktaki: Fyrri áfangi, Berglín ehf.,
Stykkishólmi. Seinni áfangi, KNH ehf,
Ísafirði.
Kostnaður: m.kr.

2001  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
2002  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
2003  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
2004  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Samtals  . . . . . . . . . . . . . . . . . 141

Skýringar: Fjárveiting er á vegáætlun
2005.
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407 Bláfjallaleið
01 Bláfjallavegur - bifreiðastæði
Umfang verks: Afrétting og styrking
vegar og hann lagður bundnu slitlagi.
Framkvæmdaform: Samningur.
Kostnaðaráætlun: 50 m.kr.
Fjármögnun: m.kr.

Vegáætlun 2003 . . . . . . . . . . . 33
Vegáætlun 2004

Almenn verkefni  . . . . . . . . 13
Bráðabirgðalán 2003  . . . . . . . 4 
Samtals  . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

Verkframvinda: Verkið var unnið í júlí
og ágúst 2003. Fjárveiting árið 2004
var notuð til greiðslu skuldar.
Verktaki: Vinnuflokkur Vegagerðar-
innar og Arnardalur sf., Kópavogi.
Kostnaður: m.kr.

2003  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Skýringar: Fjárveiting er á vegáætlun
2005

408 Heiðmerkurvegur
Fjármögnun: m.kr.

Inneign frá fyrri áfanga  . . . . . 24
Vegáætlun 2004

Ferðamannaleiðir  . . . . . . . . 10
Samtals  . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

Skýringar: Framkvæmdum var frestað.
Fjárveiting er í vegáætlun 2005 og
2006.

426 Bláalónsvegur
Umfang verks: Nýbygging Bláalóns-
vegar á 5 km kafla frá heimkeyrslu að
Bláalóni og að Nesvegi við Grindavík.
Framkvæmdaform: Útboð, samningur.
Kostnaðaráætlun: 45 m.kr.
Fjármögnun: m.kr.

Skuld frá fyrri áfanga  . . . . . . -12
Vegáætlun 1999 . . . . . . . . . . . 22
Vegáætlun 2000 . . . . . . . . . . . 10
Fjáraukalög 2000 . . . . . . . . . . 1
Vegáætlun 2001 . . . . . . . . . . . 20
Vegáætlun 2002 . . . . . . . . . . . 11
Vegáætlun 2003 . . . . . . . . . . . 12
Vegáætlun 2004

Ferðamannaleiðir  . . . . . . . . 10
Samtals  . . . . . . . . . . . . . . . . . 74

Verkframvinda: Verkinu er skipt í tvo
áfanga. Fyrri áfanga lauk í október
2000 en í honum fólst að ganga frá
fyllingum og neðra burðarlagi ásamt
ræsum. Seinni áfanga var áætlað að
lyki árið 2001, en áður en til þess kom
lýsti verktaki sig gjaldþrota. Verkið
var boðið út aftur, en einungis bárust
tvö tilboð og reyndust þau óhagstæð
og var framkvæmdum við síðari
áfangann því frestað. Árið 2002 lauk
vinnuflokkur Vegagerðarinnar við frá-
gang vegarins undir bundið slitlag.
Klæðing á veginn var síðan með í
útboði fyrir klæðingarviðhald ársins
og lauk gerð vegarins í júlí 2002.
Verktaki: Vegagerð 2001,
Hjarðarnesbræður ehf., Hornafirði.
Vegagerð 2002, vinnuflokkur
Vegagerðarinnar. Lögn slitlags 2002,
Klæðning ehf., Kópavogi.
Kostnaður: m.kr.

2000  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
2001  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
2003  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 
Samtals  . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
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Höfuðborgarsvæðið 
1 Hringvegur

e3 gatnamót við Nesbraut
Umfang verks: 1. áfangi mislægra
gatnamóta Hringvegar og Nesbrautar
ásamt römpum og brúm. Einnig
lagfæringar í gjá á Hringvegi við
Bæjarháls.
Fjármögnun: m.kr.

Vegáætlun 2000 . . . . . . . . . . . 10
Vegáætlun 2002 . . . . . . . . . . . 10
Vegáætlun 2003 . . . . . . . . . . . 140
Vegáætlun 2004

Höfuðborgarsvæðið  . . . . . . 65
Samtals  . . . . . . . . . . . . . . . . . 225

Verkframvinda: Unnið var að hönnun
en framkvæmdum frestað.

f2-f3 breikkun Víkurvegur -
Skarhólabraut
Umfang verks: Tvöföldun Hringvegar
frá Víkurvegi í Reykjavík að Skar-
hólabraut í Mosfellsbæ, lengd 3,5 km,
ásamt tveim hringtorgum og tveim
brúm á Korpu.
Framkvæmdaform: Útboð.
Kostnaðaráætlun: 934 m.kr.
Fjármögnun: m.kr.

Vegáætlun 2003 . . . . . . . . . . . 124
Vegáætlun 2004

Höfuðborgarsvæðið  . . . . . . 285
Flutt á 36-12  . . . . . . . . . . . . . -5
Flutt á 1-f7  . . . . . . . . . . . . . . -3
Samtals  . . . . . . . . . . . . . . . . . 401

Verkframvinda: Tilboð voru opnuð í
júlí 2004 og verkið hófst í ágúst.
Áætluð verklok eru í október 2005.
Verktaki: Jarðvélar ehf., Reykjavík
Kostnaður: m.kr.

2004  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 285
Skýringar: Verkið er unnið í samvinnu
við Reykjavíkurborg, Mosfellsbæ,
Orkuveitu Reykjavíkur, Landssíma
Íslands og Landsvirkjun. Fjárveiting er
í vegáætlun 2005.

41 Reykjanesbraut
11 gatnamót við Stekkjarbakka
Umfang verks: Um er að ræða gerð
mislægra gatnamóta á mótum
Reykjanesbrautar og Stekkjarbakka.
Til framkvæmdanna telst gerð tveggja
brúa á Stekkjarbakka yfir Reykjanes-
braut, gerð göngubrúar yfir Reykja-
nesbraut, gerð undirganga undir
Stekkjarbakka auk allrar vega- og
stígagerðar og landmótunar sem
nauðsynleg er til að ljúka verkinu
endanlega.
Framkvæmdaform: Útboð.
Kostnaðaráætlun: 873 m.kr.
Fjármögnun: m.kr.

Vegáætlun 2002 . . . . . . . . . . . 30
Vegáætlun 2003 . . . . . . . . . . . 575
Vegáætlun 2004

Höfuðborgarsvæðið  . . . . . . 128
Bráðabirgðalán 2004  . . . . . . . 89
Samtals  . . . . . . . . . . . . . . . . . 822

Verkframvinda: Verkið var boðið út í
febrúar 2003 og voru gatnamótin
opnuð formlega 11. október 2003.
Verkinu lauk sumarið 2004.
Verktaki: Jarðvélar ehf, Reykjavík
Kostnaður: m.kr.

2003  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 730
2004  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
Samtals  . . . . . . . . . . . . . . . . . 822

Skýringar: Verkið er unnið í samvinnu
við Reykjavíkurborg, Kópavogsbæ og
Orkuveitu Reykjavíkur. Á árinu 2004
eru greiddar eftirstöðvar af gatnamót-
um Reykjanesbrautar og Breiðholts-
brautar að upphæð 6 m.kr.

12-13 Fífuhvammsvegur - Kaplakriki,
breikkun
Umfang verks: Breikkun Reykjanes-
brautar frá Fífuhvammsvegi að Kapla-
krika og gerð ljósastýrðra gatnamóta
við Arnarnesveg og Vífilsstaðaveg.
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Fjármögnun: m.kr.
Vegáætlun 2003 . . . . . . . . . . . 450
Flutt á 41-11 2003  . . . . . . . . . -54
Vegáætlun 2004

Höfuðborgarsvæðið  . . . . . . 124
Viðbótarfé  . . . . . . . . . . . . . . . 200
Samtals  . . . . . . . . . . . . . . . . . 720

Verkframvinda: Á árinu 2003 var
unnið að hönnun, en framkvæmdum
frestað til 2004. Vegna ágreinings um
hljóðvarnir frestuðust framkvæmdir
enn frekar.
Skýringar: Fjárveitingar til verksins
eru í vegáætlun 2005 og 2006.

14 Kaplakriki - Lækjargata
Umfang verks: Til framkvæmdanna
telst breyting Reykjanesbrautar í 4
akreinar frá Álftanesvegi að Lækjar-
götu, gerð hringtorga við Flatahraun
og Lækjargötu, gerð tveggja nýrra
undirganga, endurbygging efsta hluta
Lækjargötu með nýju hringtorgi við
Hringbraut auk stígagerðar og land-
mótunar.
Framkvæmdaform: Útboð.
Kostnaðaráætlun: 483 m.kr.
Fjármögnun: m.kr.

Vegáætlun 2003 . . . . . . . . . . . 100
Vegáætlun 2004

Höfuðborgarsvæði  . . . . . . . 77
Bráðbirgðalán 2004  . . . . . . . . 181
Samtals  . . . . . . . . . . . . . . . . . 358

Verkframvinda: Verkið var boðið út í
maí 2004 og framkvæmdir hófust í
júní. Í lok árs 2004 var ólokið gerð
göngustíga, hljóðgirðinga og yfir-
borðsfrágangi.
Verktaki: Ístak hf., Reykjavík.
Kostnaður: m.kr.

2004  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 358
Skýringar: Verkið er unnið í samvinnu
við Hafnarfjarðarbæ og veitustofnanir.
Fjárveiting er í vegáætlun 2005.

14 Lækjargata - Kaldárselsvegur
Umfang verks: Um er að ræða færslu
Reykjanesbrautar frá Lækjargötu að
Ásbraut, gerð mislægra gatnamóta við
Kaldárselsveg ásamt vega- og stíga-
gerð um gatnamótin. Einnig bygging
göngubrúar yfir Reykjanesbraut og
undirganga undir hana.
Framkvæmdaform: Útboð.
Kostnaðaráætlun: 1.050 m.kr.
Fjármögnun: m.kr.

Vegáætlun 2001 . . . . . . . . . . . 359
Vegáætlun 2002 . . . . . . . . . . . 330
Vegáætlun 2003 . . . . . . . . . . . 150
Vegáætlun 2004

Höfuðborgarsvæðið  . . . . . . 51
Samtals  . . . . . . . . . . . . . . . . . 890

Verkframvinda: Verkið var boðið út í
apríl 2003 og verklok voru sumarið
2004. 
Verktaki: Ístak hf., Reykjavík.
Kostnaður: m.kr.

2001  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
2003  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 426
2004  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 343
Samtals  . . . . . . . . . . . . . . . . . 807

Skýringar: Kostnaður á árinu 2001 er
vegna kaupa á fasteignum á vegsvæði.
Verkið er unnið í samvinnu við
Hafnarfjarðarbæ og veitustofnanir.
Uppgjöri er ekki lokið.

49 Nesbraut
04 Kringlumýrarbraut - Bjarkargata
Umfang verks: Færsla Hringbrautar
frá Rauðarárstíg að Tjörninni (Þor-
finnstjörn) og aðlögun við aðliggjandi
götur. Einnig breytingar á núverandi
Hringbraut og tengingar við hana og
gerð göngubrúa.
Framkvæmdaform: Útboð.
Kostnaðaráætlun: 1.162 m.kr.

Skyrsla radherra 2004  3.5.2005  16:23  Page 59



60

Fjármögnun: m.kr.
Flutt af 49-03  . . . . . . . . . . . . 3
Vegáætlun 2001 . . . . . . . . . . . 54
Vegáætlun 2002 . . . . . . . . . . . 130
Vegáætlun 2003 . . . . . . . . . . . 250
Vegáætlun 2004

Höfuðborgarsvæði  . . . . . . . 66
Viðbótarfé  . . . . . . . . . . . . . . . 100
Samtals  . . . . . . . . . . . . . . . . . 603

Verkframvinda: Verkið var boðið út í
mars 2004. Á árinu 2004 var unnið
við skeringar og fyllingar í nýju
Hringbrautina frá Miklubraut við
Rauðarárstíg að gömlu Hringbrautinni
við Þorfinnstjörn. Lokið var við gerð
nýrra gatnamóta á Bústaðavegi og
undirganga fyrir gangandi vegfarendur
undir suðvestur slaufu og rampa.
Áætluð verklok eru í október 2005.
Verktaki: Háfell ehf., Reykjavík
Kostnaður: m.kr.

2004  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 504
Skýringar: Verkið er unnið í samvinnu
við Reykjavíkurborg 

411 Arnarnesvegur
05 Reykjanesbraut - Elliðavatnsvegur
Umfang verks: Lögn tveggja akreina
Arnarnesvegar um Leirdal frá Fífu-
hvammsvegi að Rjúpnavegi og bygg-
ing þrennra undirgangna. Einnig
mótun og frágangur hljóðmana og
göngu- og reiðstíga á svæðinu.
Framkvæmdaform: Útboð.
Kostnaðaráætlun: 216 m.kr.
Fjármögnun: m.kr.

Vegáætlun 2003 . . . . . . . . . . . 100
Verkframvinda: Verkið var boðið út í
janúar 2004 og lauk í október sama ár.
Verktaki: ÍAV hf., Reykjavík.
Kostnaður: m.kr.

2004  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161
Skýringar: Verkið er unnið í samvinnu
við Kópavogsbæ. Uppgjöri er ekki
lokið. Fjárveiting er í vegáætlun 2006.

413Breiðholtsbraut
01 Hringvegur - Jaðarsel
Umfang verks: Gerð nýrra, stefnu-
greindra gatnamóta Breiðholtsbrautar
og Vatnsendahvarfs í Kópavogi.
Framkvæmdaform: Samningur.
Kostnaðaráætlun: 27 m.kr.
Fjármögnun: m.kr.

Vegáætlun 2004
Óráðstafað  . . . . . . . . . . . . . 33

Verkframvinda: Verk hófst í apríl 2003
og lauk í september 2003. Uppgjöri
ekki lokið.
Verktaki: Jarðvélar ehf., Reykjavík.
Kostnaður: m.kr.

2003  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
2004  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Samtals  . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

450Sundabraut
Sundabraut, undirbúningur
Umfang verks: Á undanförnum árum
hefur verið unnið að rannsóknum og
forhönnun á mismunandi leiðum yfir
Kleppsvík og undirbúningi mats á
umhverfisáhrifum í samvinnu við
Reykjavíkurborg. Aðalráðgjafi er
Línuhönnun hf.
Fjármögnun: m.kr.

Vegáætlun 1998 . . . . . . . . . . . 20
Vegáætlun 1999 . . . . . . . . . . . 41
Vegáætlun 2000 . . . . . . . . . . . 41
Vegáætlun 2001 . . . . . . . . . . . 54
Vegáætlun 2002 . . . . . . . . . . . 50
Vegáætlun 2003 . . . . . . . . . . . 50
Vegáætlun 2004

Höfuðborgarsvæði  . . . . . . . 51
Samtals  . . . . . . . . . . . . . . . . . 307

Kostnaður: m.kr.
1998  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
1999  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
2000  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
2001  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
2002  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
2003  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
2004  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Samtals  . . . . . . . . . . . . . . . . . 173
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Göngubrýr og undirgöng
Fjármögnun: m.kr.

Vegáætlun 2004
Höfuðborgarsvæði  . . . . . . . 61

Skýringar: Framkvæmdum var frestað.

Umferðarstýring
Fjármögnun: m.kr.

Vegáætlun 2003 . . . . . . . . . . . 20
Vegáætlun 2004

Höfuðborgarsvæði  . . . . . . . 31
Samtals  . . . . . . . . . . . . . . . . . 51

Skýringar: Framkvæmdum var frestað.

Smærri verk og ófyrirséð
Fjármögnun: m.kr.

Innistæða frá fyrra ári  . . . . . . 33
Vegáætlun 2004

Höfuðborgarsvæði  . . . . . . . 61
Samtals  . . . . . . . . . . . . . . . . . 94

Skýringar: Á árinu 2004 var ráðstafað
33 m.kr. til greiðslu kostnaðar við
stefnugreind gatnamót Breiðholts-
brautar og Vatnsendahvarfs.
Eftirstöðvar eru því 61 m.kr.

Norðvestursvæði
1 Hringvegur

g0 göng - Akrafjallsvegur
Umfang verks: Á árunum 1997-1998
var byggður nýr Hringvegur frá Hval-
fjarðarvegi að sunnan að Hvalfjarðar-
göngum og frá Hvalfjarðargöngum að
norðan að Hvalfjarðarvegi ásamt
nýjum Akrafjallsvegi að Akranesvegi.
Á árunum 1996-1997 var unnið að
endurbótum á Innrahólmsvegi og Inn-
nesvegi. 
Fjármögnun: m.kr.

Fjáraukalög 1997 . . . . . . . . . . 10
Spölur ehf. (lán)  . . . . . . . . . . 411
Lán ríkissjóðs  . . . . . . . . . . . . 160
Vegáætlun 1999 . . . . . . . . . . . 82
Vegáætlun 2000 . . . . . . . . . . . 75
Vegáætlun 2001 . . . . . . . . . . . 63
Vegáætlun 2002  . . . . . . . . . . 63
Vegáætlun 2003 

Stórverkefni  . . . . . . . . . . . . 60
Vegáætlun 2004 

Stórverkefni  . . . . . . . . . . . . 61
Samtals  . . . . . . . . . . . . . . . . . 985

Verkframvinda: Verk hófst 1996 og
var vegurinn opnaður fyrir umferð
sumarið 1998. Á árunum 1999-2000
var unnið að lagfæringum á vegamót-
um norðan Hvalfjarðar. Á árunum
2001-2002 var unnið að gerð reiðveg-
ar frá Grafargili og að Fellsendavegi
og árunum 2002-2004 var gert við
missig á vegfyllingu á Hringvegi og
Akrafjallsvegi.
Kostnaður: m.kr.

1996  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148
1997  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 426
1998  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 287
1999  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
2000  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
2001  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
2002  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
2003  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
2004  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Samtals  . . . . . . . . . . . . . . . . . 985

Skýringar: Vegtengingar Hvalfjarðar-
ganga voru fjármagnaðar af lánum
Spalar ehf., sem endurgreiðast af veg-
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gjaldi og með láni sem ríkissjóður tók
1998. Á árinu 2004 voru endurgreidd-
ar 40 m.kr. af láni ríkissjóðs og 16
m.kr. voru arðgreiðslur til hluthafa
Spalar. Á árinu 2004 var greiddur
kostnaður vegna klifurreinar sunnan
ganga að upphæð 4 m.kr.

g7 Borgarnes
Umfang verks: Bygging hringtorgs á
vegamótum Hringvegar og Snæfells-
nesvegar. 
Framkvæmdaform: Útboð.
Kostnaðaráætlun: 59 m.kr.
Fjármögnun: m.kr.

Vegáætlun 2002 . . . . . . . . . . . 16
Vegáætlun 2003 . . . . . . . . . . . 34
Bráðabirgðalán 2004  . . . . . . . 13
Samtals  . . . . . . . . . . . . . . . . . 63

Verkframvinda: Verkið var boðið út í
október 2002 og hófust framkvæmdir í
nóvember. Verkinu lauk í júlí 2003.
Verktaki: Borgarverk ehf., Borgarnesi.
Kostnaður: m.kr.

2002  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
2003  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
2004  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Samtals  . . . . . . . . . . . . . . . . 63

Skýringar: Fjárveiting er í vegáætlun
2005.

h0-h1 Borgarfjarðarbraut - Hrauná
Umfang verks: Endurbygging vegar á
6,2 km löngum kafla frá Gljúfurá og
að Ólafarflóa norðan Grafarkots. 
Framkvæmdaform: Útboð.
Kostnaðaráætlun: 390 m.kr.
Fjármögnun: m.kr.

Vegáætlun 2004
Verkefni á landsbyggð  . . . . 11

Bráðabirgðalán 2004  . . . . . . . 60
Samtals  . . . . . . . . . . . . . . . . . 71

Verkframvinda: Verkið var boðið út í
ágúst 2004 og hófust framkvæmdir í
október það ár. Verklok eru áætluð í
ágúst 2006.
Verktaki: KNH ehf., Ísafirði.

Kostnaður: m.kr.
2004  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71

Skýringar: Fjárveitingar eru til
verksins í vegáætlun 2005 og 2006 

n0 Kjálkavegur - Fremrikot
Umfang verks: Endurbygging á 14 km
löngum kafla um Norðurárdal í
Skagafirði.
Fjármögnun: m.kr.

Vegáætlun 2003 . . . . . . . . . . . 10
Vegaáætlun 2004

Verkefni á landsbyggð  . . . . 52
Samtals  . . . . . . . . . . . . . . . . . 62

Kostnaður: m.kr.
2003  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

Skýringar: Í tengslum við verkið
Strandvegur á Sauðárkróki voru unnir
14.300 m3 af rofvarnargrjóti á lager.
Framkvæmdum var frestað þar sem
framkvæmdaleyfi fékkst ekki.

50 Borgarfjarðarbraut
01 um Andakílsá
Umfang verks: Ný brú byggð í stað
einbreiðrar brúar á Andakílsá ásamt
0,5 km vegtengingu að brúnni.
Framkvæmdaform: Samningur.
Kostnaðaráætlun: 97 m.kr.
Fjármögnun: m.kr.

Bráðabirgðalán 2004  . . . . . . . 12
Verkframvinda: Framkvæmdir hófust í
desember við gerð fyllinga að brúar-
stæðinu og var þeim lokið. Steyptur
var upp nyrðri stöpull brúarinnar. 
Verktakar: Bygging brúar, vinnu-
flokkur Vegagerðarinnar. Tenging
brúar, Þróttur ehf. 
Kostnaður: m.kr.

2004  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Skýringar: Fjárveiting er í vegáætlun
2005. Ákveðið var að flýta fram-
kvæmdum til að hægt væri að ljúka
byggingu brúarinnar fyrir upphaf
veiðitíma í ánni.

02-03 Andakílsá - Kleppjárnsreykir
Umfang verks: Endurbygging á 9,2
km löngum kafla frá Hnakkatjarnar-
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læk að Kleppjárnsreykjum og 68 m
langri brú á Flókadalsá. Bygging á 7,9
km löngum nýjum vegi frá Andakílsá
að Hesti og endurbygging á 3,5 km
löngum kafla frá Hesti að Hnakka-
tjarnarlæk ásamt byggingu á 88 m
langri brú á Grímsá.
Framkvæmdaform: Vegagerð, útboð.
Smíði stálbita í Flókadalsá og Grímsá,
útboð. Bygging brúa, samningur.
Kostnaðaráætlun: 485 m.kr.
Fjármögnun: m.kr.

Vegáætlun 1996 . . . . . . . . . . . 39
Vegáætlun 1997 . . . . . . . . . . . 30
Vegáætlun 1998 . . . . . . . . . . . 100
Vegáætlun 1999 . . . . . . . . . . . 69
Vegáætlun 2000 . . . . . . . . . . . 86
Fjáraukalög 2000  . . . . . . . . . 3
Vegáætlun 2001 . . . . . . . . . . . 70
Vegáætlun 2002 . . . . . . . . . . . 42
Vegáætlun 2003 . . . . . . . . . . . 8
Vegáætlun 2004

Almenn verkefni  . . . . . . . . 75
Bráðabirgðalán 2004  . . . . . . . 13
Samtals  . . . . . . . . . . . . . . . . . 535

Verkframvinda: Framkvæmdir við
kaflann frá Hnakkatjarnarlæk að
Kleppjárnsreykjum hófust síðla árs
1998 og var lagt á hann neðra lag
klæðingar haustið 1999. Einnig var
lokið við byggingu brúar yfir
Flókadalsá sumarið 1999. Lokið var
við lögn efra lags klæðingar á þann
kafla á árinu 2000. Haustið 1999
hófust framkvæmdir við kaflann milli
Andakílsár og Hnakkatjarnarlækjar og
við undirstöður brúar yfir Grímsá.
Haustið 2000 var lokið við byggingu
brúar á Grímsá og lögn klæðingar á
kaflann frá Hesti og að Hnakkatjarnar-
læk. Á árinu 2001 var lokið við bygg-
ingu vegar frá Hesti og að Andakílsá
ásamt 3,2 km kafla á Skorradalsvegi.
Á árinu 2002 var unnið að lokafrá-
gangi og lögn slitlags.
Verktaki: Vegagerð Hnakkatjarnar-
lækur - Kleppjárnsreykir, LG vöru-
flutningar ehf., Borgarnesi. Vegagerð
Andakílsá - Hnakkatjarnarlækur,

Ingileifur Jónsson ehf., Svínavatni.
Stálsmíði brúa yfir Flókadalsá og
Grímsá, Formaco ehf., Reykjavík.
Bygging brúa, vinnuflokkur
Vegagerðarinnar.
Kostnaður: m.kr.

1996  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
1997  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
1998  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
1999  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167
2000  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205
2001  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130
2002  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
2003  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
2004  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Samtals  . . . . . . . . . . . . . . . . . 535

Skýringar: Framkvæmdum var frestað
1996 og 1997 vegna ágreinings um
vegstæði. Kostnaður þau ár er vegna
hönnunar á svonefndri sáttaleið.
Kostnaður á árinu 2004 var vegna
lagfæringu á reiðvegi. Fjárveiting er í
vegáætlun 2005.

54 Snæfellsnesvegur
09 um Vatnsholtsá
Umfang verks: Ný brú byggð í stað
einbreiðrar brúar á Vatnsholtsá og hún
tengd.
Framkvæmdaform: Samningur.
Kostnaðaráætlun: 32 m.kr.
Fjármögnun: m.kr.

Vegáætlun 2004
Til brúagerðar  . . . . . . . . . . 19
Tengivegir  . . . . . . . . . . . . . 7

Samtals  . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Verkframvinda: Framkvæmdir hófust í
september og var brúin opnuð fyrir
umferð í nóvember. Lagningu bundins
slitlags og lokafrágangs var frestað til
vors.
Verktakar: Bygging brúar, vinnu-
flokkur Vegagerðarinnar. Tenging
brúar, Stafnafell ehf., Snæfellsbæ.
Kostnaður: m.kr.

2004  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
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10 Bjarnarfoss - Egilsskarð
Umfang verks: Endurbygging á
Snæfellsnesvegi á 3,4 km kafla frá
Bjarnarfossi að Egilsskarði ásamt
endurbyggingu 8,1 km kafla á
Útnesvegi frá nýjum vegamótum
Snæfellsnesvegar við Fróðárheiði að
Kambsgili.
Framkvæmdaform: Útboð.
Kostnaðaráætlun: 203 m.kr.
Fjármögnun: m.kr.

Skuld frá fyrri áfanga  . . . . . . -6
Vegáætlun 1999 . . . . . . . . . . . 10
Vegáætlun 2000 . . . . . . . . . . . 98
Fjáraukalög 2000 . . . . . . . . . . 2
Vegáætlun 2001 . . . . . . . . . . . 82
Flutt af 574-01  . . . . . . . . . . . 27 
Vegáætlun 2004

Almenn verkefni  . . . . . . . . 3
Tengivegir  . . . . . . . . . . . . . 9

Bráðabirgðalán 2004  . . . . . . . 7
Samtals  . . . . . . . . . . . . . . . . . 232

Verkframvinda: Verkið hófst í desem-
ber 1999 og var því lokið að mestu
haustið 2001. Kostnaður ársins 2002
er að mestu vegna fokskemmda á
klæðingu.
Verktaki: Klæðning ehf., Garðabæ.
Kostnaður: m.kr.

1999  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
2000  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
2001  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125
2002  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Samtals  . . . . . . . . . . . . . . . . . 232

Skýringar: Endurbygging Ólafsvíkur-
vegar og Útnesvegar við Fróðárheiði
var boðin út sameiginlega þar sem
nokkur tilfærsla verður á vegunum þar
sem þeir koma saman og nauðsynlegt
var að verkin væru unnin samtímis.
Því er fjárveiting í vegáætlun til
Útnesvegar talin með þessu verkefni. 
Hluti fjárveitinga frá 1994 og 1995
sem voru til Útnesvegar um Klifhraun
eru fluttar til þessarar framkvæmdar
þar sem ekki hefur verið hægt að nýta
þær vegna ákvörðunar umhverfis-
ráðherra um endurskoðun á mati á

umhverfisáhrifum. Fjárveiting er í
vegáætlun 2005 og 2006.

10 Fróðárheiði
Umfang verks: Endurbygging vegar á
2,5 km löngum kafla á Fróðárheiði frá
Miðfellsgili að Valavatni. 
Framkvæmdaform: Útboð.
Kostnaðaráætlun: 46 m.kr.
Fjármögnun: m.kr.

Vegáætlun 2002 . . . . . . . . . . . 16
Vegáætlun 2003 . . . . . . . . . . . 29
Samtals  . . . . . . . . . . . . . . . . . 45

Verkframvinda: Verkið var boðið út í
júní 2003 og hófust framkvæmdir í
október það ár. Verklok voru í septem-
ber 2004.
Verktaki: Stafnafell ehf., Snæfellsbæ.
Kostnaður: m.kr.

2003  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
2004  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Samtals  . . . . . . . . . . . . . . . . . 43

15 Kolgrafafjörður
Umfang verks: Bygging 7,3 km langs
vegar um Kolgrafafjörð ásamt 230 m
langri brú á fjörðinn.
Framkvæmdaform: Útboð.
Kostnaðaráætlun: 860 m.kr.
Fjármögnun: m.kr.

Vegáætlun 2002  . . . . . . . . . . 21
Flutt á Vatnaleið 2003  . . . . . -12
Vegáætlun 2003  . . . . . . . . . . 180
Vegáætlun 2004 

Verkefni á landsbyggð  . . . . 255
Bráðabirgðalán 2004  . . . . . . . 367
Samtals  . . . . . . . . . . . . . . . . 811

Verkframvinda: Á árunum 2001-2002
var unnið að rannsóknum og undir-
búningi. Verkið var boðið út í febrúar
2003 og hófust framkvæmdir í maí
það ár. Samkvæmt upphaflegri áætlun
var gert ráð fyrir að ljúka verkinu
haustið 2005 en samið var um að flýta
opnun vegarinns fyrir almenna umferð
til haustsins 2004. Eftir er að ljúka
seinna lagi klæðingar og frágangi.
Verktaki: Háfell ehf., Reykjavík.
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Kostnaður: m.kr.
2001  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
2002  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
2003  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 438
2004  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 358
Samtals  . . . . . . . . . . . . . . . . . 811

Skýringar: Kostnaður 2001 og 2002 er
vegna undirbúningsrannsókna í
Kolgrafafirði. Fjárveitingar eru í veg-
áætlun 2005-2006.

18 Hnappá
Umfang verks: Setja niður stálræsi í
stað einbreiðrar brúar á Hnappá.
Framkvæmdaform: Samningur.
Kostnaðaráætlun: 3 m.kr.
Fjármögnun: m.kr.

Vegáætlun 2003 . . . . . . . . . . . 3
Verkframvinda: Verkinu var frestað
árið 2003, en ræsið sett niður á árinu
2004.
Verktaki: Vinnuflokkur Vegagerðar-
innar.
Kostnaður: m.kr.

2004  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

21 Blankur
Umfang verks: Setja niður stálræsi í
stað einbreiðrar brúar á Blank.
Framkvæmdaform: Samningur.
Kostnaðaráætlun: 5 m.kr.
Fjármögnun: m.kr.

Vegáætlun 2004
Smábrýr  . . . . . . . . . . . . . . . 4

Verkframvinda: Verkið var unnið
sumarið 2004.
Verktaki: Vinnuflokkur
Vegagerðarinnar.
Kostnaður: m.kr.

2004  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

60 Vestfjarðavegur
01-02 um Bröttubrekku
Umfang verks: Fyrsti áfangi verksins
var endurbygging á 5,6 km löngum
vegi frá Brúnkollugili ofan Suðurár að
Breiðabólstað og var hann boðinn út
1999. Í lok árs 2000 var boðinn út

11,3 km langur kafli frá Hringvegi og
yfir Bröttubrekku.
Framkvæmdaform: Útboð.
Kostnaðaráætlun: 1. áfangi: 90 m.kr.
2. áfangi: 436 m.kr.
Fjármögnun: m.kr.

Vegáætlun 1999 . . . . . . . . . . . 56
Vegáætlun 2000 . . . . . . . . . . . 56
Fjáraukalög 2000  . . . . . . . . . 2
Vegáætlun 2001 . . . . . . . . . . . 78
Vegáætlun 2002 . . . . . . . . . . . 250
Vegáætlun 2003 . . . . . . . . . . . 83
Vegáætlun 2004

Verkefni á landsbyggð  . . . . 48
Bráðabirgðalán 2004  . . . . . . . 83
Samtals  . . . . . . . . . . . . . . . . . 656

Verkframvinda: Framkvæmdir við 
1. áfanga hófust haustið 1999 og lauk
í september 2000. Framkvæmdir við
2. áfanga hófust snemma árs 2001 og
þeim lauk í september 2003.
Verktaki: 1. áfangi, Tak ehf.,
Borgarnesi. 2. áfangi, Arnarfell ehf.,
Akureyri.
Kostnaður: m.kr.

1999  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
2000  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
2001  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
2002  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193
2003  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 311
2004  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Samtals  . . . . . . . . . . . . . . . . . 656

Skýringar: Kostnaður árið 2004 er
vegna viðgerða á missigi og greiðslu
landbóta.

10 og 21 Gilsfjörður
Umfang verks: Nýbygging á 9,2 km
löngum vegi yfir Gilsfjörð og 65 m
langri brú í norðanverðum firðinum.
Framkvæmdaform: Útboð.
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Fjármögnun: m.kr.
Vegáætlun 1993 . . . . . . . . . . . 16
Vegáætlun 1994 . . . . . . . . . . . 27
Vegáætlun 1995 . . . . . . . . . . . 65
Vegáætlun 1996 . . . . . . . . . . . 124
Vegáætlun 1997 . . . . . . . . . . . 181 
Vegáætlun 1998 . . . . . . . . . . . 394
Vegáætlun 1999 . . . . . . . . . . . 76
Vegáætlun 2000 . . . . . . . . . . . 30
Vegáætlun 2001 . . . . . . . . . . . 26
Vegáætlun 2002 . . . . . . . . . . . 26
Vegáætlun 2003 . . . . . . . . . . . 21
Vegáætlun 2004

Verkefni á landsbyggð  . . . . 15
Samtals  . . . . . . . . . . . . . . . . . 1001

Verkframvinda: Verk hófst í febrúar
1996 og voru verklok áætluð í júlí
1999. Lögn slitlags á veginn lauk 20.
október og vígði samgönguráðherra
veginn 30. október 1998. Unnið var að
frágangi til áramóta 1998-9 og var
verki að fullu lokið snemma sumars
1999.
Verktaki: Klæðning ehf., Garðabæ.
Kostnaður: m.kr.

1993  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
1994  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
1995  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
1996  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 248
1997  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 280 
1998  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 361
1999  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
2000  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
2001  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
2002  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
2003  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
2004  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Samtals  . . . . . . . . . . . . . . . . . 990

Skýringar: Kostnaður árin 2000-2003
er vegna umhverfisrannsókna. Að öðru
leyti eru fjárveitingar notaðar til
greiðslu skulda. Síðasta lota rannsókna
á staðnum var á árinu 2003 en
úrvinnslu lauk á árinu 2004. 

60 Vestfjarðavegur
Stórverkefninu, Vestfjarðavegur,
Bjarkarlundur - Flókalundur, eru
ætlaðar fjárveitingar í vegáætlun
2000-2006, þar á meðal viðbótarfé
2003 og 2004 og verður hér gerð grein
fyrir framkvæmdum við einstaka kafla
verkefnisins.

29 Eyrará - Múli
Umfang verks: Um er að ræða nýjan
kafla 3,16 km langan ásamt nýrri 16 m
langri brú á Múlaá og stálræsi í
Eyrará.
Framkvæmdaform: Útboð.
Kostnaðaráætlun: 125 m.kr.
Fjármögnun: m.kr.

Vegáætlun 2003 . . . . . . . . . . . 50
Vegáætlun 2004

Verkefni á landsbyggð  . . . . 3
Viðbótarfé  . . . . . . . . . . . . . . . 49
Samtals  . . . . . . . . . . . . . . . . . 102

Verkframvinda: Í júní 2003 var verkið
boðið út í tveimur útboðum. Bygging
brúarinnar hófst í ágúst og lauk að
mestu á árinu. Lítið eitt var byrjað á
vegagerð á árinu 2003. Verklok voru
haust 2004. Eftir er að leggja efra lag
slitlags. 
Verktakar: Brúargerð, Íslenskir verk-
takar ehf., Mosfellsbæ. Vegagerð,
Fylling ehf., Hólmavík.
Kostnaður: m.kr.

2003  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
2004  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
Samtals  . . . . . . . . . . . . . . . . . 102

29-31 Múli - Vattarnes
Umfang verks: Um er að ræða 19,2
km langan kafla af nýjum vegi frá
Múla í Kollafirði, um Kollafjörð,
Klettsháls, Skálmarfjörð og á Vattar-
nes.
Framkvæmdaform: Útboð.
Kostnaðaráætlun: 547 m.kr.
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Fjármögnun: m.kr.
Vegáætlun 2001 . . . . . . . . . . . 38 
Vegáætlun 2002 . . . . . . . . . . . 129
Vegáætlun 2003 . . . . . . . . . . . 350
Flutt til Kleifaheiðar 2003  . . . -14
Vegáætlun 2004

Viðbótarfé  . . . . . . . . . . . . . 101
Samtals  . . . . . . . . . . . . . . . . . 604

Verkframvinda: Kaflinn var boðinn út
í nóvember 2001. Verkið hófst í apríl
2002 og unnið var fram að jólum að
verkinu. Árið 2002 lauk að miklu leyti
gerð fyllinga og lögn neðra burðarlags
frá Múla um Kollafjörð og yfir Kletts-
háls að brún að vestan, nema hvað 1
km langur kafli var eftir í botni Kolla-
fjarðar. Samtals voru lagðir rúmir 12
km 2002 og kaflinn yfir hálsinn tekinn
í notkun. Árið 2003 var haldið áfram
af krafti og fékkst aukið framlag af
viðbótarfé, þannig að hægt var að
semja um flýtingu á verkinu. Á árinu
2003 var lagt fyrra lag slitlags á allan
kaflann nema 2 km austan til í
Skálmardal. Á árinu 2004 var lokið
við slitlag og frágang. Verklok voru
haustið 2004.
Verktaki: Fylling ehf., Hólmavík. 
Kostnaður: m.kr.

2002  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212
2003  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 266 
2004  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Samtals  . . . . . . . . . . . . . . . . . 527

Skýringar: Á árinu 2003 voru 14 m.kr.
færðar á Barðastrandarveg 62-04 um
Kleifaheiði.

31 Vattarfjörður
Umfang verks: Lagt var slitlag á 5,6
km langan kafla frá Vattarnesi út undir
Eiðið. Um helmingur kaflans var nýr
og þurfti ekki endurbóta við en
helmingurinn var um 20 ára gamall
kafli sem þurfti allmiklar endurbætur. 
Framkvæmdaform: Samningur.
Fjármögnun: m.kr.

Vegáætlun 2003 . . . . . . . . . . . 50
Verkframvinda: Samið var við verk-
taka kaflans Múli-Vattarnes um þetta

verk, sem lengingu þess kafla. Lögn
fyrra lags slitlags lauk í október 2003.
Frágangur og síðara lag slitlags lauk
sumarið 2004. 
Verktaki: Fylling ehf., Hólmavík.
Kostnaðaráætlun: 50 m.kr.
Kostnaður: m.kr.

2003  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
2004  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Samtals  . . . . . . . . . . . . . . . . . 48

61 Djúpvegur
10 Forvaði - Þorpar
Umfang verks: Endurleggja á 6,4 km
langan kafla með bundnu slitlagi.
Meðal annars liggur kaflinn um
Hvalsárhöfða og Grindarkrók þar sem
óhöpp hafa verið tíð. Á þessum kafla
þarf að fara út í sjó og koma fyrir
nokkuð mikilli rofvörn.
Framkvæmdaform: Útboð.
Kostnaðaráætlun: 123 m.kr.
Fjármögnun: m.kr.

Innistæða fyrri áfanga  . . . . . . 16
Flutt á kafla 09  . . . . . . . . . . . -3
Vegáætlun 2003 . . . . . . . . . . . 58
Vegáætlun 2004

Viðbótarfé  . . . . . . . . . . . . . 50
Samtals  . . . . . . . . . . . . . . . . . 121

Verkframvinda: Verkið hófst í nóvem-
ber 2003, unnið var allan veturinn og
slitlag lagt um sumarið 2004.
Endanleg verklok voru haustið 2004.
Verktaki: Norðurtak ehf., Sauðárkróki.
Kostnaður: m.kr.

2003  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
2004  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
Samtals  . . . . . . . . . . . . . . . . . 96

11 Leiðaval til suðurs frá Hólmavík
Umfang verks: Vinna að athugun og
skýrslugerð um hvort fara eigi um
Tröllatunguheiði eða suður Stranda-
sýslu. 
Framkvæmdaform: Samningar.
Fjármögnun: m.kr.

Vegáætlun 2003
Almenn verkefni  . . . . . . . . 5

Verkframvinda: Á árinu 2003 var gerð
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mikil umferðarkönnun og skýrsla um
hugsanlega áhrif vegar um
Tröllatunguheiði á samstarf byggð-
anna sitt hvoru megin heiðar. Á árinu
2004 var unnið að forhönnun vegar.
Kostnaður: m.kr.

2003  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
2004  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Samtals  . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

24 Lágidalur, breikkun
Umfang verks: Breikkað slitlag á 7,4
km löngum kafla samfara styrkingu
vegar og lagfæringu á snjóastað.
Framkvæmdaform: Útboð.
Kostnaðaráætlun: 49 m.kr.
Fjármögnun: m.kr.

Frá viðhaldi 2003  . . . . . . . . . 26
Vegáætlun 2004

Almenn verkefni  . . . . . . . . 19
Samtals  . . . . . . . . . . . . . . . . . 45

Verkframvinda: Verkið var unnið um
mitt sumar 2003.
Verktaki: Kubbur ehf., Ísafirði. 
Kostnaður: m.kr.

2003  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45

61 Djúpvegur
Stórverkefninu, Ísafjarðardjúp, eru
ætlaðar fjárveitingar í vegáætlun
2000-2006, þar á meðal viðbótarfé
2003 til 2004 og verður hér gerð grein
fyrir framkvæmdum við einstaka kafla
verkefnisins. Mörk svæðisins að utan-
verðu eru í Álftafirði.

32-34 Kleifar - Hestur
Umfang verks: Lagfæra á 31,5 km
langan kafla og leggja á hann bundið
slitlag. Endurgera þarf grjótvörn á
mjög löngum köflum.
Framkvæmdaform: útboð.
Kostnaðaráætlun: 550 m.kr.

Fjármögnun: m.kr.
Flutt til Þorskafjarðarheiðar . . -11
Vegáætlun 2003 . . . . . . . . . . . 270
Vegáætlun 2004

Verkefni á landsbyggð  . . . . 112
Viðbótarfé  . . . . . . . . . . . . . . 110
Samtals  . . . . . . . . . . . . . . . . . 481

Verkframvinda: Verkið var boðið út í
júní 2003 og hófst í ágúst. Unnið var
að breikkun og grjótvörn í Hestfirði á
árinu 2003 og voru þeir verkþættir
langt komnir á 10 km kafla. Á árinu
2004 var haldið áfram í Hestfirði og
Skötufirði og um áramótin voru 4 km
eftir í fyllingum og rofvörn og um 8
km af fyrra lagi klæðingar. Talsverður
frágangur er eftir sem og efra lag slit-
lags á allan kaflann. Verklok eru
áætluð sumarið 2005.
Verktaki: Klæðning ehf., Kópavogi.
Kostnaður: m.kr.

2003  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114
2004  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 292
Samtals  . . . . . . . . . . . . . . . . . 406

Skýringar: Fjárveiting er í vegáætlun
2005.

35 Kambsnes - Álftafjarðabotn
Umfang verks: Um er að ræða
breikkun og styrkingu á tveimur
köflum. Þetta er gamall vegur sem
styrktur var lítilega og lagt á hann ein-
breitt slitlag laust fyrir 1990. Annar
kaflinn, 7,7 km, er um Sjötúnahlíð en
hinn, 1 km að lengd, um Vatnshlíð 
Framkvæmdaform: Útboð.
Kostnaðaráætlun: 110 m.kr. 
Fjármögnun: m.kr.

Vegáætlun 2003 . . . . . . . . . . . 50
Vegáætlun 2004

Viðbótarfé  . . . . . . . . . . . . . 40
Samtals  . . . . . . . . . . . . . . . . . 90

Verkframvinda: Verkið var boðið út í
október 2003 og hófst í desember það
ár. Unnið var nær allan veturinn í
undirbyggingu og voru verklok í sept-
ember 2004. Að auki var slitlag á milli
kaflanna breikkað.
Verktaki: Kubbur ehf., Ísafirði.
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Kostnaður: m.kr.
2003  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
2004  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
Samtals  . . . . . . . . . . . . . . . . . 90

61 Djúpvegur
38 - 39 Súðavíkurhlíð og Kirkjubóls-
hlíð
Umfang verks: Breikkun rása í
Súðavíkurhlíð og Kirkjubólshlíð.
Framkvæmdaform: Framkvæmdir
2003-2004, samningar.
Fjármögnun: m.kr.
Vegáætlun 2004

Almenn verkefni  . . . . . . . . . . 16
Verkframvinda: Sumarið 2003 var
unnið að breikkun rása í Súðavíkur-
hlíð á heppilegum tíma. Sumarið 2004
var haldið áfram með breikkun rása á
Súðavíkurhlíð, hreinsað að klöpp á
snjóflóðasvæði milli gilja nr. 7-12,
verki ekki lokið. Einnig var sprengdur
stór skápur í gili nr. 7. Efni úr því m.a.
notað í breikkun vegar fyrir Arnarnes
(þar var síðan sett vegrið) og á Kirkju-
bólshlíð, þar sem áform eru um að
setja vegrið.
Verktaki: Framkvæmdir 2003-2004,
vinnuflokkur Vegagerðarinnar. 
Kostnaður: m.kr.

2003  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
2004  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Samtals  . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

45 Óshlíð
Umfang verks: Varnir gegn hruni á
Eyrarhlíð og Óshlíð. Gröftur snjó-
flóðaskápa og uppsetning stálþils.
Framkvæmdaform: Útboð þar sem
öllum tilboðum var hafnað, síðar
samningur.
Fjármögnun: m.kr.

Skuld frá fyrri áfanga  . . . . . . -2
Vegáætlun 2004

Almenn verkefni  . . . . . . . . 22
Bráðabirgðalán 2004  . . . . . . . 4
Samtals  . . . . . . . . . . . . . . . . 24

Verkframvinda: Verkið boðið út í júlí
2004. Eftir að öllum tilboðum hafði

verið hafnað, var samið um fram-
kvæmd verksins. Verk hófst í septem-
ber og er búið að grafa alla skápa og
setja upp 4 þil á Óshlíð. Vegna
slæmrar tíðar náðist ekki að setja upp
2 þil á Óshlíð og 2 þil á Eyrarhlíð. 
Verktaki: KNH ehf., Ísafirði.
Kostnaður: m.kr.

2003  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
2004  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Samtals  . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

62 Barðastrandarvegur
03 Hlíð - Kleifaheiði 
Umfang verks: Breikkað bundið slitlag
á 6 km löngum kafla. Einnig var 1 km
kafli hækkaður. Með þessum áfanga er
komið samfellt tvíbreitt bundið slitlag
frá Flókalundi til Patreksfjarðar.
Framkvæmdaform: Samningur.
Kostnaðaráætlun: 22 m.kr.
Fjármögnun: m.kr.

Frá viðhaldi 2003  . . . . . . . . . 9
Vegáætlun 2004

Almenn verkefni  . . . . . . . . 13
Samtals  . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

Verkframvinda: Verkið hófst sumarið
2003 og lauk í september.
Verktaki: vinnuflokkar Vegagerðar-
innar.
Kostnaður: m.kr.

2003  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Skýring: Fjárveiting árið 2004 var
notuð til greiðslu skulda.

67 Hólmavíkurvegur
01 Skeiði - Höfðatún
Umfang verks: Endurlagður 400 m
langur kafli, sett há fylling og stórt
ræsi í Kálfaneslæk. Sett upp götulýs-
ing á 500 m kafla á Hólmavíkurvegi
og 450 m kafla á Djúpvegi við vega-
mótin. 
Framkvæmdaform: Vegagerð, útboð.
Lögn slitlags og veglýsing, samningur.
Kostnaðaráætlun: 28 m.kr.
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Fjármögnun: m.kr.
Vegáætlun 2003 . . . . . . . . . . . 21
Vegáætlun 2004

Almenn verkefni  . . . . . . . . 7
Samtals  . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

Verkframvinda: Verkið hófst í júní
2003 og lauk í september 2003.
Verktaki: Vegagerð, Tígur ehf.,
Súðavík. Lögn slitlags, vinnuflokkur
Vegagerðarinnar. Veglýsing, Orkubú
Vestfjarða hf., Ísafirði.
Kostnaður: m.kr.

2003  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Skýring: Fjárveiting 2004 var notuð til
greiðslu skulda.

76 Siglufjarðarvegur
13 Gránugata
Umfang verks: Endurbygging þjóð-
vegar innan þéttbýlis á Siglufirði á
450 m löngum kafla.
Framkvæmdaform: Útboð.
Kostnaðaráætlun: 38 m.kr.
Fjármögnun: m.kr.

Vegáætlun 2003 . . . . . . . . . . . 30
Vegaáætlun 2004

Almenn verkefni  . . . . . . . . 7
Bráðabirgðalán 2004  . . . . . . . 13
Samtals  . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

Verkframvinda: Verki lauk á árinu
2003.
Verktaki: Bás ehf., Siglufirði.
Kostnaður: m.kr.

2003  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

503 Innnesvegur
02 Esjubraut/Garðabraut, hringtorg.
Fjármögnun: m.kr.

Vegáætlun 2004
Tengivegir  . . . . . . . . . . . . . 1

Skýringar: Verkinu var frestað. 

506Grundartangavegur
01 Hringvegur - Hafnarsvæði
Umfang verks: Bygging á nýjum 
2,1 km löngum vegi að verksmiðju-
svæði á Grundartanga.
Framkvæmdaform: Útboð.
Kostnaðaráætlun: 70 m.kr.

Fjármögnun: m.kr.
Vegáætlun 2003 . . . . . . . . . . . 30
Vegáætlun 2004

Orku- og iðjuvegir  . . . . . . . 21
Bráðabirgðalán 2004  . . . . . . 3
Samtals  . . . . . . . . . . . . . . . . . 54

Verkframvinda: Verkið var boðið út í
nóvember 2003. Vegna tafa á
afgreiðslu skipulags hófust
framkvæmdir ekki fyrr en í lok mars
2004. Verklok, sem áætluð voru í sept-
ember 2004, drógust því fram á vetur
og þurfti því að fresta frágangi og
lögn efra lagi klæðingar fram á vorið
2005. 
Verktaki: Þróttur ehf., Skilmanna-
hreppi.
Kostnaður: m.kr.

2003  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
2004  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Samtals  . . . . . . . . . . . . . . . . . 54

508Skorradalsvegur
02 Dragavegur - Hvammur
Umfang verks: Endurbygging á 
1,3 km kafla Skorradalsvegar frá
Dragavegi að Vatnsenda.
Framkvæmdaform: Útboð.
Kostnaðaráætlun: 22 m.kr.
Fjármögnun: m.kr.

Skuld frá fyrri áfanga  . . . . . . -19
Vegáætlun 2003 . . . . . . . . . . . 35
Bráðabirgðalán 2004  . . . . . . . 16
Samtals  . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

Verkframvinda: Verkið var boðið út í
mars 2003. Verklok voru í september
2003.
Verktaki: Þróttur ehf., Skilmanna-
hreppi.
Kostnaður: m.kr.

2003  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Skýringar: Hluti fjárveitingar 2003 var
notuð til greiðslu skulda frá fyrri
áfanga Skorradalsvegar. Fjárveitingar
eru í vegáætlun 2005 og 2006.
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513Bæjarsveitarvegur
01 Borgarfjarðarbraut - Laugarholt
Umfang verks: Vegurinn sem er 2,4
km að lengd var endurbyggður og
lagður bundnu slitlagi.
Framkvæmdaform: Útboð.
Kostnaðaráætlun: 21 m.kr.
Fjármögnun: m.kr.

Vegáætlun 2003 . . . . . . . . . . . 25
Bráðbirgðalán 2004  . . . . . . . . 5
Samtals  . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

Verkframvinda: Framkvæmdin var
boðin út í apríl 2003 og hófust
framkvæmdir í mars. Verkinu lauk í
september það ár, nema að seinna lag
klæðingar sem var lagt 2004.
Verktaki: Ingileifur Jónsson ehf.,
Svínavatni.
Kostnaður: m.kr.

2003  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
2004  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Samtals  . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

518Hálsasveitarvegur
03 Stóri Ás - Húsafell.
Umfang verks: Endurbygging vegar á
8,0 km löngum kafla frá Stóra Ási og
að Húsafelli.
Framkvæmdaform: Útboð.
Kostnaðaráætlun: 145 m.kr.
Fjármögnun: m.kr.

Vegáætlun 2004 
Verkefni á landsbyggð  . . . . 61

Verkframvinda: Verkið var boðið út í
maí 2004. Framkvæmdir hófust í
október sama ár.
Verktaki: Jörvi ehf., Hvanneyri.
Kostnaður: m.kr.

2004  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Skýringar: Fjárveiting er í vegáætlun
2005

574 Útnesvegur
01 um Kamb
Umfang verks: Lagt var bundið slitlag
á 2,0 km kafla frá Stóra Kambi að
Gröf sem endurbyggður var að hluta
1996.
Framkvæmdaform: Samningur.

Fjármögnun: m.kr.
Vegáætlun 1996 . . . . . . . . . . . 4
Vegáætlun 2004

Ferðamannaleiðir  . . . . . . . . 26 
Flutt á 574-04, 2004  . . . . . . . -11
Samtals  . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

Verkframvinda:
Verk hafið 1996
Verki lokið 1998
Verktaki: Bjarni Vigfússon, Kálfár-
völlum.
Kostnaður: m.kr.

1996  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
1997  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
1998  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
2004  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Samtals  . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

Skýringar: Samkvæmt ákvörðun þing-
manna Vesturlands var hluti fjárveit-
inga frá 1994 og 1995 sem var til
Útnesvegar um Klifhraun lánaður til
þessarar framkvæmdar þar sem ekki
hefur verið hægt að nýta þær vegna
ákvörðunar umhverfisráðherra um
endurskoðun á mati á umhverfisáhrif-
um. Kostnaður á árinu 2004 er vegna
greiðslu landbóta.

04 Hella - Hellissandur
Umfang verks: Verkið er unnið í
tveimur áföngum. Endurbygging á 
3,7 km löngum kafla á Útnesvegi frá
Móðulæk að Gufuskálum og endur-
bygging á 6,8 km löngum kafla á
Útnesvegi frá Saxhóli að Móðulæk. 
Framkvæmdaform: Útboð.
Kostnaðaráætlun: 92 m.kr.
Fjármögnun: m.kr.

Vegáætlun 2002 . . . . . . . . . . . 5
Vegáætlun 2003 . . . . . . . . . . . 46
Vegáætlun 2004

Tengivegir  . . . . . . . . . . . . . 32
Flutt af 574-01, 2004  . . . . . . 11
Samtals  . . . . . . . . . . . . . . . . . 94

Verkframvinda: Fyrri áfangi var
boðinn út í júní 2002 og lauk um
haustið. Síðari áfangi var boðinn út í
apríl 2003 og lauk um haustið.
Verktaki: Stafnafell ehf., Snæfellsbæ.
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Kostnaður: m.kr.
2002  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
2003  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
Samtals  . . . . . . . . . . . . . . . . . 94

585Hlíðarvegur
01 um Svarfhól
Umfang verks: Bygging á nýjum 1,5
km löngum vegarkafla um Svarfhól.
Framkvæmdaform: Samningur.
Kostnaðaráætlun: 6 m.kr.
Fjármögnun: m.kr.

Vegáætlun 2004
Tengivegir  . . . . . . . . . . . . . 6

Bráðabirgðalán 2004  . . . . . . . 4
Samtals  . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

Verkframvinda: Verkið var unnið í júlí
og ágúst. Verkinu er lokið.
Verktaki: Vinnuflokkar Vegagerðarinn-
ar í Búðardal.
Kostnaður: m.kr.

2004  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

606Karlseyjarvegur
01 Reykhólasveitarvegur - Karlsey
Umfang verks: Um er að ræða upp-
setningu og tengingu á ljósastaurum
innan þéttbýlis á Reykhólum, í allt 17
staurar.
Framkvæmdaform: Samningur.
Kostnaðaráætlun: 5 m.kr.
Fjármögnun: m.kr.

Vegáætlun 2004
Tengivegir  . . . . . . . . . . . . . 5

Verkframvinda: Verkið var unnið í
október og nóvember 2004.
Verktakar: Kolur ehf., Reykhólasveit
og Orkubú Vestfjarða hf., Ísafirði.
Kostnaður: m.kr.

2004  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

617Tálknafjarðarvegur
03 um Sveinseyri
Umfang verks: Hækkaður og endur-
byggður 1 km langur kafli um Sveins-
eyri og lagt á hann bundið slitlag.
Framkvæmdaform: Útboð.
Kostnaðaráætlun: 13 m.kr.

Fjármögnun: m.kr.
Vegáætlun 2003 . . . . . . . . . . . 13

Verkframvinda: Verkið hófst sumarið
2003 og lauk í september sama ár. Á
árinu 2004 var gengið frá námu og sáð
í vegsvæði.
Verktaki: Stakkafell ehf., Patreksfirði.
Kostnaður: m.kr.

2003  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
2004  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Samtals  . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

643Strandavegur
04-05 Ásmundarnes - Eyjar
Umfang verks: Nýlögn og styrking á
11,2 km kafla frá Ásmundarnesi yst í
Bjarnarfirði að Eyjum. Sá hluti sem
boðinn var út nú frá Ásmundarnesi að
Illholti er 5,1 km. 
Framkvæmdaform: Útboð.
Kostnaðaráætlun: 57 m.kr.
Fjármögnun: m.kr.

Inneign frá fyrra verki  . . . . . . 6
Vegáætlun 2003 . . . . . . . . . . . 23
Vegáætlun 2004

Ferðamannaleiðir  . . . . . . . . 26
Bráðabirgðalán 2004  . . . . . . . 4
Samtals  . . . . . . . . . . . . . . . . . 59

Verkframvinda: Verkið var boðið út í
apríl 2003 og hófst vinna í ágúst.
Lokið var fyrir áramót að leggja
burðarlag á kaflann. Á árinu 2004 var
lokið við frágang og mölburð, eins og
efni dugði. Efni unnið 2004 og stefnt
að því að mölbera allan kaflann á
árinu 2005.
Verktaki: Fylling ehf., Hólmavík.
Efnisvinnsla: Sigurþór P. Þórisson,
Hvalskeri, Patreksfirði.
Kostnaður: m.kr.

2003  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
2004  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Samtals  . . . . . . . . . . . . . . . . . 59

Skýringar: Fjárveiting er í vegáætlun
2005 og 2006.
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645Drangsnesvegur
01 Reykjarnes - Drangsnes
Umfang verks: Nýlögn og að hluta
endurlögn á samtals 3,2 km kafla um
Selströnd milli Skáruklettaness og
Fiskiness. Ennfremur lögn bundins
slitlags milli Kleifa og Akraness, um
2,1 km.
Framkvæmdaform: Útboð.
Kostnaðaráætlun: 96 m.kr.
Fjármögnun: m.kr.

Inneign frá fyrri áfanga  . . . . . 6
Vegáætlun 2004

Tengivegir  . . . . . . . . . . . . . 41
Samtals  . . . . . . . . . . . . . . . . . 47

Verkframvinda: Verkið var boðið út
vorið 2004 og eru verklok fyrirhuguð í
september 2005. Verk er ekki hafið en
á árinu 2004 voru greiddar landbætur. 
Verktaki: Kubbur ehf., Ísafirði.
Kostnaður: m.kr.

2004  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Skýringar: Fjárveiting er í vegáætlun
2005 og 2006.

711 Vatnsnesvegur
02 um Hamarsá
Umfang verks: Nýbygging á 1,0 km
löngum kafla á Vatnsnesvegi og
endurbygging á brú á Hamarsá í
steyptan stokk. 
Framkvæmdaform: Bygging brúar,
samningur. Vegagerð, útboð.
Kostnaðaráætlun: 25 m.kr.
Fjármögnun: m.kr.

Vegáætlun 2004
Ferðamannaleiðir  . . . . . . . . 12
Smábrýr  . . . . . . . . . . . . . . . 12
Viðhald brúa  . . . . . . . . . . . 6

Samtals  . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Verkframvinda: Byggingu brúarstokks
lauk í júní 2004. Lagningu vegar lauk
í október 2004.
Verktaki: Bygging brúar, vinnuflokkur
Vegagerðarinnar. Vegagerð: KNH ehf.,
Ísafirði.
Kostnaður: m.kr.

2004  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

714Fitjavegur
02 Finnmörk - Miðfjarðarvegur
Umfang verks: Endurbygging vegar á
6,5 km löngum kafla.
Framkvæmdaform: Útboð.
Kostnaðaráætlun: 31 m.kr.
Fjármögnun: m.kr.

Vegáætlun 2003 . . . . . . . . . . . 28
Bráðabirgðalán 2004  . . . . . . . 6
Samtals  . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

Verkframvinda: Verki lauk að mestu á
árinu 2003 en lokafrágangur vegsvæða
var unninn á árinu 2004. Verki er
lokið. 
Verktaki: Steypustöð Blönduóss ehf.,
Blönduósi.
Kostnaður: m.kr.

2003  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
2004  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Samtals  . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

722 Vatnsdalsvegur
04 Hvammur - Steinkot
Umfang verks: Endurbygging og lögn
malarslitlags á 3,5 km langan kafla frá
Hjallalandi að Steinkoti.
Framkvæmdaform: Útboð.
Kostnaðaráætlun: 44 m.kr.
Fjármögnun: m.kr.

Vegáætlun 2004
Tengivegir  . . . . . . . . . . . . . 8
Frðamannaleiðir  . . . . . . . . . 13

Bráðabirgðalán 2004  . . . . . . . 19
Samtals  . . . . . . . . . . . . . . . . . 40

Verkframvinda: Verki lauk á árinu
2004. 
Verktaki: KNH ehf., Ísafirði.
Kostnaður: m.kr.

2004  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Skýringar: Fjárveiting er í vegáætlun
2005.

744Þverárfjallsvegur
01-02 Skagastrandarvegur -
Skagavegur
Umfang verks: 1. áfangi. Nýbygging á
12 km löngum kafla frá Þverá að
Skagavegi. Umsamin verklok voru í
september 2002. 
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2. áfangi. Nýbygging á 2,5 km löngum
kafla frá Þverá að eyðibýlinu Skúfi.
Umsamin verklok voru í september
2003. 
3. áfangi. Nýbygging á 7 km löngum
kafla frá Skagastrandarvegi að Skúfi
og bygging 40 m langrar brúar á Laxá
við Skrapatungu. Umsamin verklok
voru í september 2004.
Kostnaðaráætlun: m.kr.

1. áfangi  . . . . . . . . . . . . . . . . 309
2. áfangi  . . . . . . . . . . . . . . . . 74
3. áfangi  . . . . . . . . . . . . . . . . 251
Samtals  . . . . . . . . . . . . . . . . 634

Fjármögnun: m.kr.
Vegáætlun 1999 . . . . . . . . . . . 45
Vegáætlun 2000 . . . . . . . . . . . 45
Vegáætlun 2001 . . . . . . . . . . . 119
Vegáætlun 2002 . . . . . . . . . . . 177
Vegáætlun 2003  . . . . . . . . . . 150
Vegaáætlun 2004

Almenn verkefni  . . . . . . . . 13
Verkefni á landsbyggð  . . . . . 51
Viðbótarfé  . . . . . . . . . . . . . . . 50
Samtals  . . . . . . . . . . . . . . . . . 650

Verkframvinda: 1. áfangi. Verkið hófst
í ágúst 2000 og var þá að mestu lokið
við undirbyggingu á 7,5 km löngum
kafla frá Þverá að Illugastöðum.
Einnig var unnið við gerð stálplötu-
ræsis í Laxá. Á árinu 2001 var lokið
við undirbyggingu alls kaflans og gerð
neðra burðarlags á 5 km löngum kafla
frá Skagavegi og vestur fyrir Illuga-
staði. Á árinu 2002 var verkinu að
mestu lokið en eftir var lokafrágangur
vegsvæðis og seinna lag klæðingar. 
2. áfangi. Verkið hófst í október 2002
og lokið var við 80% af fyllingum það
árið. Verki lauk á árinu 2003.
3. áfangi. Verkið hófst í júlí 2003 og
lokið var að byggja brúna á Laxá í
desember 2003. Vegaframkvæmdir
stóðu fram á árið 2004 og var lagt
bundið slitlag á veginn í lok júnímán-
aðar, en verklok voru í ágúst 2004.
Verktaki: 1. áfangi, Suðurverk hf.,
Reykjavík. 2. áfangi, Norðurtak ehf., 

Sauðárkróki. 3. áfangi, Fjörður sf.,
Sauðárkróki.

Kostnaður:  . . . . . . . . . . . . . .m.kr.
2000  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
2001  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
2002  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116
2003  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197
2004  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107
Samtals  . . . . . . . . . . . . . . . . . 607

04 Strandvegur á Sauðárkróki
Umfang verks: Gerð rofvarnar á 
1,1 km löngum kafla í þéttbýlinu
innan Sauðarkróks og mótun
framtíðarvegarstæðis.
Kostnaðaráætlun: 80 m.kr.
Fjármögnun: m.kr.

Vegáætlun 2003 . . . . . . . . . . . 23
Vegaáætlun 2004

Almenn verkefni  . . . . . . . . 58
Bráðabirgðalán 2004  . . . . . . . 7
Samtals  . . . . . . . . . . . . . . . . . 88

Verkframvinda: Verki lauk á árinu
2003.
Verktaki: Norðurtak ehf., Sauðárkróki.
Kostnaður: m.kr.

2003  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88

751 Efribyggðarvegur
01 Álfgeirsvellir - Skagafjarðarvegur 
Umfang verks: Styrking á 7,0 km
löngum kafla á Efribyggðarvegi með
tilheyrandi lengingum á ræsum og
lögn malarslitlags.
Framkvæmdaform: Útboð.
Kostnaðaráætlun: 23 m.kr.
Fjármögnun: m.kr.

Vegáætlun 2004
Tengivegir  . . . . . . . . . . . . . 12 

Viðhald vega  . . . . . . . . . . . . . 9
Viðhald brúa  . . . . . . . . . . . . . 2
Samtals  . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

Verkframvinda: Lokið er um 2,0 km
löngum kafla nyrst á útboðskaflanum.
Verklokum var frestað til ársins 2005
vegna samninga um efnistöku til
verksins. 
Verktaki: SE Verktakar ehf.,
Sauðárkróki.
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Kostnaður: m.kr.
2004  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

764 Hegranesvegur
01 Sauðárkróksbraut - Helluland
Umfang verks: Endurbygging á 2,8
km vegi að Hellulandi.
Framkvæmdaform: Útboð.
Kostnaðaráætlun: 16 m.kr.
Fjármögnun: m.kr.

Vegáætlun 2004
Tengivegir  . . . . . . . . . . . . . 15 

Verkframvinda: Verki er lokið. 
Verktaki: Fjörður ehf., Sauðárkróki.
Kostnaður: m.kr.

2004  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

5710 Arnarstapavegur
01 Útnesvegur - Arnarstapahöfn
Umfang verks: Vegur var endurbyggð-
ur og lagður bundnu slitlagi á 1,2 km
löngum kafla.
Framkvæmdaform: Samningur.
Fjármögnun: m.kr.

Vegáætlun 2004
Tengivegir  . . . . . . . . . . . . . 11

Verkframvinda: Verkið var að mestu
unnið á árinu 1997 en því lokið á
árinu1998
Verktaki: Undirbygging vegar, vinnu-
flokkar Vegagerðarinnar. Bundið slit-
lag, Borgarverk ehf., Borgarnesi.
Kostnaður: m.kr.

1997  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
1998  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Samtals  . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

Skýringar: Samkvæmt ákvörðun þing-
manna Vesturlands var hluti fjárveit-
inga frá 1994 og 1995 sem var til
Útnesvegar um Klifhraun lánaður til
þessarar framkvæmdar þar sem ekki
hefur verið hægt að nýta þær vegna
ákvörðunar umhverfisráðherra um
endurskoðun á mati á umhverfisáhrif-
um. Fjárveiting ársins 2004 er til
endurgreiðslu lánsins. 

5714 Lýsuhólsvegur
01 Ólafsvíkurvegur - Lýsuhóll
Umfang verks: Vegur var endurbyggð-
ur og lagður bundnu slitlagi, alls 2,0
km.
Framkvæmdaform: Samningur.
Fjármögnun: m.kr.

Vegáætlun 2004
Tengivegir  . . . . . . . . . . . . . 7

Verkframvinda: Verkið var að mestu
unnið á árinu1997 en því lokið á
árinu1998.
Verktaki: Bjarni Vigfússon,
Kálfárvöllum.
Kostnaður: m.kr.

1997  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
1998  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Samtals  . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

Skýringar: Samkvæmt ákvörðun þing-
manna Vesturlands var hluti fjárveit-
inga frá 1994 og 1995 sem var til
Útnesvegar um Klifhraun lánaður til
þessarar framkvæmdar þar sem ekki
hefur verið hægt að nýta þær vegna
ákvörðunar umhverfisráðherra um
endurskoðun á mati á umhverfisáhrif-
um. Fjárveiting ársins 2004 er til
endurgreiðslu lánsins. 
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Norðaustursvæði
1 Hringvegur

q6 um Hrúteyjarkvísl
Umfang verks: Breikkun á 40 m langri
einbreiðri brú á Hrúteyjarkvísl ásamt
nýrri tengingu við hana.
Framkvæmdaform: Samningur.
Kostnaðaráætlun: 67 m.kr.
Fjármögnun: m.kr.

Vegáætlun 2003 . . . . . . . . . . . 32
Vegáætlun 2004

Til brúagerðar  . . . . . . . . . . 29 
Almenn verkefni  . . . . . . . . . . 6
Flutt á kafla 1-q9 2004  . . . . . -8
Samtals  . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 

Verkframvinda: Samningur var
undirritaður í september 2003, brúar-
gerð og tengingu við hana lauk í júní
2004.
Verktaki: Brúargerð, vinnuflokkur
Vegagerðarinnar. Vegagerð, Jarðverk
ehf., Nesi Fnjóskadal.
Kostnaður: m.kr.

2003  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
2004  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Samtals  . . . . . . . . . . . . . . . . . 59

q9 Mývatnsheiði
Umfang verks: Nýbygging og klæðing
á 12,96 km langan kafla frá Reykja-
dalsá að Helluvaði ásamt stálplöturæsi
í Reykjadalsá í stað einbreiðrar brúar. 
Framkvæmdaform: Útboð.
Kostnaðaráætlun: 288 m.kr.
Fjármögnun: m.kr.

Vegáætlun 2002 . . . . . . . . . . . 100 
Flutt á 1-r5 2003  . . . . . . . . . . -8
Vegáætlun 2003  . . . . . . . . . . 170
Vegáætlun 2004

Verkefni á landsbyggð  . . . . 31
Flutt af 1-q6  . . . . . . . . . . . . . 8
Bráðabirgðalán 2004  . . . . . . . 7
Samtals  . . . . . . . . . . . . . . . . . 308 

Verkframvinda: Verkið var boðið út í
maí 2002. Framkvæmdir hófust í júní
sama ár. Verkinu lauk í október 2003.
Lokauppgjör við verktaka og lögn
klæðingar lauk á árinu 2004. Eftir er

að greiða kostnað við girðingar og
námufrágang.
Verktaki: Vegagerð, Ístak hf. Lögn
klæðingar, Árni Helgason ehf., Ólafs-
firði.
Kostnaður: m.kr.

2001  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
2002  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169
2003  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
2004  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Samtals  . . . . . . . . . . . . . . . . . 308

s1 Biskupsháls - Vegaskarð
Umfang verks: Endur- og nýbygging á
9,6 km löngum kafla í Víðidal frá
Biskupshálsi upp í Vegaskarð. Kaflinn
er þrískiptur: Fyrsti hlutinn næst
Biskupshálsi er 7,5 km, síðan 3,4 km
og þriðji hlutinn næst Vegaskarði 2,1
km, alls 13 km. Boðnir voru út fyrsti
og þriðji hluti. Við afgreiðslu veg-
áætlunar fyrir árin 2003-2006 var veitt
auknu fjármagni til þessa kafla og var
því samið við verktakann um að taka
þann hluta sem sleppt var í útboðinu.
Framkvæmdaform: Útboð og
samningur.
Kostnaðaráætlun: 244 m.kr.
Fjármögnun: m.kr.

Vegáætlun 2002 . . . . . . . . . . . 45
Vegáætlun 2003  . . . . . . . . . . 123
Vegáætlun 2004

Verkefni á landsbyggð  . . . . 67
Samtals  . . . . . . . . . . . . . . . . . 235

Verkframvinda: Framkvæmdir hófust
haustið 2002. Verki lauk með klæð-
ingu á 12,9 km langan kafla á árinu
2004.
Verktaki: Myllan ehf., Egilsstöðum.
Kostnaður: m.kr.

2002  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
2003  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136
2004  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
Samtals  . . . . . . . . . . . . . . . . . 235

s3 Vegaskarð - Langidalur
Umfang verks: Endur- og nýbygging á
12,1 km löngum kafla frá Vegaskarði
að klæðingarenda í Langadal.
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Framkvæmdaform: Útboð.
Kostnaðaráætlun: 383 m.kr.
Fjármögnun: m.kr.

Vegáætlun 2003 . . . . . . . . . . . 170
Vegáætlun 2004

Verkefni á landsbyggð  . . . . 84
Bráðabirgðalán 2004  . . . . . . . 17
Samtals  . . . . . . . . . . . . . . . . . 271

Verkframvinda: Framkvæmdir hófust
haustið 2003. Verki er lokið með
klæðingu.
Verktaki: Héraðsverk ehf., Egils-
stöðum.
Kostnaður: m.kr.

2003  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
2004  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 259
Samtals  . . . . . . . . . . . . . . . . . 271

Skýringar: Fjárveiting er í vegáætlun
2005.

s8-s9 Hofteigur - Hrólfsstaðir
Umfang verks: Endur- og nýbygging á
11,5 km löngum kafla frá Svelgsá utan
við Hofteig og 1,2 km út fyrir Hrólfs-
staði á Jökuldal og sett stálplöturæsi í
stað einbreiðrar brúar yfir Hvanná.
Framkvæmdaform: Útboð.
Kostnaðaráætlun: 265 m.kr.
Fjármögnun: m.kr.

Skuld frá fyrri áfanga  . . . . . . -13
Vegáætlun 2000 . . . . . . . . . . . 10
Vegáætlun 2001 . . . . . . . . . . . 61
Vegáætlun 2002  . . . . . . . . . . 94
Flutt af kafla u4 . . . . . . . . . . . 3
Vegáætlun 2003 . . . . . . . . . . . 120
Vegáætlun 2004

Verkefni á landsbyggð  . . . . 2
Samtals  . . . . . . . . . . . . . . . . . 277

Verkframvinda: Framkvæmdir hófust í
desember 2001, og lauk á árinu 2003.
Verktaki: Héraðsverk ehf., Egils-
stöðum.
Kostnaður: m.kr.

2001  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
2002  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207
2003  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
2004  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Samtals  . . . . . . . . . . . . . . . . . 277

Skýringar: Kostnaður á árinu 2004 er
vegna greiðslu land og efnisbóta.

t9-u0 Ásunnarstaðir - Heydalir
Umfang verks: Endur- og nýbygging á
12,1 km löngum kafla frá Ásunnar-
stöðum að Heydölum í Breiðdal.
Framkvæmdaform: Útboð.
Kostnaðaráætlun: 180 m.kr.
Fjármögnun: m.kr.

Vegáætlun 2001 . . . . . . . . . . . 85
Vegáætlun 2003  . . . . . . . . . . 60
Flutt af kafla u4 . . . . . . . . . . . 3
Samtals  . . . . . . . . . . . . . . . . . 148

Verkframvinda: Framkvæmdir hófust í
apríl 2002 og lauk á árinu 2003.
Verktaki: S.G. vélar ehf., Djúpavogi.
Kostnaður á árinu 2004 er vegna
girðinga.
Kostnaður: m.kr.

2002  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
2003  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
2004  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Samtals  . . . . . . . . . . . . . . . . . 148

u9 Melrakkanes - Blábjörg
Umfang verks: Endurbygging á 5 km
löngum kafla Hringvegar frá Mel-
rakkanesi og inn fyrir Blábjörg í
Álftafirði.
Framkvæmdaform: Útboð.
Kostnaðaráætlun: 136 m.kr.
Fjármögnun: m.kr.

Vegáætlun 2001 . . . . . . . . . . . 15
Vegáætlun 2002 . . . . . . . . . . . 55
Flutt af kafla v1 . . . . . . . . . . . 14
Flutt af kafla u4 . . . . . . . . . . . 3
Vegáætlun 2004

Verkefni á landsbyggð  . . . . 20
Bráðabirgðalán 2004  . . . . . . . 3
Samtals  . . . . . . . . . . . . . . . . . 110

Verkframvinda: Verk hófst um mitt
sumar 2002. Lokið var við klæðingu á
allan kaflann árið 2004 og er verki
lokið.
Verktaki: Þ.S. verktakar ehf., Egils-
stöðum. 
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Kostnaður: m.kr. 
2002  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
2003  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
2004  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Samtals  . . . . . . . . . . . . . . . . . 110

v2 og v3 Össurá og Hlíðará í Lóni
Umfang verks: Setja stálrör í stað ein-
breiðra brúa á Össurá og Hlíðará í
Lóni.
Framkvæmdaform: Útboð.
Kostnaðaráætlun: 22 m.kr.
Fjármögnun: m.kr.

Vegáætlun 2003 . . . . . . . . . . . 9
Vegáætlun 2004

Smábrýr  . . . . . . . . . . . . . . . 10
Bráðabirgðalán 2004  . . . . . . . 9
Samtals  . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

Verkframvinda: Verki er lokið.
Verktaki: S.G. vélar ehf., Djúpavogi. 
Kostnaður: m.kr.

2003  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
2004  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Samtals  . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

x3 Jökulsá á Breiðamerkursandi
Umfang verks: Um er að ræða gerð og
styrkingu rofvarnar að samtals 
1.000 m löngum árbakka, gerð tveggja
grjótþröskulda þvert yfir farveg árinn-
ar og gerð 240 m langs varnargarðs
austan árinnar.
Framkvæmdaform: Útboð.
Kostnaðaráætlun: 134 m.kr.
Fjármögnun: m.kr.

Vegáætlun 2003
Stórverkefni  . . . . . . . . . . . . 20
Óráðstafað til brúargerðar . . 20
Lagt til af viðhaldi 2003 . . . 12

Vegáætlun 2004
Vegir á landsbyggð . . . . . . . 31

Samtals  . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
Verkframvinda: Verkið var boðið út í
janúar 2003 með verklokum í júní
2004, en því lauk á árinu 2003.
Verktaki: Suðurverk hf., Hafnarfirði.

Kostnaður: m.kr.
2003  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
2004  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Samtals  . . . . . . . . . . . . . . . . . 84

Skýringar: Kostnaður árið 2004 er
vegna jarðfræðiskýrslu og greiðslu
landbóta.

x7 Kotá í Öræfum
Umfang verks: Vegna framburðar
Kotár í Öræfum reyndist nauðsynlegt
að hækka brúna, veginn og varnar-
garða ofan brúarinnar. 
Framkvæmdaform: Vegur og varnar-
garðar, útboð. Hækkun brúar,
samningur.
Kostnaðaráætlun: 46 m.kr.
Fjármögnun: m.kr.

Vegáætlun 2003 . . . . . . . . . . . 17
Viðhaldsfé 2004  . . . . . . . . . . 27
Bráðabirgðalán 2004  . . . . . . . 6
Samtals  . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

Verkframvinda: Brúin var hækkuð
haustið 2003. Á árinu 2004 var
Hringvegurinn um Kotá hækkaður og
einnig varnargarðar ofan brúarinnar.
Verktaki: Vegur og varnargarðar,
Suðurverk hf., Hafnarfirði. Hækkun
brúar, vinnuflokkar Vegagerðarinnar.
Kostnaður: m.kr.

2003  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
2004  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Samtals  . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

82 Ólafsfjarðarvegur
01 um Hörgá
Umfang verks: Nýbygging á 0,68 km
löngum kafla, sem byrjar skammt
sunnan Djúpárbakkavegar og að vega-
mótum við Hörgárdalsveg ásamt
nýbyggingu á 0,36 km löngum kafla
af Dagverðareyrarvegi (816) og teng-
ing við Djúpárbakkaveg (8254).
Einnig bygging 36 m langrar brúar á
Hörgá í stað einbreiðrar brúar.
Framkvæmdaform: Útboð.
Kostnaðaráætlun: 133 m.kr. 
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Fjármögnun: m.kr.
Vegáætlun 2004

Til brúargerðar  . . . . . . . . . . 107
Almenn verkefni  . . . . . . . . 26

Samtals  . . . . . . . . . . . . . . . . . 133
Verkframvinda: Verkið var boðið út í
maí 2004 og hófust framkvæmdir í
byrjun ágúst. Verktaki lauk ekki verk-
inu, eftir að fullgera Ólafsfjarðarveg
og bikfesta hann ásamt því að ljúka
Dagverðareyrarvegi og Djúpár-
bakkavegi Lokið er smíði brúarinnar
og klæða Ólafsfjarðarveg til bráða-
birgða og umferð er komin á veginn.
Verktaki:  Mikael ehf., Höfn.
Kostnaður: m.kr.

2004  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77

12 Lágheiði
Fjármögnun: m.kr.

Vegáætlun 2004
Verkefni á landsbyggð  . . . . 37

Skýringar: Framkvæmdum var frestað.

Héðinsfjarðargöng 
Umfang verks: Undirbúningur og
útboð vegna jarðgangagerðar milli
Siglufjarðar og Ólafsfjarðar. Verkið
var boðið út en síðar ákveðið að ganga
ekki til samninga við verktaka heldur
bjóða það út að nýju 2005/2006. Sem
fyrsta áfanga verksins var þó ákveðið
að byggja nýja 40 m langa brú á
Ólafsfjarðarós í nýrri veglínu að
Héðinsfjarðargöngum. Annar áfangi
verksins var bygging á nýrri 12 m
langri brú á Fjarðará í Siglufirði í
nýrri veglínu að Héðinsfjarðargöngum
og tengja hana til bráðabirgða.
Framkvæmdaform: 1. áfangi, brú á
Ólafsfjarðarós. Brúargerð og fram-
leiðsla niðurrekstrarstaura, útboð.
Niðurrekstur staura og vegagerð,
samningur. 2. áfangi, brú á Fjarðará. 
Brúargerð, útboð. Framleiðsla niður-
rekstrarstaura og niðurrekstur,
samningur.

Kostnaðaráætlun: 1. áfangi, brú á
Ólafsfjarðarós 68 m.kr.
2. áfangi, brú á Fjarðará 29 m.kr.
Fjármögnun: m.kr.

Vegáætlun 2003 . . . . . . . . . . . 68
Vegáætlun 2004

Jarðgangaáætlun . . . . . . . . . 33
Samtals  . . . . . . . . . . . . . . . . . 101

Verkframvinda: 1. áfangi. Brúar- og
vegagerð á Ólafsfjarðarós lauk á árinu
2003, en eftir er að ljúka við rofvarnir
og fjarlægja gömlu brúna.
2. áfangi. Brúargerð á Fjarðará lauk á
árinu 2004. 
Verktaki: 1. áfangi. Bygging brúar,
Mikael ehf. Höfn. Vegagerð, rofvarnir
og fjarlægja gömlu brúna, Árni
Helgason ehf., Ólafsfirði. Framleiðsla
niðurrekstrarstaura, Loftorka ehf.,
Borgarnesi. Niðurrekstur staura,
vinnuflokkur Vegagerðarinnar.
2. áfangi. Bygging brúar, Mikael ehf.,
Höfn. Framleiðsla niðurrekstrarstaura
og niðurrekstur, vinnuflokkur
Vegagerðarinnar.
Kostnaður: m.kr.

2003  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
2004  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Samtals  . . . . . . . . . . . . . . . . . 101

Skýringar: Hluti kostnaðar árið 2003
er vegna undirbúnings og útboðs á
jarðgöngum.

83 Grenivíkurvegur, snjóastaður
03 Fnjóskadalsvegur-Grenivík
Umfang verks: Hækkun vegarins og
útvíkkun skeringa, auk ræsagerðar, á
0,6 km kafla á milli Hvamms og
Jarlsstaða í Höfðahverfi.
Framkvæmdaform: Samningur.
Kostnaðaráætlun: 9 m.kr.
Fjármögnun: m.kr.

Bráðabirgðalán 2004  . . . . . . . 9
Verkframvinda: Verkinu lauk á árinu
2004 en seinna lag klæðingar verður
lagt árið 2005.
Verktaki:Vegagerð, Ásgeir Kristinsson,
Akureyri. Lögn klæðingar, Árni
Helgason ehf., Ólafsfirði.
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Kostnaður: m.kr.
2004  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

Skýringar: Fjárveiting er í vegáætlun
2005.

85 Norðausturvegur
02 um Rangá
Fjármögnun: m.kr.

Vegáætlun 2004
Smábrýr  . . . . . . . . . . . . . . . 1

Verkframvinda: Framkvæmdum var
frestað.

06-09 Tjörnes
Umfang verks: Nýbygging á 36,6 km
löngum kafla Norðausturvegar um
Tjörnes og bygging 100 m langrar
brúar á Lónsós. Verkið er unnið í
fjórum áföngum á árunum 1999-2004.
Framkvæmdaform: Vega- og brúar-
gerð, útboð. Efra lag klæðingar og
niðurrekstur staura, samningur.
Kostnaðaráætlun: m.kr.
1. áfangi, 

Héðinshöfði - Hringver  . . . . . 109 
2. áfangi, 

Hringver - Breiðavík  . . . . . . 256 
3. áfangi, Bangastaðir - Víkinga-

vatn og brú á Lónsós  . . . . . . 613 
4. áfangi, 

Breiðavík - Bangastaðir . . . . . 382
Samtals:  . . . . . . . . . . . . . . . .1.360

Fjármögnun: m.kr.
Vegáætlun 1999 . . . . . . . . . . . 104
Vegáætlun 2000 . . . . . . . . . . . 119
Fjáraukalög 2000 . . . . . . . . . . 2
Vegáætlun 2001 . . . . . . . . . . . 269
Vegáætlun 2002 . . . . . . . . . . . 265
Vegáætlun 2003 . . . . . . . . . . . 432
Vegáætlun 2004

Verkefni á landsbyggð  . . . . 51
Viðbótarfé  . . . . . . . . . . . . . . . 100
Bráðbirgðalán 2004  . . . . . . . . 74
Samtals  . . . . . . . . . . . . . . . . .1.416

Verkframvinda: Á árinu 1999 var
lokið við 1. áfanga, nýbyggingu á 
5,6 km löngum kafla frá Héðinshöfða
að Hringveri. Á árunum 2000-2001
var lokið við 2. áfanga, nýbyggingu á

9,68 km löngum kafla frá Hringveri að
Breiðuvík. Á árinu 2001 var 3. áfangi
boðinn út, 10,4 km langur kafli frá
Bangastöðum að Víkingavatni og
hófust framkvæmdir við hann í
nóvember og lauk framkvæmdum við
þann áfanga í október 2003, að undan-
skyldu efra lagi klæðingar. Í maí 2003
var 4. áfangi boðinn út og hófust
framkvæmdir í júlí sama ár. Lauk
síðan í september 2004 og er þá lokið
endurbyggingu vegar um Tjörnes.
Ekki er lokið uppgjöri við verktaka á
kaflanum Breiðavík-Bangastaðir.
Verktaki: Vegagerð Héðinshöfði -
Hringver, Klæðning ehf., Garðabæ.
Vegagerð Hringver - Breiðavík,
Suðurverk hf., Reykjavík. Framleiðsla
niðurrekstrarstaura, Vildarverk ehf.,
Egilsstöðum. Vegagerð Bangastaðir -
Víkingavatn, Ístak hf., Reykjavík.
Brúargerð, Vík ehf., trésmiðja,
Húsavík. Seinna lag klæðingar og
niðurrekstur staura, vinnuflokkar
Vegagerðarinnar. Vegagerð Breiðavík -
Bangastaðir, Árni Helgason ehf.,
Ólafsfirði.
Kostnaður: m.kr.

1999  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
2000  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188
2001  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116
2002  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 392
2003  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 236
2004  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 385
Samtals  . . . . . . . . . . . . . . . . .1.416

13 Öxarfjarðarheiðarvegur -
Arnarstaðir
Umfang verks: Endurbygging og
klæðing á 12,5 km löngum kafla frá
núverandi slitlagsenda við Austur-
sandsveg að Sveltingi.
Framkvæmdaform: Útboð.
Kostnaðaráætlun: 158 m.kr.
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Fjármögnun: m.kr.
Flutt á kafla 23  . . . . . . . . . . . -1
Flutt á kafla 24  . . . . . . . . . . . -2
Vegáætlun 2003  . . . . . . . . . . 150
Vegáætlun 2004

Viðbótarfé  . . . . . . . . . . . . . 50
Samtals  . . . . . . . . . . . . . . . . . 197

Verkframvinda: Verkið var boðið út í
apríl 2003 og hófust framkvæmdir í
júní það ár. Verktaki lauk verkinu í
júní 2004. Eftir er námufrágangur og
annað smálegt.
Verktaki: Ingileifur Jónsson ehf.,
Svínavatni.
Kostnaður: m.kr.

2003  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109
2004  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Samtals  . . . . . . . . . . . . . . . . . 142

31 sýslumörk - Saurbæjará
Umfang verks: Endurbygging á fjórum
köflum með malarslitlagi á samtals 
7 km og mölburður á allan Bakkafjörð
um 22 km. Einnig á að setja stór stál-
ræsi í Geysirófu, Finnafjarðará,
Saurbæjará og Djúpalæk í stað ein-
breiðra brúa.
Framkvæmdaform: Útboð.
Kostnaðaráætlun: 126 m.kr.
Fjármögnun: m.kr.

Vegáætlun 2003 . . . . . . . . . . . 80
Vegáætlun 2004 

Viðbótarfé  . . . . . . . . . . . . . 50
Bráðabirgðalán 2004  . . . . . . . 28
Samtals  . . . . . . . . . . . . . . . . . 130

Verkframvinda: Verki er lokið með
klæðingu og malarslitalagi
Verktaki: Héraðsverk ehf., Egils-
stöðum.
Kostnaður: m.kr.

2003  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
2004  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138
Samtals  . . . . . . . . . . . . . . . . . 158

Skýringar: Fjárveiting er í vegáætlun
2006.

34 Hölkná - Miðheiðarhryggur
Umfang verks: Endurbygging á 
9,6 km löngum kafla frá Hölkná hjá
Dalhúsum að Miðheiðarhrygg og setja
stálplöturæsi í Hölkná og Skálafjalla-
læk í stað einbreiðra brúa.
Framkvæmdaform: Útboð.
Kostnaðaráætlun: 158 m.kr.
Fjármögnun: m.kr.

Vegáætlun 2002 . . . . . . . . . . . 14
Vegáætlun 2003  . . . . . . . . . . 66
Vegáætlun 2004

Almenn verkefni  . . . . . . . . 68
Flutt á 91-01, 2004  . . . . . . . . -9
Samtals  . . . . . . . . . . . . . . . . . 139

Verkframvinda: Verki er lokið með
klæðingu. 
Verktaki: Nóntindur ehf., Búðardal.
Kostnaður: m.kr.

2003  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
2004  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
Samtals  . . . . . . . . . . . . . . . . . 123

87 Kísilvegur
03 Geitafellsá - Hvammavegur
Umfang verks: Nýbygging og einföld
klæðing á 2,94 km löngum kafla frá
slitlagsenda norðan Geitafells að
Geitafellsá.
Framkvæmdaform: Útboð.
Kostnaðaráætlun: 52 m.kr.
Fjármögnun: m.kr.

Inneign frá fyrri áfanga  . . . . . 10
Bráðabirgðalán 2004  . . . . . . . 34
Samtals  . . . . . . . . . . . . . . . . . 44

Verkframvinda: Verkið var boðið út í
mars 2003, framkvæmdir hófust í júní
og lauk verktaki verkinu að mestu í
september 2003. Á árinu 2004 var lagt
seinna lag klæðingar.
Verktaki: Alverk ehf., Aðaldal.
Kostnaður: m.kr.

2003  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
2004  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Samtals  . . . . . . . . . . . . . . . . . 44

Skýringar: Fjárveiting er í vegáætlun
2005 og 2006.
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91 Hafnarvegur
01 um Hafnará
Umfang verks: Endur- og nýbygging á
0,4 km löngum kafla. Setja á stórt
stálplöturæsi í Hafnará í stað ein-
breiðrar brúar.
Framkvæmdaform: Útboð.
Kostnaðaráætlun: 16 m.kr.
Fjármögnun: m.kr.

Vegáætlun 2002 . . . . . . . . . . . 3
Viðhald brúa 2002  . . . . . . . . 3
Flutt af 85-34, 2004 . . . . . . . . 9
Samtals  . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

Verkframvinda: Verki er lokið.
Verktaki: Nóntindur ehf., Búðardal.
Kostnaður: m.kr.

2003  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
2004  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Samtals  . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

Skýringar: Verkið var boðið út með
kaflanum Hölkná - Miðheiðarhryggur.

92 Norðfjarðarvegur
07 Reyðarfjörður - Eskifjörður
Umfang verks: Verkið er fólgið í ný-
og endurbyggingu Norðfjarðarvegar
milli Reyðarfjarðar og Eskifjarðar. 
1. áfangi verksins: Nýbygging á 4,9
km löngum kafla frá Selsteinahæð að
Sómastöðum. 
2. áfangi: Nýbygging á 0,6 km
löngum kafla frá Hjallanesi að hafnar-
vog á Reyðarfirði. 
3. áfangi: Bygging hringtorgs innan
við Reyðarfjörð og 600 m langrar
tengingar við það. 
4. áfangi: Endurbygging á 0,3 km og
nýbygging á um 0,8 km frá höfninni á
Reyðarfirði ásamt 16 m langri eftir-
spenntri bitabrú yfir Búðará.
5. áfangi: Nýbygging á um 1,92 km
löngum kafla frá Sómastöðum að
Hólmum.
Framkvæmdaform: 1. 4. og 5. áfangi,
útboð. 2. og 3. áfangi, samningur.
(Ekkert tilboð barst í 3. áfanga var því
samið um hann).

Kostnaðaráætlun: m.kr.
1. áfangi  . . . . . . . . . . . . . . . . 185
2. áfangi  . . . . . . . . . . . . . . . . 8
3. áfangi  . . . . . . . . . . . . . . . . 28
4. áfangi  . . . . . . . . . . . . . . . . 101
5. áfangi  . . . . . . . . . . . . . . . . 105
Samtals  . . . . . . . . . . . . . . . . . 427

Fjármögnun: m.kr.
Vegáætlun 2002 . . . . . . . . . . . 170
Vegáætlun 2003 . . . . . . . . . . . 170
Vegáætlun 2004

Orku- og iðjuvegir  . . . . . . . 28
Samtals  . . . . . . . . . . . . . . . . . 368

Verkframvinda: 1. áfangi var boðinn út
í desember 2001 og lauk á árinu 2003. 
2. áfangi var unninn á árinu 2003 og
lögð á hann einföld klæðing. 
3. áfangi var unninn á árinu 2004 og
lokið með malbiki og klæðingu.
Einnig var seinna lag klæðingar lagt á
2. áfanga.
4. áfangi Unnið var að undirbúnings-
framkvæmdum vegna vegar og brúar.
5. áfanga var lokið með klæðingu á
árinu. Bætt var við þremur stórum
ræsum en frágangi er ólokið.
Verktaki: 1. áfangi, Myllan ehf.,
Egilsstöðum. 
2. áfangi, Jón Hlíðdal ehf.,
Egilsstöðum og vinnuflokkur
Vegagerðarinnar.
3. og 4 áfangi, Vegagerð, Arnarfell
ehf., Akureyri. Framleiðsla niður-
rekstrarstaura, Íslenskir aðalverktakar
hf., Reykjavík. Niðurrekstur staura,
vinnuflokkur Vegagerðarinnar.
5. áfangi, Arnarfell ehf., Akureyri.
Kostnaður: m.kr.

2002  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
2003  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
2004  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108
Samtals  . . . . . . . . . . . . . . . . . 275

Skýringar: Kostnaður við fyrsta
áfanga varð allmiklu lægri vegna þess
að á verktímanum var ákveðið að nota
klæðingu á veginn í stað malbiks.
Fjárveiting er í vegáætlun 2005.
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12 Neskaupstaður
Umfang verks: Lagfæring á beygju við
frystihús á Neskaupstað á um 0,4 km
löngum kafla.
Framkvæmdaform: Útboð.
Kostnaðaráætlun: 13 m.kr.
Fjármögnun: m.kr.

Vegáætlun 1998 . . . . . . . . . . . 8
Bráðbirgðalán 2003  . . . . . . . . 15
Samtals  . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

Verkframvinda: Framkvæmdir hófust
vorið 2002 og lauk á árinu 2003. Á
árinu 2004 var lagt út efra burðarlag
og klæðing á tengingu við
Norðfjarðarveg.
Verktaki: Jón Hlíðdal ehf.,
Egilsstöðum. 
Kostnaður: m.kr.

2000  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
2002  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
2003  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
2004  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Samtals  . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

93 Seyðisfjarðarvegur
06 við ferjuhöfn 
Umfang verks: Byggð 28 m löng
steypt eftirspennt bitabrú á Seyðis-
fjarðarvegi um nýja ferjuhöfn á
Seyðisfirði og tengingar Seyðisfjarðar-
vegar.
Framkvæmdaform: Vega- og brúar-
gerð, útboð. Niðurrekstur staura,
vinnuflokkur Vegagerðarinnar.
Kostnaðaráætlun: 90 m.kr.
Fjármögnun: m.kr.

Vegáætlun 2002 . . . . . . . . . . . 50
Vegáætlun 2003 . . . . . . . . . . . 31
Vegáætlun 2004

Ferðamannaleiðir  . . . . . . . . 9
Samtals  . . . . . . . . . . . . . . . . . 90

Verkframvinda: Framkvæmdum við
brú lauk á árinu 2002. Vegagerð var
boðin út með útboði á ferjuhöfninni á
vegum Siglingastofnunar og Seyðis-
fjarðarbæjar. Framkvæmdum við
vegagerð er lokið.

Verktaki: Vegagerð, Malarvinnslan
ehf., Egilsstöðum. Brúargerð, Mikael
ehf., Hornafirði. Framleiðsla niður-
rekstrarstaura, Vildarverk ehf., 
Árbakka. Niðurrekstur staura, vinnu-
flokkur Vegagerðarinnar.
Kostnaður: m.kr.

2002  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
2003  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Samtals  . . . . . . . . . . . . . . . . . 79

94 Borgarfjarðarvegur
06 Lagarfossvegur - Unaós
Umfang verks: Endurbætur og
klæðing á 6,8 km löngum kafla
Borgarfjarðarvegar. 
Framkvæmdaform: Samningur.
Kostnaðaráætlun: 18 m.kr.
Fjármögnun: m.kr.

Lagt til af viðhaldi 2003  . . . . 7
Flutt af 94-07, 2004 . . . . . . . . 7
Samtals  . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

Verkframvinda: Verki lauk á árinu
2003.
Verktaki: Vinnuflokkur Vegagerðar-
innar.
Kostnaður: m.kr.

2003  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

07 á Vatnsskarði
Umfang verks: Fyrri áfangi felst í
endurbyggingu á 4 km löngum kafla
frá nýbyggingarenda við Selfljót og
upp í miðja brekku í austanverðu
Vatnsskarði. Síðari áfangi fellst í
nýbyggingu og endurbyggingu á 
4,7 km löngum kafla úr austanverðu
Vatnsskarði niður í neðstu brekkur í
Njarðvík (Ytri Hríshöfði). 
Framkvæmdaform: Útboð.
Kostnaðaráætlun: 154 m.kr.
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Fjármögnun: m.kr.
Skuld vegna fyrri framkvæmda -11
Vegáætlun 1997 . . . . . . . . . . . 18 
Vegáætlun 1998 . . . . . . . . . . . 36
Vegáætlun 1999 . . . . . . . . . . . 40
Vegáætlun 2000 . . . . . . . . . . . 35
Fjáraukalög 2000 . . . . . . . . . . 2
Vegáætlun 2003 . . . . . . . . . . . 6
Vegáætlun 2004 . . . . . . . . . . . 27
Flutt á 94-06, 2004  . . . . . . . . -7
Bráðabirgðalán 2004  . . . . . . . 5
Samtals  . . . . . . . . . . . . . . . . . 151

Verkframvinda: Byrjað var á fyrri
áfanga verksins 1998 og var honum
lokið með malarslitlagi sumarið 1999.
Síðari áfangi hófst haustið 1999 og
var að mestu lokið haustið 2000.
Malarslitlagi og frágangi lokið vorið
2001. Fjárveiting árið 2003 var notuð
til greiðslu skulda.
Verktaki: Fyrri áfangi, Njörður sf.,
Borgarfirði eystra. Síðari áfangi,
Héraðsverk ehf., Egilsstöðum.
Kostnaður: m.kr.

1998  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
1999  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
2000  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
2001  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Samtals  . . . . . . . . . . . . . . . . . 151

Skýringar: Af fjárveitingu vegáætlunar
1997 voru 11 m.kr. notaðar til greiðslu
skuldar vegna framkvæmda á verkinu
um Selfljót, sem unnið var á árinu
1996. Fjárveiting er til Borgarfjarðar-
vegar í vegáætlun 2005.

96 Suðurfjarðavegur
02 Fáskrúðsfjarðargöng
Umfang verks: Gerð 5,7 km langra
jarðganga milli Reyðarfjarðar og
Fáskrúðsfjarðar, ásamt gerð 200 m
langra steinsteyptra vegskála. Lagður
verður 1,9 km langur vegur í Reyðar-
firði og 6,6 km langur vegur í
Fáskrúðsfirði.
Framkvæmdaform: Útboð.
Kostnaðaráætlun: 3.935 m.kr.

Fjármögnun: m.kr.
Vegáætlun 2003 . . . . . . . . . . .1.132
Vegáætlun 2004

Jarðgangaáætlun . . . . . . . . .1.347
Bráðabirgðalán 2004  . . . . . . . 483
Samtals  . . . . . . . . . . . . . . . . .2.962

Verkframvinda: Verkið var boðið út í
desember 2002 og hófust fram-
kvæmdir í apríl 2003. Samgöngu-
ráðherra sprengdi síðasta haftið í
göngunum 8. október 2004. Göngin
eru 5.766 m löng í bergi auk vegskála.
Eftir að gangagreftri lauk var unnið að
lokastyrkingum og vatnsþéttingum í
göngunum. Auk þess var steyptur veg-
skáli Fáskrúðsfjarðarmegin og
undirstöður vegskála Reyðarfjarðar-
megin. Á árinu 2004 var einnig unnið
að vegagerð beggja megin ganga.
Áætluð verklok eru haustið 2005.
Verktaki: Ístak hf. og E. Pihl & Søn
A.S.
Kostnaður: m.kr.

2003  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.051
2004  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.911
Samtals  . . . . . . . . . . . . . . . . .2.962

Skýringar: Fjárveitingar eru í veg-
áætlun 2005-2006.

805Svarfaðardalsvegur
01 Húsabakkaskóli - Tunguvegur

807 Skíðadalsvegur
01 um Skíðadals- og Svarfaðardalsá
Umfang verks: Endurbygging brúa á
Hofsá og Skíðadalsá á Skíðadalsvegi
(807) og á Svarfaðardalsá á Tunguvegi
(806) ásamt 8,28 km vegagerð á
Skíðadals- og Svarfaðardalsvegi.
Framkvæmdaform: Vega- og brúagerð
ásamt efra lagi klæðingar, útboð.
Niðurrekstur staura og stálræsi í
Hofsá, samningur.
Kostnaðaráætlun: 294 m.kr.
Fjármögnun: m.kr.

Vegáætlun 2001 . . . . . . . . . . . 92
Vegáætlun 2002 . . . . . . . . . . . 125
Vegáætlun 2003 . . . . . . . . . . . 42
Samtals  . . . . . . . . . . . . . . . . . 259
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Verkframvinda: Lokið var við bygg-
ingu brúa yfir Svarfaðardalsá og
Skíðadalsá árið 2002. Á árinu 2003
var lokið 2,1 km löngum kafla á
Svarfaðardalsvegi, 1,4 km löngum
kafla á Tunguvegi og 0,9 km löngum
kafla á Skíðadalsvegi. Á alla þessa
kafla var lagt neðra lag klæðingar. Á
árinu 2004 var seinna lag klæðingar
lagt á ofangreinda kafla og sett niður
stálræsi í Hofsá.
Verktaki: Vegagerð og efra lag klæð-
ingar Árni Helgason ehf., Ólafsfirði.
Brú á Svarfaðardalsá, Norðurvík ehf.,
Húsavík. Brú á Skíðadalsá, Lárus
Einarsson sf., Mosfellsbæ. Framleiðsla
niðurrekstrarstaura, Vildarverk hf.,
Árbakka. Niðurrekstur staura, vinnu-
flokkur Vegagerðarinnar.
Kostnaður: m.kr.

2001 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
2002 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175
2003 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
2004 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

Samtals  . . . . . . . . . . . . . . . . . 230

813Möðruvallavegur
01 Möðruvellir - Hörgárdalsvegur
Umfang verks: Nýbygging á 0,8 km
löngum kafla frá Ólafsfjarðarvegi og
norður fyrir Möðruvelli, ásamt tengi-
vegi að prestsetri og kirkju á Möðru-
völlum.
Framkvæmdaform: Útboð.
Kostnaðaráætlun: 27 m.kr.
Fjármögnun: m.kr.

Vegáætlun 2003 . . . . . . . . . . . 27
Verkframvinda: Verkið var boðið út í
september 2003, framkvæmdir hófust í
október sama ár. Í byrjun sumars 2004
var ákveðið fergja veginn þar sem
hann hafði sigið mikið og ljúka
framkvæmdum haustið 2004. Gert var
framhjáhlaup við vegamót við Ólafs-
fjarðarveg. Eftir er að leggja seinna
lag klæðingar.
Verktaki: Norðurtak ehf., Sauðárkróki.

Kostnaður: m.kr.
2003  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
2004  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Samtals  . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

829Eyjafjarðarbraut eystri
02 Litlihamar - Rútsstaðir
02 um Möðruvelli
Umfang verks: 1. áfangi. Nýbygging á
3,1 km löngum kafla frá enda bundins
slitlags við Litlahamar að Rútsstöðum.
2. áfangi. Nýbygging á 1,2 km löngum
kafla, með tengivegum, frá Kálfagerði
að stöð u.þ.b. 0,4 km austan brúar á
Eyjafjarðará. Verkið innifelur lagningu
neðra burðarlags með malarslitlagi.
Framkvæmdaform: Útboð.
Kostnaðaráætlun: m.kr.

1. áfangi.  . . . . . . . . . . . . . . . . 76
2. áfangi  . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Samtals  . . . . . . . . . . . . . . . . . 92

Fjármögnun: m.kr.
Vegáætlun 2004

Tengivegir  . . . . . . . . . . . . . 62
Bráðabirgðalán 2004  . . . . . . . 12
Samtals  . . . . . . . . . . . . . . . . . 74

Verkframvinda: 1. áfangi. Vegagerð
lauk á árinu 2003 en efra lag klæð-
ingar var lagt árið 2004. 2. áfangi.
Verkið var boðið út í september 2004
og hófust framkvæmdir í október.
Verktaki lauk ekki verkinu eins og
ráðgert var. Eftir er að fullgera veginn
og setja malarslitlag á hann, ásamt að
snyrta og ganga frá fláafleygum.
Vegurinn er kominn í notkun.
Verktaki: 1. áfangi. Vegagerð, G.
Hjálmarsson hf., Akureyri. Efra lag
klæðingar, Árni Helgason ehf., Ólafs-
firði. 2. áfangi. Icefox ehf., Svalbarðs-
strönd.
Kostnaður: m.kr.

2003  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
2004  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Samtals  . . . . . . . . . . . . . . . . . 74

Skýringar: Fjárveiting er í vegáætlun
2005. Með samþykki þingmanna voru
eftirstöðvar af 1. áfanga, Litli-Hamar -
Rútsstaðir notaður til framkvæmda um
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Möðruvelli og að í endurskoðaðri veg-
áætlun fyrir árið 2005 verði veitt fé til
verksins.

830Svalbarðseyrarvegur
01 lýsing
Umfang verks: Endurbygging á 120 m
löngum kafla á Svalbarðseyrarvegi og
breikkun Hringvegar við vegamótin
ásamt lýsingu þeirra og niður Sval-
barðseyrarveg. 
Framkvæmdaform: Útboð.
Kostnaðaráætlun: 12 m.kr.
Fjármögnun: m.kr.

Vegáætlun 2003 . . . . . . . . . . . 5
Viðhald vega 2004  . . . . . . . . 8
Samtals  . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

Verkframvinda: Allt verkið var unnið
á árinu 2004.
Verktaki: Icefox ehf., Svalbarðsströnd.
Kostnaður: m.kr.

2004  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Skýringar: Verkið er að hluta til fjár-
magnað af viðhaldsfé.

837Hlíðarfjallsvegur
02 um Hlíðarbraut - hringtorg
01 um Borgarbraut
Umfang verks: Nýbygging hringtorga
á tveimur gatnamótum Hlíðarbrautar á
Akureyri.
Framkvæmdaform: Útboð.
Kostnaðaráætlun: 22 m.kr.
Fjármögnun: m.kr.

Vegáætlun 2004
Almenn verkefni  . . . . . . . . 7
Flutt af kafla 03 2004 . . . . . 2
Bráðabirgðalán 2004  . . . . . 29

Samtals  . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Verkframvinda: Allt verkið var unnið
á árinu 2004.
Verktaki: G. Hjálmarsson hf., Akur-
eyri.
Kostnaður: m.kr.

2004  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Skýringar: Fjárveiting er í vegáætlun
2005.

03 Rangárvellir - skíðasvæði 
Umfang verks: Nýbygging og klæðing
á 4,26 km löngum kafla frá slitlags-
enda hjá Rangárvöllum að Skíða-
stöðum.
Framkvæmdaform: Útboð.
Kostnaðaráætlun: 70 m.kr.
Fjármögnun: m.kr.

Vegáætlun 2002 . . . . . . . . . . . 35
Vegáætlun 2003 . . . . . . . . . . . 31
Vegáætlun 2004

Ferðamannaleiðir  . . . . . . . . 6
Flutt á kafla 02, 2004  . . . . . . -2
Samtals  . . . . . . . . . . . . . . . . . 70

Verkframvinda: Verkið var boðið út í
maí 2002 og hófust framkvæmdir í
júní sama ár. Verktaki lauk verkinu í
júlí 2003. Á árinu 2004 var lagt seinna
lag klæðingar.
Verktaki: Klæðning ehf., Kópavogi.
Kostnaður: m.kr.

2001  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
2002  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
2003  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
2004  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Samtals  . . . . . . . . . . . . . . . . . 70

845Aðaldalsvegur
01 Hringvegur - Lind
Umfang verks: Nýbygging á 5,8 km
löngum kafla frá Helgastöðum að
Lindahlíð.
Framkvæmdaform: Vegagerð, útboð.
Seinna lag klæðingar, samningur.
Kostnaðaráætlun: 73 m.kr.
Fjármögnun: m.kr.

Skuld frá fyrri áfanga  . . . . . . -11
Vegáætlun 2003 . . . . . . . . . . . 38
Vegáætlun 2004

Almenn verkefni  . . . . . . . . 39
Samtals  . . . . . . . . . . . . . . . . . 66

Verkframvinda: Verkinu lauk á árinu
2003. Fjárveiting 2004 var notuð til
greiðslu skulda. 
Verktaki: Vegagerð, Fjörður sf.,
Sauðárkróki. Efra lag klæðingar,
vinnuflokkur Vegagerðarinnar.
Kostnaður: m.kr.

2003  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
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849 Baldursheimsvegur
01 lagfæring
Umfang verks: Lagfærðir snjóastaðir á
nokkrum stöðum, vegurinn styrktur og
ekið malarslitlagi á Baldursheimsveg
og að Gautlöndum.
Framkvæmdaform: Samningur.
Kostnaðaráætlun: 4 m.kr.
Fjármögnun: m.kr.

Vegáætlun 2004
Tengivegir  . . . . . . . . . . . . . 4

Verkframvinda: Verkinu lauk á árinu
2004.
Verktaki: Sigurður Kristjánsson, Stöng
Mývatnssveit.
Kostnaður: m.kr.

2004  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

859Hafnarvegur Húsavík 
01 Norðausturvegur - Norðurgarður
Umfang verks: Nýbygging á Hafnar-
vegi, lengd 540 m, ásamt bundnu slit-
lagi og lýsingu. Ennfremur var inni-
falið í verkinu gangstígar og lagnir
sem Húsavíkurbær greiddi sérstaklega.
Framkvæmdaform: Útboð.
Kostnaðaráætlun: 34 m.kr.
Fjármögnun: m.kr.

Vegáætlun 2003 . . . . . . . . . . . 34
Verkframvinda: Verkið var unnið á
árinu 2003. Kostnaður á árinu 2004 er
vegna uppgjörs á malarefni.
Verktaki: Reynir B. Ingvason, Brekku.
Kostnaður: m.kr.

2003  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
2004  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Samtals  . . . . . . . . . . . . . . . . 31

869Langanesvegur
Umfang verks: Lagfæringar á veginum
út Langanes.
Framkvæmdaform: Samningur.
Fjármögnun: m.kr.

Vegáætlun 2004
Ferðamannaleiðir  . . . . . . . . 6

Verkframvinda: Á árinu 2003 var
endurbyggður um 4 km vegur frá
Skoruvík í Skála.
Verktaki: Þórshafnarhreppur

Kostnaður: m.kr.
2003 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

Skýringar: Fjárveiting var notuð til
greiðslu skuldar.

F862 Hólmatungnavegur
05 Dettifoss - Hringvegur
Fjármögnun: m.kr.

Innistæða frá fyrri áfanga  . . . 2
Flutt á 864 . . . . . . . . . . . . . . . -2
Vegáætlun 2003 . . . . . . . . . . . 35
Vegáætlun 2004

Ferðamannaleiðir  . . . . . . . 17
Samtals  . . . . . . . . . . . . . . . . . 52

Skýringar: Framkvæmdum var frestað. 

F910 Austurleið
brýr á Hrafnkelu og Reykjará
Fjármögnun: m.kr.

Vegáætlun 2003 . . . . . . . . . . . 25
Vegáætlun 2004

Til brúagerðar  . . . . . . . . . . 10
Samtals  . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

Skýringar: Framkvæmdum var frestað.

923Jökuldalsvegur
01-03 Hringvegur - Þverá
Umfang verks: 1. áfangi. Styrking og
lagfæring á 26 km löngum kafla á
Jökuldalsvegi milli Hringvegar og
Brúar á Jökuldal.
2. áfangi. Um Mjósund og Þverá.
Nýbygging á 2 km og sett stórt
stálplöturæsi í Þverá.
Framkvæmdaform: 1. áfangi.
Samningur. 2. áfangi. Útboð.
Kostnaðaráætlun: m.kr.

1. áfangi  . . . . . . . . . . . . . . . . 70 
2. áfangi  . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Samtals  . . . . . . . . . . . . . . . . . 113

Fjármögnun: m.kr.
Bráðabirgðalán 2004  . . . . . . . 79

Verkframvinda: 1. áfanga lauk á árinu
2003. 2. áfangi var boðinn út haustið
2004 og var unnið að undirbyggingu
vegarins fram á vetur.
Verktaki: 1. áfangi, vinnuflokkur
Vegagerðarinnar. 
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2. áfangi, Héraðsverk ehf., Egils-
stöðum
Kostnaður: m.kr.

2002  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
2003  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
2004  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Samtals  . . . . . . . . . . . . . . . . . 79

Skýringar: Fjárveitingar eru ekki til
verksins í vegáætlun, en Landsvirkjun
hefur gefið lánsloforð fyrir allt að 100
m.kr. til endurbóta á Jökuldalsvegi.
Þingmenn kjördæmis og samgöngu-
og fjármálaráðuneyti hafa heimilað
Vegagerðinni að taka slíkt lán. Fyrstu
fjárveitingar til endurgreiðslu eru í
vegáætlun 2005 og 2006.

925Hróarstunguvegur
02 Hallfreðarstaðir - Þórisvatn
Umfang verks: Endur- og nýbygging á
6,1 km löngum kafla milli Kirkjubæjar
og Hallfreðarstaða.
Framkvæmdaform: Útboð.
Kostnaðaráætlun: 32 m.kr.
Fjármögnun: m.kr.

Vegáætlun 2002 . . . . . . . . . . . 18
Skuld frá kafla 03  . . . . . . . . . -11
Vegáætlun 2004

Tengivegir  . . . . . . . . . . . . . 13
Bráðabirgðalán 2004  . . . . . . . 7
Samtals  . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

Verkframvinda: Framkvæmdir hófust
sumarið 2003. Unnið við skeringar,
fyllingar, ræsagerð og burðarlag.
Verkinu lauk með lögn malarslitlags á
árinu 2004.
Verktaki: Sigurður H. Jónsson,
Egilsstöðum.
Kostnaður: m.kr.

2003  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
2004  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Samtals  . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

939Axarvegur
01-02 Skriðdalur - Berufjörður
Umfang verks: Styrking og lagfæring
á 20 km löngum vegaslóða á Öxi, frá
Hringvegi í Skriðdal og að Hringvegi í
Berufirði.

Framkvæmdaform: Vegagerð, útboð.
Bygging brúa, vinnuflokkur
Vegagerðarinnar.
Fjármögnun: m.kr.

Lagt til af viðhaldsfé 1998 . . . 7
Vegáætlun 1999 . . . . . . . . . . . 15
Vegáætlun 2000  . . . . . . . . . . 10
Fjáraukalög 2000 . . . . . . . . . . 1
Vegáætlun 2001  . . . . . . . . . . 11
Vegáætlun 2002 . . . . . . . . . . . 33
Vegáætlun 2004

Ferðamannaleiðir  . . . . . . . . 22
Bráðabirgðalán 2004  . . . . . . . 5
Samtals  . . . . . . . . . . . . . . . . . 104

Verkframvinda: 1. áfangi 1998:
Endurbygging á 5 km löngum kafla á
Öxi frá Stóralæk að Innri Víná. 
2. áfangi 1999-2000: Endurbygging á
7 km löngum kafla frá Hringvegi í
Skriðdal að Stóralæk annars vegar og
hins vegar á 4 km löngum kafla frá
Hemru að Hringvegi í Berufirði. Árið
1999 var byggð brú á Selá og á árinu
2000 brýr á Hemru og Innri-Víná.
Brýrnar voru byggðar úr notuðu efni
úr öðrum brúm. 
3. áfangi 2001: Endurbygging á 4 km
löngum kafla milli Innri Vínár og
Hemru. 
Verktaki: 1. áfangi, Ólafur Hjaltason,
Skála í Berufirði. 2. og 3. áfangi,
Hjarðarnesbræður ehf., Hornafirði.
Bygging brúa, vinnuflokkur
Vegagerðarinnar.
Kostnaður: m.kr.

1998  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
1999  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
2000  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
2001  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Samtals  . . . . . . . . . . . . . . . . . 104

953Mjóafjarðarvegur
01 Norðfjarðarvegur - Háheiði
02 Háheiði - Fjörður
Umfang verks: 1. áfangi.
Endurbygging og mölburður á 9 km
löngum kafla. 
2. áfangi. Nýbygging á 1,24 km ofan
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Klifbrekku ásamt endurbótum á 2,1
km og mölburði á 7,1 km.
Framkvæmdaform: Útboð.
Kostnaðaráætlun: m.kr.

1. áfangi  . . . . . . . . . . . . . . . . 8
2. áfangi  . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Samtals  . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

Fjármögnun: m.kr.
Vegáætlun 2004

Ferðamannaleiðir  . . . . . . . . 17
Bráðabirgðalán 2004  . . . . . . . 22
Samtals  . . . . . . . . . . . . . . . . . 39

Verkframvinda: 1. áfanga lauk á árinu
2003. 2. áfangi. Nýbyggingu á
Klifbrekku er lokið og stærstum hluta
endurbóta. Mölburður verður fyrri
hluta sumars 2005.
Verktaki: Dal-Björg ehf., Breiðdalsvík.
Kostnaður: m.kr.

2003  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
2004  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Samtals  . . . . . . . . . . . . . . . . . 39

Skýringar: Fjárveiting er í vegáætlun
2005.

8009 Brekkuselsvegur
skíðasvæði Dalvíkur
Umfang verks: Nýbygging á 0,8 km
löngum kafla frá Böggvisbraut á
Dalvík að skíðaskálanum Brekkusel.
Framkvæmdaform: Útboð.
Kostnaðaráætlun: 12 m.kr.
Fjármögnun: m.kr.

Vegáætlun 2004
Ferðamannaleiðir  . . . . . . . . 12

Verkframvinda: Lokið var við bygg-
ingu vegarins og lagt á hann neðra lag
klæðingar. Eftir er að leggja seinna lag
klæðingar.
Verktaki: Icefox ehf., Svalbarðsströnd.
Kostnaður: m.kr.

2004  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

8984 Hvammsvegur
01 Norðausturvegur - Hvammur
Umfang verks: Endurbygging vegarins
á um 1,6 km löngum kafla frá Norð-
austurvegi að Hvammi og lagt á hann
neðra lag klæðingar. 
Framkvæmdaform: Útboð.

Kostnaðaráætlun: 13 m.kr.
Fjármögnun: m.kr.

Vegáætlun 2004
Tengivegir  . . . . . . . . . . . . . 4
Viðhald vega 2004  . . . . . . . 2

Bráðabirgðalán 2004  . . . . . . . 7
Samtals  . . . . . . . . . . . . . . 13

Verkframvinda: Verkinu lauk á árinu
2004 en seinna lag klæðingar verður
lagt árið 2005.
Verktaki: vegagerð, Vökvaþjónusta
Eyþórs ehf., Kópaskeri, Lögn klæð-
ingar Árni Helgason ehf., Ólafsfirði
Kostnaður: m.kr.

2004  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

9572 Mjóeyrarvegur
01 Norðfjarðarvegur - álvershöfn
Umfang verks: Nýbygging á 0,74 km
löngum vegi frá Norðfjarðarvegi að
álvershöfn í Reyðarfirði
Framkvæmdaform: Útboð.
Kostnaðaráætlun: 34 m.kr.
Fjármögnun: m.kr.

Bráðabirgðalán 2004  . . . . . . . 12
Verkframvinda: Verki er lokið með
klæðingu en eftir er að ganga frá
gatnamótum við Norðfjarðarveg með
malbiki og umferðareyju.
Verktaki: Arnarfell ehf., Akureyri
Kostnaður: m.kr.

2004  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Skýringar: Engar fjárveitingar eru til
verksins í vegáætlun.

Þéttbýlisstaðir á Austurlandi
lagfæringar á þjóðvegum
Umfang verks: Lagfæringar og endur-
bætur á þjóðvegum í þéttbýli á
Austurlandi. Árið 2004 var lagt slitlag
innan þéttbýlis á Neskaupstað.
Framkvæmdaform: Samningur/útboð. 
Fjármögnun: m.kr.

Skuld frá fyrri áfanga  . . . . . . -7
Vegáætlun 2002 . . . . . . . . . . . 10
Vegáætlun 2003 . . . . . . . . . . . 10
Vegáætlun 2004

Almenn verkefni  . . . . . . . . 10
Samtals  . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
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Verkframvinda: Verkhlutanum lauk á
árinu 2004.
Verktaki: Fjarðabyggð og Malar-
vinnslan ehf., Egilsstöðum.
Kostnaður: m.kr.

2002  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
2003  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
2004  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Samtals  . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

Skýringar: Fjárveitingar eru í veg-
áætlun 2005 og 2006.

Göngubrú á Jökulsá í Lóni
Umfang verks: Bygging 90 m langrar
göngubrúar á Jökulsá í Lóni.
Framkvæmdaform: Stálsmíði, útboð.
Undirstöður og uppsetning brúar,
samningur. 
Fjármögnun: m.kr.

Vegáætlun 2002 . . . . . . . . . . . 10
Vegáætlun 2004

Til brúagerðar  . . . . . . . . . . 15
Viðhaldsfé 2004  . . . . . . . . . 7

Samtals  . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Verkframvinda: Búið er að steypa
undirstöður og er stálsmíði lokið. 
Verktaki: Stálsmíði, Eldafl ehf.,
Reykjanesbæ. Undirstöður brúar og
uppsetning brúar, vinnuflokkur
Vegagerðarinnar. 
Kostnaður: m.kr.

2003  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
2004  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Samtals  . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

Annað
Jarðgangaáætlun

Umfang verks: Á árunum 2001 og
2002 var unnið að rannsóknum, mati á
umhverfisáhrifum og undirbúningi
útboða vegna jarðgangagerðar milli
Reyðarfjarðar og Fáskrúðsfjarðar
annars vegar og Siglufjarðar og Ólafs-
fjarðar hins vegar. Einnig var unnið að
ýmsum jarðgangarannsóknum annars
staðar á landinu.
Framkvæmdaform: Samningar.

Fjármögnun: m.kr.
Innistæða frá fyrri árum . . . . . 308

Verkframvinda: Jarðfræðirannsóknir
héldu áfram á þeim jarðgangaleiðum
sem tilteknar eru í Jarðgangaáætlun,
einkum á milli Vopnafjarðar og
Héraðs og Eskifjarðar og Norðfjarðar.
Skýrslum verður skilað á árinu 2005.
Ýmsar almennar rannsóknir sem
tengjast jarðgangagerð fóru fram, svo
sem varðandi sprautusteypu og spenn-
ur í íslensku bergi.
Verktakar: Ýmsar ráðgjafastofur á
Norðurlandi, Austurlandi og í
Reykjavík við rannsóknir, hönnun og
gerð útboðsgagna. Tetra Ísland við
Tetrakerfi í Vestfjarðagöngum.
Kostnaður: m.kr.

2001  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102 
2002  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
2003  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
2004  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Samtals  . . . . . . . . . . . . . . . . . 231

Skýringar: Gerð er grein fyrir fram-
kvæmdum við jarðgangagerð milli
Reyðarfjarðar og Fáskrúðsfjarðar og
Siglufjarðar og Ólafsfjarðar í sér-
stökum greinum.

Samgöngurannsóknir
Fjármögnun: m.kr.

Innistæða frá fyrri árum . . . . . 25
Vegáætlun 2004

Verkefni á landsbyggð  . . . . 10
Samtals  . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

Verkframvinda: Unnið var við þróun
búnaðar til sjálfvirkrar innheimtu veg-
gjalda af umferð og áfram var unnið
við gerð vegstaðla.Vinna hófst við
athuganir á gerð og legu landsvega.
Úttekt var gerð á innleiðingu og áhrif-
um mats á umhverfisáhrifum áætlana
á samgönguáætlun. Hagfræðistofnun
vann að sameiginlegum verkefnum
fyrir samgöngustofnanir, þ.e. Vega-
gerðina, Siglingastofnun og Flugmála-
stjórn.
Kostnaður: m.kr.

2004  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
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Brýr 10 m og lengri
Fjármögnun: m.kr.

Eftirstöðvar frá 2003  . . . . . . . 15
Vegáætlun 2004

Óráðstafað til brúargerðar . . 14
Samtals  . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

Á árinu 2004 var ráðstafað 15 m.kr. til
byggingar göngubrúar á Jökulsá í Lóni
og 9 m.kr. til Skaftár hjá Kirkjubæjar-
klaustri. Eftirstöðvar eru því 11 m.kr.
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Fylgiskjal 3 Umhverfisstærðir

Landmótun við vegagerð
Í eftirfarandi töflu koma fram tölur um landmótun í vegagerð árið 2004. Þær eru teknar
saman á svæðisskrifstofum Vegagerðarinnar og byggja að mestu á útboðsgögnum en sá hluti
telst nokkuð ábyggilegur. Nokkur ónákvæmni gæti í sumum tilfellum stafað frá skiptingu
milli ára í stærri verkum.

Þar sem Vegagerðin kaupir jarðefni af handhöfum námuréttar, er frágangur á námum
ekki skráður. Þetta á einkum við í Reykjanesumdæmi.

Landmótun 2004

Færsla jarðefna Mótun yfirborðs
Óraskað land Raskað land

Svæði Fyllingar Burðarlög Slitlög Vegir Námur Vegir Námur
þús. m3 þús. m3 þús. m3 þús. m2 þús. m2 þús. m2 þús. m2

Suðurland 265 194 75 0 65 500 52
Suðursvæði 179 182 45 0 0 288 4
Suðvestursvæði 900 1) 112 21 0 0 473 5
Norðvestursvæði 1001 374 81 412 191 609 221
Norðaustursvæði 1.397 500 129 537 285 924 226

Alls: 3.477 1.168 276 948 476 2.294 456

1) Að meðtöldum fláafleygum og hljóðmönum

92
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Notkun spilliefna í nýbyggingum og viðhaldi vega
Birgðadeild og framkvæmdadeild taka árlega saman magntölur fyrir notkun á white spirit og
aminum í slitlög og styrkingar. Þunnbik er bik (asfalt) með um 10% white-spirit eða miner-
alskri terpentínu. Þunnbik er notað í klæðingar á þjóðvegum. Heildarnotkun af þunnbiki og
hlutfall white spirit í þunnbiki má sjá á meðfylgjandi grafi. Þetta hlutfall hefur farið lækk-
andi og er það árangur rannsókna og þróunar síðustu ára. Á árinu 2004 voru notuð 120 tonn
af amínum og 35 tonn af Wetfix viðloðunarefni.
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Spilliefni í vegmálningu 
Á árinu 2004 voru 1.861 km merktir með vatnsmálningu, 1.964 km með plastspray, samtals
3.825 km en voru alls 3.306 km á árinu 2003. Aukning á milli ára var þannig um 15%.
Merktir voru 2.881 km í miðlínu og 943 km í kantlínu. Vatnsmálningin inniheldur engin
leysiefni og voru notaðir um 100.000 lítrar af henni á árinu. Hlutfall vegkafla merktra með
málningu er það sama og árið 2003, 49%. Gerðar voru prófanir með íslenska vatnsmálningu
sumarið 2004 og er von á áfangaskýrslu með vorinu. Skipt var um málningarefni 2004, en
undanfarin ár hefur verið notuð leysiefnamálning frá Málningu og Slippfélaginu. Nú var
farið í vatnsmálningu, Merkalin AQ6010 frá Geveko. Reyndist hún mjög vel, þurrktíminn er
stuttur og hún þekur vel yfirborðið. Þessi málning verður notuð á næsta ári. Nú er svo komið
að vatnsmálningin er orðin ódýrari og að fullu samkeppnisfær við leysiefnamálningu og á
Vegagerðin ekki von á að notuð verði leysiefnamálning á íslenska vegi í framtíðinni þar sem
gerð verður krafa um að notuð verði vatnsmálning í næsta útboði.
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Losun á CO2 frá umferð á vegum
Losun á CO2 frá umferð má reikna út frá mældri og áætlaðri notkun á eldsneyti. Sala á bens-
íni er skattstofn og heimildir um selt magn teljast því áreiðanlegar. Sala á díselolíu hefur
verið áætluð m.a. út frá mældum og áætluðum akstri. Losun árið 2004 er metin miðað við
bráðabirgðatölur um bensínnotkun og áætlaða notkun á díselolíu.

Þróun í losun CO2 frá bifreiðum frá árinu 1990 má lesa af línuritunum. Aukning frá
2004 er um 11 þús. tonn, þar af 7 þúsund tonn frá bensínbílum og 4 þúsund tonn frá dísel-
bílum.
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Lögn nýrra bundinna slitlaga 
Á árinu 2004 var lagt bundið slitlag á tæplega 132 km af þjóðvegum sem áður voru með
malarslitlagi. Árlegur akstur á þessum vegaköflum er um 8,0 millj. km.

Akstur á bundnu slitlagi leiðir til minnkunar á eldsneytisnotkun og er lagning bundins
slitlags því ein af þeim aðgerðum sem dregur úr losun CO2 frá umferð. Eldsneytissparnaður
vegna þeirra slitlaga sem lögð voru á árinu er um 155 þús. lítrar á ári og má þá reikna með
minnkun á losun CO2 um 360 tonn á ári.

Ökuhraði
Vegagerðin hefur á undanförnum árum fylgst með ökuhraða á nokkrum vegarköflum.

Mældur er hraði fólksbíla í km/klst. þar sem akstur er óþvingaður af annarri umferð.
Reiknaður er meðalhraði allra bíla og „85% hraði“, sem er sá hraði sem 85% ökumanna
halda sig innan.

Árið 1999 var þessum köflum fjölgað nokkuð og frá árinu 2000 hefur verið tekin saman
skýrsla um hraðamælingar.

Meðfylgjandi línurit sýnir þróun ökuhraða á þjóðvegum á tímabilinu 1990-2004. Engar
mælingar fóru fram árin 1994 og 1995 og mjög fáar árið 1997 og er þeim árum því sleppt.
Sjá má að ökuhraði hefur aukist talsvert á tímabilinu.

Fyrir tæpum fjórum árum hófst uppsetning á umferðargreinum við vegi. Á þeim tíma
hafa verið settir upp 29 greinar af þremur gerðum. Einfaldasti greinirinn telur fjölda- og
stefnu bíla, mælir hraða og bil milli bíla og flokkar bíla í fjóra stærðarflokka. Þessi greinir
er aðallega notaður í þéttbýli og á þeim stöðum þar sem minni kröfur eru gerðar til
stærðarflokkunar á bílum. Milligerðin telur að auki fjölda öxla, bil á milli öxla og stærðar-
flokkar bíla í 13 flokka. Greinar af þessari gerð eru á þeim stöðum þar sem mikilvægt er að
stærðarflokka umferðina og telja fjölda öxla undir stærri bílum. Í flóknustu gerðinni bætist
vigtun á hverjum öxli við (WIM). Einn greinir af þessari gerð er við Esjumela á Kjalarnesi.
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Umferðargreinarnir skila miklu magni af tölfræðilegum gögnum um umferðina, hver á
sínum stað. Þeir eru mjög góðir til að fylgjast með umferðinni, hraða og bili milli bíla. Það
er fyrst og fremst gert vegna öryggissjónarmiða. Auk þess er unnið að því að greina þyngd
farartækja og með samanburði á stærðarflokkun bifreiða að greina þungaálag á vegakerfinu.
Þetta er mikilvægt vegna aukins umferðarþunga og hraðara niðurbrots á vegum.

Á árinu 2004 voru settir upp þrír nýir umferðargreinar. Við Ólafsfjarðarveg, í Lóni við
Jökulsá og við Suðurlandsveg við Árborg.

Orka 
Upplýsingar um orkunotkun árið 2004 eru fengnar frá orkuveitum landsins og koma fram í
töflunni hér á eftir. Upplýsingarnar eru tengdar við staði og verða ekki auðveldlega losaðar
úr þeim tengslum þar sem raforka er mæld í kWst. samkvæmt mismunandi samningum milli
staða og heitt vatn er mælt í tonnum með mismunandi hitastigi milli staða. Til samanburðar
milli ára á einstökum stöðum eru tölurnar þó í fullu gildi.

Rafmagn Rafmagn Heitt 
Alm.notkun Hitun vatn

Staður kWh kWh tonn

Borgartún 5 294.968
Borgartún 7, 2/4 hæð 72.764
Borgartún 5, skrifst. 1.708
Borgartún 5, austur 12.362
Borgartún 5, verkst. 3.899
Hringhella Hafnarfirði 35.540 vantar
Viktarskúr Kjalarnesi 7.600
Skemma Hveradölum 6.638
Áhh. Vík, Mýrdal 17.420 94.512
Áhh. Hvolsvelli 5.155 810
Áhh. Selfossi 65.013 9.871
Áhh. Borgarnesi 125.878 7.621
Áhh. Ólafsvík 20.826 47.349
Áhh. Búðardal 15.259 49.242
Áhh. Patreksfirði 16.082 99.702 5.259
Áhh. Ísafirði 106.967 266.480
Áhh. Hólmavík 49.370 70.508
Áhh. Hvammstanga 51.117 4.733
Áhh. Sauðárkróki 89.851 7.919
Áhh. Akureyri 96.720 6.706
Áhh. Húsavík 35.058 4.720
Áhh. Þórshöfn 20.212 109.915
Áhh. Vopnafirði 10.650 87.033
Áhh. Fellabæ 31.912 2.718
Áhh. Reyðarfirði 88.195 262.522
Áhh. Höfn, Hornaf. 45.351 99.197

Samtals 1.308.546 1.186.460 68.326

Á súluritinu hér á eftir sést þróun í almennri raforkunotkun á síðustu árum.
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Raforkunotkun 1999-2004
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2002 1.200
2003 1.232
2004 1.232

Notkun pappírs á skrifstofum
Fylgst er með notkun á ljósritunar- og
tölvupappír. Innkaup eru skráð í bók-
haldi en birgðastaða er ekki skráð og
getur því mismunandi birgðastaða
skekkt nokkuð niðurstöðu um ársnotk-
un. Á allra síðustu árum hefur notkun-
in staðið í stað, en innkaup síðustu ára
hafa verið eins og fram kemur í eftir-
farandi töflu. Innkaup ársins 2004
voru áætluð óbreytt frá árinu 2003.
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Mat á umhverfisáhrifum
Skipulagsstofnun úrskurðaði um mat á umhverfisáhrifum eftirtalinna framkvæmda:

Framkvæmd 2004 Úrskurður Skipulagsst. Úrskurður Athuga-
dags.-niðurstaða kærður? semdir

Sundabraut, 1. áfangi, 19.11.2004 Já Reykjavíkurborg er
þverun Kleppsvíkur í Reykjavík Fallist á framkvæmd framkvæmdaraðili

með skilyrðum ásamt Vegagerðinni

Gjábakkavegur (365) milli 11.11.2004 Já
Þingvalla og Laugarvatns, Fallist á framkvæmd 
Bláskógabyggð með skilyrðum

Suðurstrandarvegur milli 26.05.2004 Nei
Grindavíkur og Þorlákshafnar Fallist á framkvæmd 

með skilyrðum. Lagst gegn 
framkvæmdakosti að hluta

Útnesvegur nr. 574 um Klifhaun, 05.05.2004 Nei
Gröf - Arnarstapi, Snæfellsbæ. Fallist á framkvæmd 

með skilyrði

Tvöföldun Vesturlandsvegar frá 09.01.2004 Nei
Víkurvegi í Reykjavík að Fallist á framkvæmd 
Skarhólabraut í Mosfellsbæ með skilyrði
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Fylgiskjal 4 Rekstrar- og efnahgasreikningur

(tölur í þús.kr.)

Rekstrarreikningur árið 2003

Rekstrartekjur 2003 2002

Bensíngjald  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.549.828 5.493.383
Þungaskattur  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.967.483 4.639.781
Leyfisgjöld  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16.672 17.290
Aðrar tekjur  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 513.316 475.639

Rekstrartekjur samtals 11.047.299 10.626.093

Rekstrargjöld

Yfirstjórn  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 435.624 449.600
Styrkir  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 631.706 603.890
Þjónusta  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.239.973 2.229.819
Viðhald  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.010.171 2.171.183
Nýframkvæmdir  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.250.804 5.415.547
Landsvegir  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116.736 131.055
Tilraunir  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118.379 115.539
Safnvegir  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 266.832 257.198
Styrkvegir  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50.277 46.984
Reiðvegir  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34.338 47.969

Rekstrargjöld samtals 14.154.840 11.468.784

Rekstrartap fyrir fjármagnsgjöld (3.107.541) (842.691)

Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld  . . . . . . . . . . (35.660) (30.214)

Tap án ríkisframlags  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3.143.201) (872.905)
Framlag ríkisins  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.732.400 1.079.300

Tekjuafgangur 1.589.199 206.395
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Efnahagsreikningur 31. desember 2003

Eignir 2003 2002

Áhættufjármunir og langtímakröfur

Eignarhlutir í félögum  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.000 13.000
Langtímakröfur  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.454 3.454

Fastafjármunir samtals 16.454 16.454

Veltufjármunir

Vörubirgðir  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 260.343 227.900
Viðskiptamenn  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92.355 179.418
Ríkissjóður, viðskiptareikningur  . . . . . . . . . . . 1.524.710 920.313
Kröfur á gjaldendur  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 296.634 285.897
Aðrar skammtímakröfur  . . . . . . . . . . . . . . . . . 81.191 68.178
Handbært fé  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.755.386 936.093

Veltufjármunir samtals 4.010.619 2.617.799

Eignir alls 4.027.073 2.634.253
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Efnahagsreikningur 31. desember 2003

Skuldir og eigið fé 2003 2002

Eigið fé

Höfuðstóll í ársbyrjun  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (408.099) (642.169)
Leiðrétt eigið fé 1/1  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - 27.675
Tekjuafgangur  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.589.199 206.395

1.181.100 (408.099)
Annað eigið fé  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219.314 219.314

Eigið fé samtals 1.400.414 (188.785)

Langtímaskuldir

Sveitarfélög  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73.233 97.284
Ríkissjóður  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.987.100 2.283.000

Langtímaskuldir samtals 2.060.333 2.380.284

Skammtímaskuldir

Virðisaukaskattur  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70.525 109.798
Aðrar skammtímaskuldir  . . . . . . . . . . . . . . . . . 495.801 332.956

Skammtímaskuldir samtals 566.326 442.754

Skuldir og eigið fé alls 4.027.073 2.634.253
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