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Vegagerðin gefur út Framkvæmdafréttir til að kynna útboðs-
framkvæmdir fyrir verktökum. Fyrirhuguð útboð eru kynnt, 
útboðsauglýsingar eru birtar og greint er frá niðurstöðum 
og samningum. Auk þess er í blaðinu annað það fréttaefni 
sem verður til hjá stofnuninni og talið er að eigi erindi til 
verktaka. Áskrifendur eru m.a. verktakar, verkfræðistofur og 
fjölmiðlar. Áskrift er endurgjaldslaus.

29. tbl. /07

    Tilboð Hlutfall Frávik
 nr.  Bjóðandi (kr.) (%) (þús.kr.)

 8 Háfell ehf., Reykjavík 319.833.120 146,3 156.584

 7 Héraðsverk ehf.,
   Egilsstöðum 262.925.381 120,3 99.676

--- Áætlaður 
   verktakakostnaður 218.590.549 100,0 55.341

 6 Borgarverk ehf.,
   Borgarnesi 196.787.000 90,0 33.537

 5 Árni Helgason ehf.,
   Ólafsfirði 192.403.800 88,0 29.154

 4 KNH ehf., Ísafirði 175.661.182 80,4 12.412

 3 Suðurverk hf.,
   Hafnarfirði 173.591.376 79,4 10.342

 2 Sigurjón Hjartarson,
   Brjánsstöðum 166.893.200 76,3 3.644

 1 Skagfirskir verk-
   takar hf., Skagafirði 163.249.550 74,7 0

Hringvegur (1) 
um Hrútafjarðarbotn  06-017
Tilboð opnuð 13. nóvember 2007. Nýbygging Hringvegar 
um Hrútafjarðarbotn. Um er að ræða um 6,9 km kafla af 
Hringvegi frá Brú að Brandagili, um 1,6 km langa tengingu 
við Djúpveg auk um 1,2 km af öðrum tengingum. 

Helstu magntölur eru: 
Bergskering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  17.000 m3

Fylling og fláafleygar . . . . . . . . . . . . . .  123.700 m3

Neðra burðarlag  . . . . . . . . . . . . . . . . .  33.400 m3

Efra burðarlag . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  17.100 m3

Steinröraræsi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  57 m
Plaströraræsi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  169 m
Stálröraræsi  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  292 m
Tvöföld klæðing  . . . . . . . . . . . . . . . . .  74.500 m2

Rofvarnir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4.500 m3

Uppsetning bitavegriða . . . . . . . . . . . .  1.020 m
Uppsetning víravegriða . . . . . . . . . . . .  450 m
Frágangur fláa  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  128.000 m2

Girðingar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8.200 m
Útlögn klæðingar skal lokið fyrir 15. september 2008. 
Verki skal að fullu lokið fyrir 1. nóvember 2008. 

Niðurstöður útboða

Brúavinnuflokkur Vegagerðarinnar frá Hvammstanga að störfum við Hrútafjarðará 29. október. 
Niðurstöður útboðs vegagerðar í Hrútafirði frá 13. nóvember eru birtar hér á síðunni. 

Mynd: Hafdís E. Jónsdóttir



�

Staða framkvæmda við Héðinsfjarðargöng 19. nóv. 2007. Búið er að sprengja 2.835 m í Siglufirði og 1.899 m í Ólafsfirði. 

�.835 m Héðinsfjörður

ÓlafsfjörðurSiglufjörður

Lengd 3,7 km
Lengd 6,9 km

1.899 m

Samtals er búið að sprengja 4.734 m sem er 44,7% af heildarlengd.

Auglýsingar útboða

Héðinsfjarðargöng
Gröftur Héðinsfjarðarganga gekk vel í viku 46. Siglu-
fjarðarmegin voru sprengdir 76 m og er lengd ganga þeim 
megin frá nú um �.835 m. Nú eru rétt um 800 m eftir 
út í Héðinsfjörð frá Siglufirði. Ólafsfjarðarmegin voru 
sprengdir 66 m og er lengd ganga þeim megin því nú um 
1.899 m. Samanlögð lengd ganga er nú um 4.734 m sem 
er 44,7% af heildarlengd.

Í síðasta blaði var birt mynd af væntanlegum gatnamótum 
Reykjanesbrautar og Arnarnesvegar. Þá láðist að geta þess 
að hönnuðir brúa eru Úti og inni sf. arkitektar.

Hringvegur (1), gatnamót 
við Borgarbraut  06-031

Vegagerðin óskar eftir tilboðum í gerð nýrra gatna-
móta Hringvegar og Borgarbrautar í Borgarnesi.  
Útboðskaflinn er um 400 m, 100 m á Hringvegi og 
300 m á Borgarbraut, auk um 100 m af hjáleið. Hluti 
verksins er gerð nýrrar fráveitulagnar og endurnýjun 
hita- og vatnslagna fyrir Orkuveitu Reykjavíkur á þessu 
svæði.

Helstu magntölur eru: 
Rif slitlags götu og gangstétta. . . . . . .  3.000 m²
Bergskeringar . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  700 m³
Ónothæfu efni jafnað á losunarstað . .  4.000 m³
Fylling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  �000 m³
Ofanvatnsræsi . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  75 m
Burðarlag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  �.600 m³
Malbik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7.600 m²
Malbikaðir gangstígar . . . . . . . . . . . . .  500 m²
Kantsteinar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1.400 m
Ljósastaurar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  �0 stk.
Þökulögn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1.000 m²
Gröftur og fylling lagnaskurða . . . . . .  950 m
Lagning vatnsröra, ø75-��5 PE . . . . .  500 m
Lagning hitaveituröra, DN�0-�50. . . .  800 m
Lagning fráveitupípna . . . . . . . . . . . . .  �85 m
Steypt gangstétt . . . . . . . . . . . . . . . . . .  �80 m²

Fyrsta áfanga verksins skal lokið 15. apríl �008. 
Verkinu skal vera að fullu lokið 1. júlí �008.

Útboðsgögn verða seld hjá Vegagerðinni Borgarbraut 
66 í Borgarnesi og Borgartúni 7 í Reykjavík (móttaka) 
frá og með mánudeginum �6. nóvember. Verð útboðs-
gagna er 4.000 kr.

Skila skal tilboðum á sömu stöðum fyrir kl 14:00 
þriðjudaginn 11. desember �007 og verða þau opnuð þar 
kl 14:15 þann dag.

Óshlíðargöng, eftirlit  07-085

Vegagerðin óskar eftir tilboðum í eftirlit með gerð 
Óshlíðarganga milli Hnífsdals og Bolungarvíkur.

Jarðgöngin eru um 5,1 km löng og er breidd þeirra um 
8,0 m í veghæð. Heildarlengd vegskála er um 
310 m. Verkið nær ennfremur til lagningar um �,1 km
langs vegar í Hnífsdal og um 1,6 km vegkafla í Bol-
ungarvík eða samtals um 3,7 km. Í lagningu vega er 
einnig innifalin gerð vegtenginga á báðum stöðum. 

Byggja á 8 m langa brú yfir Hnífsdalsá og 3� m langa 
brú yfir Ósá í Bolungarvík.

Val bjóðanda fer fram á grundvelli hæfnisvals og verðs 
og ber bjóðanda að leggja fram tilboð sitt í tveimur hlut-
um, þ.e. upplýsingar um hæfni bjóðanda og verðtilboð.

Útboðsgögn verða seld hjá Vegagerðinni Dagverðardal 
á Ísafirði og Borgarúni 7 í Reykjavík (móttaka) frá og 
með mánudeginum �6. nóvember �007. Verð útboðs-
gagna er 8.000 kr.

Skila skal tilboðum á sömu stöðum fyrir kl. 14:00 
þriðjudaginn 15. janúar �008 og verða þau opnuð þar 
kl. 14:15 þann dag og lesið upp hverjir hafa skilað inn 
tilboðum.

Síðari opnunarfundur verður þriðjudaginn ��. janúar 
�007 klukkan 14:15 þar sem lesnar verðar upp einkunnir 
bjóðenda í hæfnsmati og verðtilboð opnuð.

Útboðið er einnig auglýst á Evrópska efnahagssvæðinu.
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Staða framkvæmda við Héðinsfjarðargöng 19. nóv. 2007. Búið er að sprengja 2.835 m í Siglufirði og 1.899 m í Ólafsfirði. 

�.835 m Héðinsfjörður

ÓlafsfjörðurSiglufjörður

Lengd 3,7 km
Lengd 6,9 km

1.899 m

Samtals er búið að sprengja 4.734 m sem er 44,7% af heildarlengd.

Hafravatnsvegur (431),
gatnamót við Krikahverfi  07-097

Vegagerðin og Mosfellsbær óska eftir tilboðum í 
gerð hringtorgs á Hafravatnsvegi við Krikahverfi í 
Mosfellsbæ, á móts við Jónsteig og Stórakrika. Gera 
skal undirgöng úr báruplötum undir Hafravatnsveg.  
Einnig skal gera stoðvegg við gangaenda, göngustíga 
ásamt tröppum, lýsingu, grjóthleðslu, landmótun, ýmsa 
lagnavinnu og frágang umhverfis. Gera skal útskot 
fyrir strætisvagna við Hafravatnsveg. Gera þarf bráða-
birgðaveg sem tengir saman Víðiteig og Völuteig til 
notkunar meðan á framkvæmdum stendur.

Helstu magntölur eru: 
Skeringar  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  �9.000  m3

Fyllingar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  �7.000  m3

Burðarlög  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5.100  m3

Malbik  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4.500  m�

Stálbogagöng  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  �0  m
Verkinu skal að fullu lokið 1. júní �008.
Útboðsgögn verða seld hjá Vegagerðinni Borgartúni 7 

í Reykjavík (móttaka) frá og með mánudeginum 
�6. nóvember �007. Verð útboðsgagna er 4.000 kr.

Skila skal tilboðum á sama stað fyrir kl 14:00 þriðju-
daginn 11. desember �007 og verða þau opnuð þar 
kl. 14:15 þann dag.

Yfir 150 manns sóttu 6. ráðstefnu um rannsóknir Vega-
gerðarinnar, sem haldin var á Hilton Hotel Nordica þann 
�. nóvember síðastliðinn.

Á ráðstefnunni voru kynnt �0 verkefni sem hafa fengið styrk 
úr rannsóknasjóði Vegagerðarinnar á þessu og síðasta ári. Það 
er þó aðeins hluti af þeim fjölda verkefna sem fá styrk, en á 
hverju ári undanfarið hefur ríflega 100 milljónum króna verið 
veitt í yfir 100 verkefni. Umsóknir hafa þó alltaf verið mun 
fleiri og oft þurft að hafna góðum verkefnum.

Í vegalögum er bundið að 1% af mörkuðum tekjum stofn-
unarinnar skuli renna í rannsókna og með nýjum vegalögum 
sem taka gildi um næstu áramót er þetta hækkað í 1,5%. Þetta 
mun hafa áhrif á rannsóknasjóðinnm frá og með árinu �009, 
þannig að þá verður hægt að sinna fleiri umsóknum en áður.

Skýrslur og niðurstöður rannsókna eru birtar á vegagerdin.is 
jafnóðum og þær liggja fyrir hér. Nú er einnig hægt að nálg-
ast þar ágrip af erindum á ráðstefnunni og skoða glærur sem 
fyrirlesarar notuðu.

Ráðstefna um rannsóknir 
Vegagerðarinnar

Þórir Ingason forstöðumaður rannsóknardeildar Vega-
gerðarinnar (t.v.) og Hreinn Haraldsson framkvæmdastjóri 
þróunarsviðs (t.h.). Það er rannsóknardeild sem hefur 
umsjón með rannsóknarstarfi Vegagerðarinnar og skipu-
leggur árlega ráðstefnu.



4



5

Óshlíðargöng
Útboðsgögn fyrir Óshlíðargöng hafa verið send þeim 
verktökum og verktakasamsteypum sem gefinn er kostur 
á að bjóða í verkið. Þá er auglýst útboð eftirlits í þessu 
blaði.

Jarðgöngin verða um 5,1 km löng og er breidd þeirra 
um 8,0 m í veghæð. Heildarlengd vegskála er um 
310 m. Verkið nær ennfremur til lagningar um �,1 km
langs vegar í Hnífsdal og um 1,6 km vegkafla í Bol-
ungarvík eða samtals um 3,7 km. Í lagningu vega er 
einnig innifalin gerð vegtenginga á báðum stöðum. 

Byggð verður  8 m löng brú á Hnífsdalsá og 3� m löng 
brú á Ósá í Bolungarvík.

Tilboð verða opnuð 15. janúar �008 og gert er ráð fyrir 
að framkvæmdir geti hafist í apríl. Verklok eru áætluð í 
júlí �010.

Loftmynd: Loftmyndir ehf.
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    Tilboð Hlutfall Frávik
 nr.  Bjóðandi (kr.) (%) (þús.kr.)

 5 Fjörður ehf.,
   Skagafirði 114.124.750 130,4 36.458

 4 Jóhann Ágúst
   Guðlaugsson ehf.,
   Búðardal 113.074.400 129,2 35.407

 3 Borgarverk ehf.,
   Borgarnesi 97.767.000 111,7 20.100

 --- Áætlaður 
   verktakakostnaður 87.524.900 100,0 9.858

 2 Hagtak hf., Hafnarfirði 82.500.000 94,3 4.833

 1 KNH ehf., ísafirði 77.667.000 88,7 0

Vestfjarðavegur (60), 
Hofstaðavegur – 
Þorskafjarðarvegur  07-087
Tilboð opnuð 6. nóvember 2007. Endurbygging 
6,1 km kafla Vestfjarðavegar (60) um austanverðan 
Þorskafjörð, á milli Hofstaðavegar og Þorskafjarðarvegar. 
Helstu magntölur eru: 

Bergskeringar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  20.000 m3

Fylling og fláafleygar . . . . . . . . . . . . . .  44.000 m3

Neðra burðarlag. . . . . . . . . . . . . . . . . .  16.000 m3

Efnisvinnsla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7.000 m3

Efra burðarlag . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7.000 m3

Tvöföld klæðing . . . . . . . . . . . . . . . . . .  41.000 m2

Frágangur fláa . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  81.000 m2

Auk þessa skal verktaki koma fyrir rofvörn á 200 m kafla 
í Þorskafjarðarbotni og vinna lítinn grjótgarð á mótum 
Músarár og Þorskafjarðarár.
Útlögn klæðingar skal lokið 1. september 2008. Verkinu 
öllu skal að fullu lokið fyrir 1. nóvember 2008. 

    Tilboð Hlutfall Frávik
 nr.  Bjóðandi (kr.) (%) (þús.kr.)

 5 Þ.S. verktakar ehf.,
   Egilsstöðum 94.197.161 108,9 26.910

--- Áætlaður 
   verktakakostnaður 86.500.000 100,0 19.213

 4 MCC ehf., Neskaupstað  78.399.556 90,6 11.112

 3 Myllan ehf., Egilssöðum 71.956.000 83,2 4.669

 2 Vélaleiga Sigga 
   Þór ehf., Egilsstöðum 69.512.168 80,4 2.225

 1 Ylur ehf., Egilssstöum 67.287.110 77,8 0

Upphéraðsvegur (931), 
Setberg – Ormarsstaðaá  07-063

Tilboð opnuð 20. nóvember 2007. Endurbygging 
5,1 km kafla Upphéraðsvegar (931) á milli Setbergs og 
Ormarsstaðaár, í Fellum. 
Helstu magntölur eru: 

Bergskering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  16.400  m3 
Fylling og fláafleygar . . . . . . . . . . . . . .  23.700  m3 
Neðra burðarlag. . . . . . . . . . . . . . . . . .  17.600  m3 
Efra burðarlag . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5.600  m3 
Stálröraræsi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  173  m 
Stálplöturæsi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  30  m
Vegrið. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  280  m
Tvöföld klæðing . . . . . . . . . . . . . . . . . .  32.400  m2 
Frágangur fláa . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  70.600  m2

Mót sökkla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  141  m2

Járnalögn í sökkla . . . . . . . . . . . . . . . .  3.394  kg
Steypa í sökkla . . . . . . . . . . . . . . . . . .  37  m3

Verki skal að fullu lokið fyrir 1. ágúst 2008.

Niðurstöður útboða

Lagarfljót



7

    Tilboð Hlutfall Frávik
 nr.  Bjóðandi (kr.) (%) (þús.kr.)

---- Áætlaður 
   verktakakostnaður  327.027.000 100,0 74.390

 4 Héraðsverk ehf., 
   Egilsstöðum 312.356.175 95,5 59.719

 3 Árni Helgason,
   Ólafsfirði 295.780.300 90,4 43.144

 2 Suðurverk hf.,
   Hafnarfirði 287.035.100 87,8 34.398

 1 Skagfirskir verktakar,
   Skagafirði 252.636.800 77,3 0

Norðausturvegur (85),       07-019

Brunahvammsháls – Bunguflói 
Tilboð opnuð 13. nóvember 2007. Nýbygging 11,2 km 
kafla Norðausturvegar (85) frá Brunahvammshálsi að 
Bunguflóa.

Helstu magntölur eru: 
Bergskering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  11.200 m3

Fylling og fláafleygar . . . . . . . . . . . . . .  230.200 m3

Neðra burðarlag  . . . . . . . . . . . . . . . . .  50.000 m3

Efra burðarlag . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  19.000 m3

Stálröraræsi  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  800 m
Tvöföld klæðing  . . . . . . . . . . . . . . . . .  84.600 m2

Frágangur fláa  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  236.600 m2

Útlögn klæðingar skal að fullu lokið fyrir 15. september 
2008. Verkinu skal að fullu lokið fyrir 1. nóvember 2008.

Hér eru birtar niðurstöður útboðs endurbyggingar á 5,1 km kafla af Upphéraðsvegi (931) 
norðan Lagarfljóts. Einnig skal setja ræsi í Þorleifará í stað einbreiðrar brúar sem þar er í 
dag. Vegurinn verður 6,5 m breiður með 6,3 m breiðri klæðingu. Hönnunarhraði verður 80-
90 km/klst. Markmið framkvæmdarinnar er að auka umferðaröryggi á Upphéraðsvegi norðan 
Lagarfljóts og tryggja greiðari samgöngur.

Veglínan helst að mestu leyti óbreytt. Þó mun hún hliðrast lítillega til en óvíða meira en hálfa 
vegbreidd. Mesta breytingin verður um �0 m þar sem vegur færist örlítið neðar yfir Þorleifará. 
Hæðarlega verður lagfærð á köflum og verða nokkrar skeringar og fyllingar vegna þessa. 
Vegrið verður sett á báða vegkanta við ræsi til að auka umferðaröryggi.

     Loftmynd: Loftmyndir ehf.

Upphéraðsvegur (931), Setberg – Ormarsstaðaá

Upphéraðsvegur (931), Setberg - Ormarsstaðaá. 
Beygjur við Rauðalæk sem verða lagfærðar.

 

Til áréttingar:

Um asfalt og íblöndunarefni 
í útboðum Vegagerðarinnar
Síðastliðið vor ákvað Vegagerðin að meginreglan í 
útboðum skuli vera sú, þar sem því verður við komið, 
að gera ráð fyrir því að viðkomandi verktaki leggi til 
asfalt og íblöndunarefni. Þar sem Vegagerðin er með 
birgðatanka úti á landi geta verktakar keypt efni af 
Vegagerðinni á fyrirfram ákveðnu verði. 
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Yfirlit yfir útboðsverk
Þessi listi er stöðugt til endurskoðunar og geta dagsetningar og annað breyst fyrirvaralaust. 
Það eru auglýsingar útboða sem gefa endanlegar upplýsingar.
Fremst í lista er númer útboðs í númerakerfi framkvæmdadeildar. 
Rautt númer = nýtt á lista

 Fyrirhuguð útboð Auglýst:
 dagur, mánuður, ár

07-089  Dettifossvegur (862), 
   Dettifoss - Norðausturvegur  08
 

07-091  Auðsholtsvegur (340), um Syðra Langholt  08
 

07-084  Suðurstrandarvegur (427), 
   Herdísarvík - Þorlákshafnarvegur  08
 

07-039  Álftanesvegur (415), 
   Hafnarfjarðarvegur - Bessastaðavegur  08
 

07-040  Álftanesvegur (415), 
   Hafnarfjarðarvegur - Bessastaðavegur, eftirlit  08
 

06-006  Upphéraðsvegur (931), Fellabær - Ekkjufell  08
 

07-090  Lyngdalsheiðarvegur (365), 
   Þingvallavegur - Laugarvatnsvegur  08
 

07-088  Norðfjarðarvegur (92), um Hólmaháls  07
 

07-086  Strandavegur (643), 
   Djúpvegur - Drangsnesvegur  07
 

07-038  Reykjanesbraut (41), 
   gatnamót við Arnarnesveg, eftirlit  07
 

07-031  Þórsmerkurvegur (249), 
   Gljúfurá - Dalsá  07
 

07-012  Skagavegur (745), snjóastaðir  07
 

07-011  Framsveitarvegur (576), 
   Snæfellsnesvegur - golfvöllur  07
 

07-010  Leirársveitarvegur (504), Leirá - Svínadalsvegur 07
 

07-009  Hvammstangavegur (72) um Hvammstanga 07
 

06-007  Dettifossvegur (862), Hringvegur - Dettifoss  07

  Auglýst útboð   Auglýst: Opnað:

07-097  Hafravatnsvegur (431), 
   gatnamót við Krikahverfi 26.11.07 11.12.07
 

 Auglýst útboð, framhald Auglýst: Opnað:

06-031  Hringvegur (1), gatnamót 
   við Borgarbraut 26.11.07 11.12.07
 

07-085  Óshlíðargöng, eftirlit 26.11.07 15.01.08
 

07-037  Reykjanesbraut (41), 
   gatnamót við Arnarnesveg 05.11.07 18.12.07

   Útboð á samningaborði  Auglýst: Opnað:

07-063  Upphéraðsvegur, 
 Setberg - Ormarsstaðaá 05.11.07 20.11.07
 

07-019  Norðausturvegur (85), 
   Brunahvammsháls - Bunguflói 29.10.07 13.11.07
 

06-017  Hringvegur (1) 
   um Hrútafjarðarbotn 29.10.07 13.11.07
 

07-087  Vestfjarðavegur (60), 
   Hofstaðavegur - Þorskafjarðarvegur 15.10.07 06.11.07
 

07-070  Eyjafjarðarbraut vestri (821), 
   Sandhólar - Nes 08.10.07 23.10.07
 

07-080  Vetrarþjónusta Norðaustursvæði
 2007-2010, Suðurfjarðavegur (96) 30.07.07 14.08.07
 

07-052  Vetrarþjónusta Norðaustursvæði 
   2007-2010, 
   Bakkafjörður - Vopnafjörður 30.07.07 14.08.07
 

07-053  Vetrarþjónusta Norðaustursvæði 
   2007-2010, Hérað 16.07.07 31.07.07

  Samningum lokið  Opnað: Samið:

07-030  Skeiða- og Hrunamanna-
   vegur (30), Skipholt - Foss 02.10.07 07.11.07
 Borgarvirki ehf.
 

07-082  Vetrarþjónusta Norðaustursvæði
 2007-2009, Norðausturvegur (85)
 Lón - Raufarhöfn 14.08.07 06.11.07
 Sel sf.

  Forvali lokið  Forval opnað: Opnað:

07-062  Óshlíðargöng 07.08.07 15.01.08
 

Norðfjarðarvegur (92), um Hólmaháls er á lista yfir fyrirhuguð útboð. Myndin var tekin 15. nóvember af bergrannsóknum. 
Eskifjörður í baksýn. Mynd: Hafdís E. Jónsdóttir. 


