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  Framkvæmdafréttir
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Vegagerðin gefur út Framkvæmdafréttir til að kynna útboðs-
framkvæmdir fyrir verktökum. Fyrirhuguð útboð eru kynnt, 
útboðsauglýsingar eru birtar og greint er frá niðurstöðum og 
samningum. Auk þess er í blaðinu annað það fréttaefni sem 
verður til hjá stofnuninni og talið er að eigi erindi til verktaka. 
Áskrifendur eru m.a. verktakar, verkfræðistofur, fjölmiðlar. 
og áhugafólk. Áskrift er endurgjaldslaus.

9. tbl. /09

Auglýsingar útboða
Í síðasta tölublaði var auglýst útboð vegagerðar á Hringvegi 
í Skriðdal, á milli Litla Sandfells og Haugaár. Um er að ræða 
10,98 km langan kafla með 6,3 km nýbyggingu og 4,68 km 
endurbyggingu á núverandi vegi. Nýbyggingarkaflinn byrjar 
um 1 km sunnan við Litla Sandfell þar sem vegur færist nær 
Grímsá. Nýbyggingarkafli endar um 150 m sunnan við ána 
Jóku og þaðan verður vegurinn endurbyggður að slitlags
enda skammt norðan við Haugaá. Veglína liggur ýmist um 
núverandi veg, tún eða mjög lítið grónar og ógrónar áreyrar. 

Nýjar brýr verða byggðar yfir Þórisá 10 m, Eyrarteigsá 14 m 
og Jóku 32 m en einbreiðar brýr eru yfir þessar ár á núverandi 
vegi. Allar brýrnar verða með 8,5 m breiðri akbraut og 0,5 m 
breiðum bríkum og heildarbreidd því 9,5 m. 

Markmið framkvæmdarinnar er að auka umferðaröryggi 
á Hringvegi í Skriðdal og tryggja greiðari samgöngur en 
núverandi vegur er mjór malarvegur. Nýr vegur verður 7,5 m 
breiður með 7,3 m breiðri klæðingu. Hönnunarhraði verður 
90 km/klst.

Tilboðum í verkið á að skila 19. maí. Verkinu skal að fullu 
lokið 1. ágúst 2011.

Yfirlagnir á Suðursvæði 2009, 
malbik 09-018

Vegagerðin óskar eftir tilboðum í yfirlagnir á Suður
svæði 2009, með malbiki.

Helstu magntölur eru:
Malbik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   5.600 tonn
Útlögn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  45.200 m²

Verki skal að fullu lokið 1. júlí 2009.
Útboðsgögn verða seld hjá Vegagerðinni Breiðumýri 2 

á Selfoss og Borgartúni 7 í Reykjavík (móttaka) frá og 
með mánudeginum 4. maí 2009. Verð útboðsgagna er 
2.000 kr.

Skila skal tilboðum á sömu stöðum fyrir kl. 14:00 
þriðjudaginn 19. maí 2009 og verða þau opnuð þar 
kl. 14:15 þann dag.

Hringvegur (1), Litla Sandfell - Haugaá
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Hnífsdalur

Loftmynd: Loftmyndir ehf.

Bolungarvíkurgöng 27. apríl. Gröftur gekk vel í viku 17. Frá Hnífsdal voru sprengdir 53 m og er heildarlengd þeim megin 
1.480 m. Frá Bolungarvík voru sprengdir 66 m og er heildarlengd þeim megin 1.552 m. Samtals er því búið að sprengja 
3.032 m eða tæp 58,8% af heildarlengd.

1.552 m 1.480 m

Bolungarvík

Bolungarvíkurgöng

Hringvegur (1), 
Litla Sandfell - Haugaá

Loftmynd: Loftmyndir ehf.



3

Loftmynd: Loftmyndir ehf.
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Vetrarþjónusta 2009 - 2012,  
Sauðárkrókur – Blönduós – 
Sauðárkrókur
Í síðasta tölublaði var auglýst útboð vetrarþjónustu í Skagafirði 
og AusturHúnavatnssýslu árin 20092012. Um er að ræða 
snjómokstur á hálkuvörn og eftirtöldum leiðum: 
1. Hringvegur: Blönduós - Norðurá, 83 km
Vegur opinn: 07:3022:00, allir dagar
2. Sauðárkróksbraut: Hringvegur - Sauðárkrókur, 24 km
Vegur opinn: 07:3022:00, allir dagar
3. Skagastrandarvegur: Blönduós - Skagaströnd, 21 km
Vegur opinn: 07:3021:00, allir dagar
4. Þverárfjallsvegur: 
Skagastrandarvegur - Sauðárkrókur, 37 km
Vegur opinn: 07:3021:00, allir dagar
5. Skagafjarðarvegur: Hringvegur - Steinsstaðir, 10 km
Vegur opinn: 09:3019:00, mánud. miðvd. föstud. 
6. Siglufjarðarvegur: 
Hringvegur - Sauðárkróksbraut, 22 km
Vegur opinn: 08:0021:00, sunnud. mánud. miðvd. fimmtud.
föstud.

Heildarlengd vegakafla er 197 km.
Verkið felst í hreinsun á snjó og krapa af vegum, vegkönt

um, gatnamótum og öðrum þeim mannvirkjum sem tilheyra 
veginum svo og hálkuvörn á vegyfirborði ásamt færðargrein
ingu. Tíðni og framkvæmd aðgerða í vetrarþjónustu skal vera 
samkvæmt gildandi reglum um snjómokstur og vetrarþjón
ustu. 

Útboðið felur í sér 15 klst. í daglegri þjónustu og skal 
verktaki hafa að lágmarki fjóra vörubíla á vakt ásamt þeim 
mannafla sem þarf til að ganga vaktir til að uppfylla kröfur 
samkvæmt snjómokstursreglum. Vörubílar skulu staðsettir á 
efirtöldum stöðum: Sauðárkrókur einn bíll, Varmahlíð tveir 
bílar, Blönduós einn bíll.

Tilboð verða opnuð 12. maí.

Hringvegur (1) í Langadal, austan við Blönduós.
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Vetrarþjónusta 2009 -2014,  

Hellisheiði og Árborgarhringur,
uppsveitir Árnessýslu
Í síðasta tölublaði var auglýst með tveimur auglýsingum útboð 
vetrarþjónustu Hellisheiðar og Árborgarhrings annarsvegar 
og uppsveita Árnessýslu hinsvegar, fyrir árin 20092014.

Verkefnið felst í hreinsun á snjó og krapa af vegum, veg
köntum, gatnamótum, áningastöðum, vigtarplönum og öðrum 
þeim mannvirkjum sem tilheyra veginum svo og hálkuvörn 
á vegyfirborði ásamt færðargreiningu. Tíðni og framkvæmd 
aðgerða í vetrarþjónustu skal vera samkvæmt gildandi reglum 
um snjómokstur og vetrarþjónustu.

Tilboð verða opnuð 12. maí.

Hellisheiði og Árborgarhringur, útboð 09-020
Útboðið innifelur a.m.k. 15 klst. daglega þjónustu, þó 24 klst. 
á Hringvegi, snjómokstur og hálkuvörn. Verktaki skal hafa að 
lágmarki  4 vörubíla á  vakt ásamt þeim mannafla sem þarf til 
að ganga vaktir til að uppfylla kröfur samkvæmt snjómoksturs
reglum. 

Stjórnstöð verkkaupa er á Selfossi. Heimastöð vertaka skal 
vera innan þjónustusvæðisins. 
1. Hringvegur: Eyrarbakkavegur, Selfossi 
– Litla-Kaffistofan, 32 km
Vegur opinn: allan sólarhringinn, alla daga
2. Eyrarbakkavegur: Hringvegur, Selfossi – 
Þorlákshafnarvegur, 22 km
Vegur opinn: 07:00  22:00, alla daga
3. Gaulverjabæjarvegur: 
Eyrarbakkavegur – Stokkseyri, 3 km
Vegur opinn: 07:00  22:00, alla daga
4. Þorlákshafnarvegur: Hringvegur v/Hveragerði 
– Þorlákshöfn, 19 km
Vegur opinn: 07:00  22:00, alla daga
5. Þrengslavegur: 
Hringvegur – Þorlákshafnarvegur, 16 km
Vegur opinn: 06:30  22:00, alla daga

Útboðinu fylgja einnig Álfsstétt og Hvammsvegur

Uppsveitir Árnessýslu, útboð 09-016
6. Biskupstungnabraut: Hringvegur 
– Gullfoss, Sigríðarstofa, 71 km
Hringvegur – Laugarvatnsvegur
Vegur opinn: 07:30  22:30, alla daga
Laugarvatnsvegur – Gullfoss, Sigríðarstofa
Vegur opinn: 09:00  21:00, alla daga
7. Þingvallavegur: Biskupstungnabraut – 
Uxahryggjavegur við þjónustumiðstöð, 34 km
Biskupstungnabraut – Grafningsvegur efri.
Vegur opinn: 09:00  21:00, alla daga
Grafningsvegur efri 
– Þjónustumiðstöð Þingvöllum, Uxahryggjavegur
Vegur opinn: 10:00  19:00, alla daga
8. Laugarvatnsvegur: Biskupstungnabraut v/Svínavatn 
– Biskupstungnabraut v/Múla, 36 km
Vegur opinn: 08:00  21:00, alla daga
9. Skálholtsvegur: 
Skeiðavegur – Biskupstungnabraut, 15 km
Vegur opinn: 08:00  21:00, sunnu, mánu, miðviku, 
fimmtu og föstudaga (5 daga)
10. Skeiða- og Hrunamannavegur: Hringvegur 
– Biskupstungnabraut v/Kjóastaði, 55 km
Hringvegur – Flúðir
Vegur opinn: 07:00  21:00, sunnu, mánu, miðviku, 
fimmtu og föstudaga (5 daga)
Flúðir   Biskupstungnabraut
Vegur opinn: 10:00  19:00, mánudagar og föstudagar (2 
dagar)
11. Þjórsárdalsvegur: Skeiðavegur – Búrfell, 32 km 
Skeiðavegur  Árnes
Vegur opinn: 07:00  21:00, sunnu, mánu, miðviku, 
fimmtu og föstudaga (5 daga)
Árnes – Búrfell
Vegur opinn: 08:00  19:00, mánudagar og föstudagar (2 d.)
12. Lyngdalsheiðarvegur: Þingvallavegur – 
Laugarvatnsvegur (vegur í byggingu)
13. Bræðratunguvegur:Hrunamannavegur – 
Biskupstungnabraut (vegur í byggingu)

Útboðinu fylgir einnig Sólheimavegur
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    Samið: Verklok:

08-041  Yfirborðsmerkingar, 
   vegmálun 2008-2010 11.03.08 01.09.10
   Vegmerking ehf.

  Suðursvæði  Samið: Verklok:

08-034  Rangárvallavegur (264), 
   Hringvegur - Akurbrekka 26.01.09 10.02.09
   Þjótandi ehf. 
   Framkvæmdir hafnar

07-084  Suðurstrandarvegur (427), 
   Krýsuvíkurvegur - Þorlákshafnarvegur 19.09.08 15.09.11
   KNH ehf.

08-050  Grassláttur á Suðvestursvæði 
   2008-2010 26.05.08 01.09.10
   Hrafn Magnússon
 

08-074  Vallarvegur (262), 
   Fljótshlíðarvegur - Kotvöllur 11.07.08 15.09.08
    Heflun ehf.
    Verktaki er að hefja framkvæmdir á ný

08-078  Heiðarbraut (3357) 
   og Gnúpverjavegur (325) 29.07.08 15.09.08
    Mjölnir vörubílstjórafélag

08-073  Grafningsvegur efri (360)
   um Úlfljótsvatn 12.08.08 20.09.08
    Sigurjón Hjartarson
   Setja þarf vegrið fyrir ofan gönguræsi, eftir að leggja seinna 

lag klæðingar.

07-030  Skeiða- og Hrunamanna-
   vegur (30), Skipholt - Foss 07.11.07 15.06.09
 Borgarvirki ehf.
  Framkvæmdir hafnar á ný. 
  

07-090  Lyngdalsheiðarvegur (365), 
   Þingvallavegur - Laugarvatnsvegur 04.07.08 15.10.10
    Klæðning ehf.

Lyngdalsheiðarvegur;. Ekkert hefur verið unnið við verkið 
síðan 22. apríl, þar sem tæki hafa verið tekin af verktaka. 

 

08-063  Landeyjahöfn, 
   hafnar- og vegagerð 14.08.08 01.07.10
   Suðurverk hf. 
 Búið að grjótverja garða sem snúa að Vegagerðinni. 

Búið að færa Markarfljótsósa um 1,0 km í austur með 
því að ýta upp um 80.000m3 af efni að mati verktaka. 
Framkvæmdum við brú er lokið. Unnið við framhjáhlaup 
vegna undirganga. Byrjað að skrúfa ræsi saman.

  

08-066  Landeyjahöfn, hafnar- 
   og vegagerð, eftirlit 02.09.08 01.09.10
   Strendingur ehf.

08-029  Efnisvinnsla Suðursvæði 2008 13.06.08 31.12.08
   Fossvélar ehf.
 

08-035  Festun og yfirlögn á Suður-
   svæði og Suðvestursvæði 2008-2009 12.06.08 01.09.09
   Ræktunarsamband Flóa og Skeiða
 

08-057  Suðurstrandarvegur (427), 
   Krýsuvíkurvegur - Þorlákshafnarvegur, 
   eftirlit 09.09.08 15.09.11
   Almenna verkfræðistofan hf.
 

08-056  Lyngdalsheiðarvegur (365), 
   eftirlit 23.06.08  15.10.10
   VSÓ - ráðgjöf ehf.
 

  Suðursvæði, framhald  Samið: Verklok:

08-080  Hlíðarendavegur í Ölfusi (380) 14.08.08 01.07.09
   Háfell ehf.
   Eftir að leggja seinna lag klæðingar og snyrta vegkanta. 

Verki á að vera lokið um miðjan júní. 

  Suðvestursvæði  Samið: Verklok:

08-077  Reykjanesbraut (41), 
   Kaldárselsvegur - Krýsuvíkurvegur, 
   hönnun 30.01.09 27.11.09
   Efla ehf.
 

08-064  Reykjanesbraut (41), 
   gatnamót við Vífilsstaðaveg, eftirlit 23.06.08 10.07.09
   Línuhönnun hf.
 

08-053  Reykjanesbraut (41), 
   gatnamót við Vífilsstaðaveg 08.05.08 10.07.09
   Ris ehf. Glaumur verktakafélag ehf.
 

07-038  Reykjanesbraut (41), 
   gatnamót við Arnarnesveg, eftirlit 11.02.08 10.07.09
   Almenna verkfræðistofan hf.
 

07-037  Reykjanesbraut (41), 
   gatnamót við Arnarnesveg 25.01.08 10.07.09
   Suðurverk hf.
 Gatnamótin voru opnuð fyrir umferð 29. nóvember

08-058  Reykjanesbraut (41), breikkun,
   Strandarheiði - Njarðvík, endurútboð
 Ístak hf. 02.05.08 01.06.09 

Kaflinn var opnaður fyrir umferð 19. október
 

07-065  Hafnarfjarðarvegur (40), 
   gatnamót við Nýbýlaveg, eftirlit 12.07.07 15.07.08
   VSÓ ráðgjöf ehf.
 

08-059  Arnarnesvegur (411), 
   Reykjanesbraut - Fífuhvammsvegur, 
   hönnun 04.07.08 22.12.08
   Verkfræðistofan Hnit hf.
 

08-070  Hringvegur (1), 
   Skarhólabraut - Hafravatnsvegur, 
   hönnun 02.07.08 21.11.08
   VSÓ ráðgjöf ehf.

  Norðvestursvæði  Samið: Verklok:

08-022  Vestfjarðavegur (60), 
   Þverá - Þingmannaá 21.04.09 30.11.10
   Ingileifur Jónsson ehf.

Vinna á að hefjast í lok maí.
 

08-018  Snæfellsnesvegur (54) um 
   Fróðárheiði, Egilsskarð - sæluhús 23.07.08 15.09.09
   KNH ehf.
 

06-030  Útnesvegur (574), 
   Háahraun - Saxhóll 26.01.06 15.07.09
    Stafnafell ehf.

Vinna við frágang að hefjast. Eftir að yfirleggja klæðingu 
5,6 km.

06-024  Djúpvegur (61), 
   Reykjanes - Hörtná 25.01.07 01.09.09
   KNH ehf. og Vestfirskir verktakar ehf.

Vinna við Mjóafjarðarbrú hefst í byrjun maí.
 

06-028  Tröllatunguvegur (605), 
   Vestfjarðavegur - Djúpvegur 20.04.07 01.09.09
   Ingileifur Jónsson ehf.

Unnið við fláa st 17.000 - 19.000 og neðra burðarlagi st 
20700 - 20900.  Unnið í bergskeringum st 20.300 - 20.700, 
forbrotið við st. 24.200.

 

07-012  Skagavegur (745) 
   um Króksbjarg 02.09.08 15.07.09
   Fjörður ehf.

Vinna hefst um leið og frost fer úr jörðu.
 

 Verk í vinnslu
   Samningsverk í vetrarþjónustu, ferjurekstri 
   og almenningssamgöngum eru ekki á þessum lista. 

  Texti miðast við viku 17
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Norðvestursvæði, framhald  Samið: Verklok:

07-087  Vestfjarðavegur (60), 
   Hofstaðavegur - Þorskafjarðarvegur 30.11.07 01.07.09
   KNH ehf.

Vinna ætti að hefjast að nýju í byrjun maí, stefnt að 
klæðingu snemma sumars.

 

07-005  Hringvegur (1), 
   Grafarkot - Hraunsnef 08.06.07 01.10.09
   KNH ehf.

Vinna gæti hafist að nýju fljótlega í maí.
 

06-017  Hringvegur (1) 
   um Hrútafjarðarbotn 12.12.07 01.11.08
   Skagfirskir verktakar 

Verki að mestu lokið nema eftir að klæða seinna lag á 
báða enda.

 

08-025  Vatnsdalsvegur (722), 
   Hof - Hjallaland 13.10.08 01.08.09
   Sigurjón Hjartarson.
   Verið er að aka út burðarlagi á nýbyggingarkaflann og 

breikkun á Hringvegi við gatnamót. Í undirbúningi að hefja 
breytingar á fláum, en ólokið er samkomulagi við land-
eigendur vegna færslu á girðingum og landbótum vegna 
þeirra. Verkið er á áætlun.

08-072  Örnólfsdalsá hengibrú, 
   stálsmíði 25.07.08 21.11.08
   Gísli Þorgeir Einarsson
 

07-010  Leirársveitarvegur (504), 
   Leirá - Svínadalsvegur 02.04.08 15.09.08
    Borgarverk ehf.

Eftir um 30% af reiðvegi og 6-700 m af viðbótargirðingum.
 

07-085  Óshlíðargöng, eftirlit 08.04.08 15.07.10
   Línuhönnun hf., Geotek
 

07-062  Óshlíðargöng 08.04.08 15.07.10
   Íslenskir aðalverktakar, Marti Contractors
 

07-086  Strandavegur (643), 
   Geirmundarstaðavegur - Hálsgata 03.06.08 15.07.09
   Skagfirskir verktakar

Verk í vetrardvala, vinna ætti að hefjast að nýju í lok maí.  
Eftir klæðing og leiðarar.

 

08-043  Festun og yfirlögn 
   á Norðvestursvæði 2008-2009 22.04.08 01.09.09
   Borgarverk ehf.

  Norðaustursvæði  Samið: Verklok:

05-035  Héðinsfjarðargöng 20.05.06 10.12.09
    Háfell ehf. og Metrostav a.s.

08-069  Norðausturvegur (85), 
   Fremri-Háls - Sævarland 13.06.08 15.07.09
   Héraðsverk ehf.

Framkvæmdir liggja niðri fram á vor. 
 

06-004  Norðausturvegur (85), 
   Hófaskarðsleið 16.07.07 01.11.09
   Héraðsverk ehf. 
   Verktaki er að hefja vinnu aftur á svæðinu eftir nokkuð hlé. 

Útlögn klæðingar á að vera lokið 15. ágúst og verkinu að 
fullu 1. nóvember 2009. Ljóst að þetta næst ekki vestast á 
kaflanum.

 

08-007  Illugastaðavegur (833), 
   slitlagsendi - Illugastaðir 25.07.08 01.07.09
   Árni Helgason, Ólafsfirði.

Verktaki  lauk við að keyra út neðra burðarlaginu í 
desember og er þá efra burðarlag, klæðing og frágangur 
eftir. Framkvæmdir liggja niðri fram á vor.

 

05-035  Héðinsfjarðargöng, eftirlit 28.04.86 10.12.09
    Geotek ehf.

Norðaustursvæði, framhald  Samið: Verklok:

08-010  Hringvegur (1), 
   Valtýskambur - Sandbrekka 20.08.08 15.10.09
   Háfell ehf. 

Verktaki er að vinna í skeringum, fyllingum og ræsalögn 
og er um styttist í að þessi hluti klárist.

 

07-005  Hringvegur (1), 
   Ármótasel - Skjöldólfsstaðir 01.02.07 01.07.09
   Héraðsverk ehf.

Verkinu átti að ljúka 1. ágúst 2008 en framkvæmdir 
gengu hægt m.a. vegna þess að veturinn 2007-8 var 
langur og erfiðleikar voru með bleytu í fyllingarefninu. 
Samið var því um seinkun á verklokum til 1. júlí 2009. Í 
haust var lokið við að keyra neðra burðarlagi í veginn og 
var ákveðið að setja umferðin á hann í vetur. Eftir er að 
ganga frá tengingum í báða enda, keyra út efra burðarlagi 
og leggja klæðinguna. Framkvæmdir liggja niðri fram á 
vor.  

  

07-088  Norðfjarðarvegur (92), 
   um Hólmaháls 05.02.08 01.10.09
   Suðurverk hf. 
 

08-084  Borgarfjarðarvegur (94), 
   Lagarfossvegur - Sandur 22.01.09  01.09.09
   Ylur ehf. 
 

07-019  Norðausturvegur (85), 
   Brunahvammsháls - Bunguflói 20.12.07 01.07.09
   Suðurverk hf.

Vinnu við fyllingar er að mestu lokið og búið að keyra út 
95% af neðra burðarlaginu. Verkinu átti að vera lokið 15. 
nóvember 2008, en þar sem ekki var hægt að hefja fram-
kvæmdir fyrr en um miðjan júní vegna tíðarfars var samið 
um að seinka verklokum til 1. júlí 2009.

 

06-007  Dettifossvegur (862), 
   Hringvegur - Dettifoss 12.09.08 01.10.10
   Árni Helgason ehf.
 

08-004  Dagverðareyrarvegur (816)
   Hringvegur - Helluland 26.05.08 01.08.08
    G. V. Gröfur ehf. 

08-002  Hörgárdalsvegur (815)
   Björg - Skriða 09.06.08 01.09.08
    Árni Helgason ehf.

    Tilboð Hlutfall Frávik
 nr.  Bjóðandi (kr.) (%) (þús.kr.)

 2 Malbikunarstöðin
   Hlaðbær-Colas hf., 
   Hafnarfirði 172.966.000 116,5 18.786

 1 Loftorka Reykjavík ehf., 
   Garðabæ 154.180.000 103,8 0

 ---- Áætlaður 
   verktakakostnaður 148.500.000 100,0 -5.680

Yfirlagnir Suðvestursvæði 2009, 
„repave“  09-023

Tilboð opnuð 21. apríl 2009. Malbiksyfirlagnir með repave-
aðferð á Suðvestursvæði árið 2009.
Helstu magntölur:

Repave yfirlagnir . . . . . . . . . . . . . . . . .  75.300 m2

Verki skal að fullu lokið 15. ágúst 2009.

Birt að nýju vegna leiðréttingar 
á áætluðum verktakakostnaði 

Niðurstöður útboða



8

Yfirlit yfir útboðsverk
Þessi listi er stöðugt til endurskoðunar og geta dagsetningar og annað breyst fyrirvaralaust. 
Það eru auglýsingar útboða sem gefa endanlegar upplýsingar.
Fremst í lista er númer útboðs í númerakerfi framkvæmdadeildar. 
Rautt númer = nýtt á lista

 Fyrirhuguð útboð Auglýst:
 dagur, mánuður, ár

09-027  Skíðadalsvegur (807), 
   Skáldalækur - Brautarhóll   09
 

08-011  Kísilvegur (87), 
   Hólasandur - Geitafellsá, 2. áfangi   09
 

08-085  Laxárdalsvegur (59), 
   Höskuldsstaðir - Leiðólfsstaðir  09
 

08-026  Reykjabraut (724), 
   Hringvegur - Húnavellir   09
 

09-026  Hringvegur (1), 
   um Ysta-Rjúkandi   09
 

09-028  Vetrarþjónusta 2009-2012,  
   Stykkishólmur um Vatnaleið að Snæfellsnesvegi 09
 

09-082  Hörgárdalsvegur (815), 
   Skriða - Brakandi   09
 

09-006  Arnarnesvegur (411), 
   Reykjanesbraut - Fífuhvammsvegur, eftirlit   09
 

09-007  Hringvegur (1), 
   Hafravatnsvegur - Þingvallavegur  09
 

09-008  Hringvegur (1), 
   Hafravatnsvegur - Þingvallavegur, eftirlit  09
 

09-017  Yfirlagnir Suðursvæði 2009, klæðingar  09
 

09-019  Efnisvinnsla Suðursvæði 2009  09
 

09-014  Vetrarþjónusta á Snæfellsnesvegi 2009-2012, 
Vatnaleið - Ólafsvík  09

 

09-013  Vetrarþjónusta á Holtavörðuheiði 2009-2012 09
 

09-001  Arnarnesvegur (411), Reykjanesbraut - 
Fífuhvammsvegur   09

  Auglýst útboð  Auglýst: Opnað:

09-032  Langholtsvegur (318) 
 Hringvegur - Ármótavegamót 04.05.09 19.05.09
 

09-018  Yfirlagnir Suðursvæði 2009, 
 malbik 04.05.09 19.05.09
 

08-005  Hringvegur (1), 
   Litla Sandfell - Haugaá 29.04.09 19.05.09
 

09-010  Yfirlagnir á Norðaustursvæði 
   2009, norðurhluti, klæðing  27.04.09 12.05.09
 

09-015  Vetrarþjónusta 2009-2012, 
   Sauðárkrókur - Blönduós 
   - Sauðárkrókur 27.04.09 12.05.09
 

09-020  Vetrarþjónusta 
   Suðursvæði 2009-2014, 
   Hellisheiði og Árborgarhringur  27.04.09 12.05.09
 

09-016  Vetrarþjónusta 
   Suðursvæði 2009-2014, 
   uppsveitir Árnessýslu  27.04.09 12.05.09
 

09-021  Brú á Hvítá á Bræðratunguvegi, 
   eftirlit 27.04.09 12.05.09
 

09-030  Hvammstangavegur (72), 
   um Hvammstanga 20.04.09 05.05.09 
 

09-009  Yfirlagnir á Norðaustursvæði 2009, 
   austurhluti, klæðing 20.04.09 05.05.09 
 

08-032  Bræðratunguvegur (359) 
   Flúðir - Tungufljót 16.03.09 05.05.09
 

  Útboð á samningaborði  Auglýst: Opnað:

09-022  Yfirlagnir Suðvestursvæði 2009, 
   malbik 06.04.09 21.04.09
 

09-022  Yfirlagnir Suðvestursvæði 2009, 
   „repave“ 06.04.09 21.04.09
 

08-009  Raufarhafnarvegur (874) 
   Hófaskarðsleið - Flugvöllur 23.03.09 15.04.09
 

09-005  Efnisvinnsla Norðvestursvæði,
   Bitrufjörður 23.03.09 07.04.09
 

08-064  Álftanesvegur (415), 
   Hafnarfjarðarvegur 
   - Bessastaðavegur, eftirlit 16.03.09 31.03.09
 

08-034  Álftanesvegur (415), 
   Hafnarfjarðarvegur 
   - Bessastaðavegur 23.02.09 07.04.09
 

08-012  Norðausturvegur (85), 
   Bunguflói - Vopnafjörður 02.02.09 24.03.09

  Samningum lokið  Opnað: Samið:

08-022  Vestfjarðavegur (60), 
   Þverá - Þingmannaá 24.02.09 21.04.09
   Ingileifur Jónsson ehf.
 

Langholtsvegur (318),
Hringvegur - Ármótavegamót 09-032

Vegagerðin óskar eftir tilboðum í endurgerð 3,2 km 
Langholtsvegar, frá Hringvegi að vegamótum Ármóta og 
Langholtsbæja.

Helstu magntölur eru:
Skering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9.355  m3

Fylling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2.590  m3

Fláafleygar  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1.045  m3

Neðra burðarlag. . . . . . . . . . . . . . . . . .  12.935  m3

Efra burðarlag . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2.850  m3

Ræsi  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  156  m
Tvöföld klæðing . . . . . . . . . . . . . . . . .  21.510  m2

Frágangur fláa  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  19.415  m2

Verkinu skal að fullu lokið 15. september 2009.
Útboðsgögn verða seld hjá Vegagerðinni Breiðumýri 2 

á Selfossi og Borgartúni 7 í Reykjavík (móttaka), frá og 
með mánudeginum 4. maí 2009. Verð útboðsgagna er 
4.000 kr.

Skila skal tilboðum á sömu stöðum fyrir kl. 14:00 
þriðjudaginn 19. maí 2009 og verða þau opnuð þar 
kl. 14:15 þann dag.

Auglýsingar útboða

Munið vinnustaðamerkingarnar


