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Vegagerðin gefur út Framkvæmdafréttir til að kynna útboðs-
framkvæmdir fyrir verktökum. Fyrirhuguð útboð eru kynnt, 
útboðsauglýsingar eru birtar og greint er frá niðurstöðum og 
samningum. Auk þess er í blaðinu annað það fréttaefni sem 
verður til hjá stofnuninni og talið er að eigi erindi til verktaka. 
Útáfa er óregluleg og nokkrar vikur geta liðið milli tölublaða.
Áskrifendur eru m.a. verktakar, verkfræðistofur, fjölmiðlar. 
og áhugafólk. Áskrift er endurgjaldslaus.

12. tbl. /09

Framkvæmdir á Suðurstrandarvegi.

Yfirlagnir á Suðursvæði 2009, 
klæðingar  09-017

Vegagerðin óskar eftir tilboðum í yfirlagnir með klæð
ingu á Suðursvæði 2009.

Heildarlengd yfirlagna er u.þ.b. 64 km.
Helstu magntölur eru: 

Yfirlagnir, klæðing (K1), útlögn . . . . .  400.000 m²
Hjólfarafylling (K1), útlögn . . . . . . . .  40.000 m²

Verklok eru 1. september 2009.
Útboðsgögn verða seld hjá Vegagerðinni Breiðumýri 2 

á Selfossi og Borgartúni 7 í Reykjavík (móttaka) frá og 
með mánudeginum 25. maí 2009. Verð útboðsgagna er 
2.000 kr.

Skila skal tilboðum á sömu stöðum fyrir kl. 14:00 
þriðjudaginn 9. júní 2009 og verða þau opnuð þar 
kl. 14:15 þann dag.

Auglýsingar útboða

Framkvæmdir 2009
Sjá kort í opnu

Hringvegur (1), 
brú á Ystu Rjúkandi
Í síðasta tölublaði Framkvæmdafrétta var auglýst útboð á 
smíði brúar á Ystu Rjúkandi á Jökuldal í NorðurMúlasýslu, 
byggingu vegar sem tengir brúna við Hringveginn og rif á 
núverandi brú.

Brúin er steypt eftirspennt bitabrú 24 m löng í einu hafi. 
Breidd akbrautar er 8,5 m og bríkur 0,5 m og heildarbreidd 
9,5 m. Brúin er í nýrri veglínu, sem hliðrast u.þ.b. 16 m miðað 
við núverandi veg uppávið (nær fjallinu). Um nokkra hækkun 
á veglínunni er að ræða miðað við núverandi veg og brú, eða 
á bilinu 1,5 1,8 m. Veglínan er í 800 m radía í láréttu plani 
og 11,7 ‰ langhalla, lækkandi til norðurs (í átt til Egilsstaða). 
Þverhalli brúargólfs er 3,5 ‰. Brúin er grunduð á klöpp.

Núverandi brú verður notuð áfram meðan ný brú verður 
byggð. Ekki er hægt að byggja vængi stöpla, sem snúa að 
núverandi brú í fulla lengd fyrr en nýja brúin hefur verið tekin 
í notkun. Þegar umferð verður komin á nýju brúna skal rífa 
núverandi brú, en gamla brú frá 1928 skal varðveita.

framhald á bls. 2
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Hnífsdalur

Loftmynd: Loftmyndir ehf.

Bolungarvíkurgöng 18. maí. Gröftur gekk vel í viku 20. Frá Hnífsdal voru sprengdir 53 m og er heildarlengd þeim megin 
1.652 m. Frá Bolungarvík voru sprengdir 55 m og er heildarlengd þeim megin 1.726 m. Samtals er því búið að sprengja 
3.378 m eða tæp 65,5% af heildarlengd.

1.726 m 1.652 m

Bolungarvík
Bolungarvíkurgöng

Niðurstöður útboða

    Tilboð Hlutfall Frávik
 nr.  Bjóðandi (kr.) (%) (þús.kr.)

--- Áætlaður 
   verktakakostnaður 104.500.000 100,0 24.059

 4 Loftorka Reykjavík ehf., 
   Garðabæ 91.599.000 87,7 11.158

 3 Malbikunarstöðin 
   Hlaðbær-Colas hf., 
   Hafnarfirði 90.491.000 86,6 10.050

 2 Malbik og völtun ehf. 
   og Malbikun HG ehf., 
   Kópavogi 87.800.000 84,0 7.359

 1 Malbikunarstöðin 
   Höfði hf., Reykjavík 80.441.500 77,0 0

Yfirlagnir á Suðursvæði 2009, 
malbik 09-018
Tilboð opnuð 19. maí 2009. Yfirlagnir á Suðursvæði 2009, 
með malbiki.

Helstu magntölur eru:
Malbik. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   5.600 tonn
Útlögn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  45.200 m²

Verki skal að fullu lokið 1. júlí 2009.

Vegtengingin að brúnni er um 900 m löng. Nýbygging er 
um 400 m, aðlögun að núverandi vegi er um 350 m í byrjun 
útboðskafla (sunnan árinnar) og um 150 m í lok útboðskafla 
(norðan árinnar). Gerður verður áningastaður neðan við veg, 
norðan árinnar.

Nafnið á ánni kann að virðast sérkennilegt en Rjúkandi mun 
hér vera kvenkynsorð og er eins í öllum föllum. Vestan við 
Ystu Rjúkandi eru Mið Rjúkandi og Framsta Rjúkandi.

Tvær brýr á Ystu Rjúkandi. Sú eldri er frá 1928 og á að varð
veita hana. Sú yngri verður rifin.
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Loftmynd: Loftmyndir ehf.

    Tilboð Hlutfall Frávik
 nr.  Bjóðandi (kr.) (%) (þús.kr.)

 --- Áætlaður 
   verktakakostnaður 56.200.000 100,0 23.685

 15 Ræktunarsamband 
   Flóa og Skeiða ehf., 
   Selfossi 47.700.000 84,9 15.185

 14 Vélaleiga AÞ, 
   Innri-Njarðvík 45.547.425 81,0 13.032

13 Heflun ehf., Hellu 43.555.250 77,5 11.040

 12 Mjölnir 
   vörubílstjórafélag, 
   Selfossi 39.238.600 69,8 6.723

 11 Gilsverk ehf., Reykjavík 38.800.000 69,0 6.285

 10 Nesey ehf., Árnesi 38.513.650 68,5 5.998

 9 Þjótandi ehf., Hellu 37.976.885 67,6 5.461

 8 Gröfutækni ehf., 
   Flúðum 37.965.800 67,6 5.450

 7 Ræktunarmiðstöðin sf., 
   Hveragerði 37.923.800 67,5 5.408

 6 Ýtan ehf., Reykjavík 37.711.675 67,1 5.196

 5 Verktakafélagið 
   Glaumur ehf., 
   Garðabæ 35.712.000 63,5 3.197

 4 Vélgrafan ehf., Selfossi 35.000.000 62,3 2.485

 3 Árni ehf., Flúðum 34.628.750 61,6 2.113

 2 Bíladrangur ehf., Vík 34.509.240 61,4 1.994

 1 Ísgröfur ehf., Flúðum 32.515.435 57,9 0

Langholtsvegur (318),
Hringvegur - Ármótavegamót 09-032

Tilboð opnuð 19. maí 2009. Endurgerð 3,2 km 
Langholtsvegar, frá Hringvegi að vegamótum Ármóta og 
Langholtsbæja.
Helstu magntölur eru:

Skering  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9.355  m3

Fylling. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2.590  m3

Fláafleygar  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1.045  m3

Neðra burðarlag. . . . . . . . . . . . . . . . . .  12.935  m3

Efra burðarlag . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2.850  m3

Ræsi  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  156  m
Tvöföld klæðing . . . . . . . . . . . . . . . . . .  21.510  m2

Frágangur fláa  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  19.415  m2

Verkinu skal að fullu lokið 15. september 2009.

    Tilboð Hlutfall Frávik
 nr.  Bjóðandi (kr.) (%) (þús.kr.)

 --- Áætlaður 
   verktakakostnaður 494.000.000 100,0 172.882

 8 Ístak hf., Reykjavík 426.621.120 86,4 105.503

 7 Verktakar Magni ehf., 
   Kópavogi 391.841.410 79,3 70.724

 6 Verktakafélagið 
   Glaumur ehf., 
   Garðabæ 383.625.000 77,7 62.507

 5 Skagfirskir verktakar, 
   Sauðárkróki 360.190.000 72,9 39.072

 4 Hektar hf., Kópavogi 349.978.000 70,8 28.860

 3 Ylur ehf. og Mikael ehf., 
   Egilsstöðum 349.666.295 70,8 28.548

 2 SG. vélar ehf., 
   Djúpavogi 
   og Vöggur ehf., 
   Fáskrúðsfirði 335.723.860 68,0 14.606

 1 Héraðsverk ehf., 
   Egilsstöðum 321.117.849 65,0 0

Hringvegur (1), 
Litla-Sandfell - Haugaá  08-005

Tilboð opnuð 19. maí 2009. Gerð Hringvegar í Skriðdal, 
frá Litla-Sandfelli að Haugaá. Vegurinn verður um 11 km 
langur, þar af 6,3 km nýbygging og 4,7 km endurbygging á 
núverandi vegi. Byggja á þrjár brýr: á Þórisá lengd 10 m, á 
Eyrarteigsá lengd 14 m og á Jóku lengd 32 m.
Helstu magntölur eru:   

Vegur:
Bergskering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  700 m3

Fylling  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  114.000 m3

Fláafleygar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   25.000  m3

Ræsalögn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  751  m
Neðra burðarlag  . . . . . . . . . . . . . . . . .  87.700  m3

Efra burðarlag . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  18.700  m3

Tvöföld klæðing . . . . . . . . . . . . . . . . . .  82.300  m2

Brú á Þórisá
Mótafletir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  671  m2

Steypustyrktarjárn . . . . . . . . . . . . . . . .  18,3  t
Steypa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   207  m3

Staurar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   38  stk.
Brú á Eyrarteigsá
Mótafletir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   628  m2

Steypustyrktarjárn . . . . . . . . . . . . . . . .  18,7 t
Steypa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  197  m3

Staurar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  36  stk.
Brú á Jóku
Mótafletir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1.170  m2

Steypustyrktarjárn . . . . . . . . . . . . . . . .  32,2  t
Steypa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  385  m3

Staurar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  36  stk.
Verkinu skal að fullu lokið fyrir 1. ágúst 2011. 
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    Samið: Verklok:

08-041  Yfirborðsmerkingar, 
   vegmálun 2008-2010 11.03.08 01.09.10
   Vegmerking ehf.

  Suðursvæði  Samið: Verklok:

08-032  Bræðratunguvegur (359) 
   Flúðir - Tungufljót 15.05.09 15.06.11
   Ræktunarsamband Flóa og Skeiða ehf.
 

08-034  Rangárvallavegur (264), 
   Hringvegur - Akurbrekka 26.01.09 10.02.09
   Þjótandi ehf. 
   Framkvæmdir hafnar

07-084  Suðurstrandarvegur (427), 
   Krýsuvíkurvegur - Þorlákshafnarvegur 19.09.08 15.09.11
   KNH ehf.
   Vinna er hafin við brúargerð, unnið er við jarðvinnu og 

grundun. Heildarmagn fyllinga sem komið er í veginn er 
um 76%, heildarmagn burðarlaga er um 70% og um 80 
bergskeringa eru búnar. Á milli stöðva 56.000 og 42.300 
er unnið við burðarlög. Unnið við klapparskeringar, neðra 
burðarlag og fláafrágang. Á vestara svæði er lokið við 
að hreinsa um 98% af vegstæði vestan við st. 37.500. 
Verktaki lagði fram endurskoðaða verkáætlun í viku 19 þar 
sem stefnt er að því að ljúka við klæðingu á kaflann frá 
Þorlákshöfn og vestur að Selvogi, ásamt brú, í lok ágúst en 
vinna liggi síðan niðri þar til í janúar og stefnt að verklokum 
í lok júní 2010.

08-050  Grassláttur á Suðvestursvæði 
   2008-2010 26.05.08 01.09.10
   Hrafn Magnússon
 

08-074  Vallarvegur (262), 
   Fljótshlíðarvegur - Kotvöllur 11.07.08 15.09.08
    Heflun ehf.
    Vegurinn að mestu tilbúinn undir efra burðarlag.

08-078  Heiðarbraut (3357) 
   og Gnúpverjavegur (325) 29.07.08 15.09.08
    Mjölnir vörubílstjórafélag

08-073  Grafningsvegur efri (360)
   um Úlfljótsvatn 12.08.08 20.09.08
    Sigurjón Hjartarson
   Setja þarf vegrið fyrir ofan gönguræsi, eftir að leggja seinna 

lag klæðingar.

07-030  Skeiða- og Hrunamanna-
   vegur (30), Skipholt - Foss 07.11.07 15.06.09
 Borgarvirki ehf.
  Framkvæmdir hafnar á ný. 
  

07-090  Lyngdalsheiðarvegur (365), 
   Þingvallavegur - Laugarvatnsvegur 04.07.08 15.10.10
    Klæðning ehf.
   Ein grafa með fleyg við vinnu. Eftir því sem verktaki
   gefur upp er von á fleiri tækjum fljótlega.. 
 

08-063  Landeyjahöfn, 
   hafnar- og vegagerð 14.08.08 01.07.10
   Suðurverk hf. 
 Búið að grjótverja garða sem snúa að Vegagerðinni. Búið 

að færa Markarfljótsósa um 1,0 km í austur með því að 
ýta upp um 80.000 m3 af efni að mati verktaka. Vinnu við 
undirgöng er lokið og byrjað að keyra grjót í hafnargarða..

  

08-066  Landeyjahöfn, hafnar- 
   og vegagerð, eftirlit 02.09.08 01.09.10
   Strendingur ehf.

  Suðursvæði, framhald  Samið: Verklok:

08-029  Efnisvinnsla Suðursvæði 2008 13.06.08 31.12.08
   Fossvélar ehf.
 

08-035  Festun og yfirlögn á Suður-
   svæði og Suðvestursvæði 2008-2009 12.06.08 01.09.09
   Ræktunarsamband Flóa og Skeiða
 

08-057  Suðurstrandarvegur (427), 
   Krýsuvíkurvegur - Þorlákshafnarvegur, 
   eftirlit 09.09.08 15.09.11
   Almenna verkfræðistofan hf.
 

08-056  Lyngdalsheiðarvegur (365), 
   eftirlit 23.06.08  15.10.10
   VSÓ - ráðgjöf ehf.
 

08-080  Hlíðarendavegur í Ölfusi (380) 14.08.08 01.07.09
   Háfell ehf.
   Verktaki er byrjaður á kantasnyrtingum

  Suðvestursvæði  Samið: Verklok:

08-077  Reykjanesbraut (41), 
   Kaldárselsvegur - Krýsuvíkurvegur, 
   hönnun 30.01.09 27.11.09
   Efla ehf.
 

08-064  Reykjanesbraut (41), 
   gatnamót við Vífilsstaðaveg, eftirlit 23.06.08 10.07.09
   Línuhönnun hf.
 

08-053  Reykjanesbraut (41), 
   gatnamót við Vífilsstaðaveg 08.05.08 10.07.09
   Ris ehf. Glaumur verktakafélag ehf.
 

07-038  Reykjanesbraut (41), 
   gatnamót við Arnarnesveg, eftirlit 11.02.08 10.07.09
   Almenna verkfræðistofan hf.
 

07-037  Reykjanesbraut (41), 
   gatnamót við Arnarnesveg 25.01.08 10.07.09
   Suðurverk hf.
 Gatnamótin voru opnuð fyrir umferð 29. nóvember

08-058  Reykjanesbraut (41), breikkun,
   Strandarheiði - Njarðvík, endurútboð
 Ístak hf. 02.05.08 01.06.09 

Kaflinn var opnaður fyrir umferð 19. október
 

07-065  Hafnarfjarðarvegur (40), 
   gatnamót við Nýbýlaveg, eftirlit 12.07.07 15.07.08
   VSÓ ráðgjöf ehf.
 

08-059  Arnarnesvegur (411), 
   Reykjanesbraut - Fífuhvammsvegur, 
   hönnun 04.07.08 22.12.08
   Verkfræðistofan Hnit hf.
 

08-070  Hringvegur (1), 
   Skarhólabraut - Hafravatnsvegur, 
   hönnun 02.07.08 21.11.08
   VSÓ ráðgjöf ehf.

  Norðvestursvæði  Samið: Verklok:

08-022  Vestfjarðavegur (60), 
   Þverá - Þingmannaá 21.04.09 30.11.10
   Ingileifur Jónsson ehf.

Vinna á að hefjast í lok maí.
 

08-018  Snæfellsnesvegur (54) um 
   Fróðárheiði, Egilsskarð - sæluhús 23.07.08 15.09.09
   KNH ehf.
 

06-030  Útnesvegur (574), 
   Háahraun - Saxhóll 26.01.06 15.07.09
    Stafnafell ehf.

Vinna við frágang að hefjast. Eftir að yfirleggja klæðingu 
5,6 km.

06-024  Djúpvegur (61), 
   Reykjanes - Hörtná 25.01.07 01.09.09
   KNH ehf. og Vestfirskir verktakar ehf.
 

 Verk í vinnslu
   Samningsverk í vetrarþjónustu, ferjurekstri 
   og almenningssamgöngum eru ekki á þessum lista. 

  Texti miðast við vikur 19-20



7

  Norðvestursvæði, framhald  Samið: Verklok:

06-028  Tröllatunguvegur (605), 
   Vestfjarðavegur - Djúpvegur 20.04.07 01.09.09
   Ingileifur Jónsson ehf.
 

07-012  Skagavegur (745) 
   um Króksbjarg 02.09.08 15.07.09
   Fjörður ehf.
 

07-087  Vestfjarðavegur (60), 
   Hofstaðavegur - Þorskafjarðarvegur 30.11.07 01.07.09
   KNH ehf.

Stefnt að klæðingu snemma sumars.
 

07-005  Hringvegur (1), 
   Grafarkot - Hraunsnef 08.06.07 01.10.09
   KNH ehf.
 

06-017  Hringvegur (1) 
   um Hrútafjarðarbotn 12.12.07 01.11.08
   Skagfirskir verktakar 

Verki að mestu lokið nema eftir að klæða seinna lag á 
báða enda.

 

08-025  Vatnsdalsvegur (722), 
   Hof - Hjallaland 13.10.08 01.08.09
   Sigurjón Hjartarson.

08-072  Örnólfsdalsá hengibrú, 
   stálsmíði 25.07.08 21.11.08
   Gísli Þorgeir Einarsson
 

07-010  Leirársveitarvegur (504), 
   Leirá - Svínadalsvegur 02.04.08 15.09.08
    Borgarverk ehf.
 

07-085  Óshlíðargöng, eftirlit 08.04.08 15.07.10
   Línuhönnun hf., Geotek
 

07-062  Óshlíðargöng 08.04.08 15.07.10
   Íslenskir aðalverktakar, Marti Contractors
 

07-086  Strandavegur (643), 
   Geirmundarstaðavegur - Hálsgata 03.06.08 15.07.09
   Skagfirskir verktakar
 

08-043  Festun og yfirlögn 
   á Norðvestursvæði 2008-2009 22.04.08 01.09.09
   Borgarverk ehf.

  Norðaustursvæði  Samið: Verklok:

05-035  Héðinsfjarðargöng 20.05.06 10.12.09
    Háfell ehf. og Metrostav a.s.

08-069  Norðausturvegur (85), 
   Fremri-Háls - Sævarland 13.06.08 15.07.09
   Héraðsverk ehf.

Verkið er tvískipt og lauk fyrri áfanganum 4,2 km í lok ágúst 
2008. Seinni hlutinn er álíka langur og er neðra burðarlag 
komið á hann allan. Vinnu við ræsið á Víðinesá er lokið og 
umferð komin á þann hluta vegarins. Framkvæmdir liggja 
niðri fram á vor, en verkinu á að vera lokið 15. júlí 2009.

 

06-004  Norðausturvegur (85), 
   Hófaskarðsleið 16.07.07 01.11.09
   Héraðsverk ehf. 
   Búið er að steypa sökkla og eystri stöpulinn á brúnni yfir 

Ormarsá. Eignarnám sem tekið var í landi Brekku var 
fellt úr gildi með Hæstaréttardómi. Gengið hefur verið frá 
samningi við landeigendur um að halda veglínunni óbreyttri 
nema um 1,2 km vestast á kaflanum. Breyta þarf veglín-
unni þar og standa samningar við landeigendur Katastaða 
yfir og ljóst að þeir muni taka nokkurn tíma. Verktaki er að 
vinna í efnisvinnslu og fyllingum. Útlögn klæðingar á að 
vera lokið 15. ágúst og verkinu að fullu 1. nóvember 2009. 
Ljóst að þetta næst ekki vestast á kaflanum. 

 

  Norðaustursvæði, framhald  Samið: Verklok:

08-007  Illugastaðavegur (833), 
   slitlagsendi - Illugastaðir 25.07.08 01.07.09
   Árni Helgason, Ólafsfirði.

Verktaki lauk við að keyra út neðra burðarlaginu í desember 
og er þá efra burðarlag, klæðing og frágangur eftir.
Framkvæmdir eru að fara af stað.

 

05-035  Héðinsfjarðargöng, eftirlit 28.04.86 10.12.09
    Geotek ehf.

08-010  Hringvegur (1), 
   Valtýskambur - Sandbrekka 20.08.08 15.10.09
   Háfell ehf. 

Verktaki er að vinna í skeringum, fyllingum og ræsalögn 
og er um styttist í að þessi hluti klárist.

 

07-005  Hringvegur (1), 
   Ármótasel - Skjöldólfsstaðir 01.02.07 01.07.09
   Héraðsverk ehf.

Verkinu átti að ljúka 1. ágúst 2008 en framkvæmdir 
gengu hægt m.a.vegna þess að síðasti vetur var langur og 
erfiðleikar voru með bleytu í fyllingarefninu. Samið var því 
um seinkun á verklokum til 1. júlí 2009. Í haust var lokið við 
að keyra neðra burðarlagi í veginn og var ákveðið að setja 
umferðin á hann í vetur. Eftir er að ganga frá tengingum í 
báða enda,  keyra út efra burðarlagi og leggja klæðinguna. 
Framkvæmdir fara væntanlega af stað í viku 21.

  

07-088  Norðfjarðarvegur (92), 
   um Hólmaháls 05.02.08 01.10.09
   Suðurverk hf. 

Verktaki Suðurverk hf. hefur verið að vinna við bergsker-
ingar, fyllingar og ræsalögn. 

 

08-003  Knarrarbergsvegur (8490), 
   Veigastaðavegur - Leifsstaðavegur
   GV gröfur ehf. 
   Framkvæmdir byrjaðar
 

08-084  Borgarfjarðarvegur (94), 
   Lagarfossvegur - Sandur 22.01.09  01.09.09
   Ylur ehf.
   Verktaki er að vinna við fyllingar, skeringar, ræsi og neðra 

burðarlag. Burðarlagsefnið er sendið og hefur verið erfitt að 
halda veginum færum fyrir almenna umferð. 

 

Hringvegur (1), Akureyri, undirgöng 30.04.09 15.11.12
 Akureyrarbær sér um útboð og framkvæmd en Vegagerðin

kemur að fjármögnun. Samið var við fyrirtækið Finn ehf. og 
eru framkvæmdir hafnar að fullum krafti. Verkfræðistofa VN 
mun sjá um eftirlit.

 

07-019  Norðausturvegur (85), 
   Bunguflói - Vopnafjörður 30.04.09 15.11.12
   KNH ehf.

Verktaki er að hefja undirbúning og ætlar að byrja innan 
skamms.

 

07-019  Norðausturvegur (85), 
   Brunahvammsháls - Bunguflói 20.12.07 01.07.09
   Suðurverk hf.

Vinnu við fyllingar er að mestu lokið og búið að keyra út 
95% af neðra burðarlaginu. Verkinu átti að vera lokið 15. 
nóvember 2008, en þar sem ekki var hægt að hefja fram-
kvæmdir fyrr en um miðjan júní vegna tíðarfars var samið 
um að seinka verklokum til 1. júlí 2009. Snjóalög á kafla-
num voru könnuð í viku 19 og eru hugmyndir um nokkrar 
lagfæringar.

 

framhald á baksíðu
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Yfirlit yfir útboðsverk
Þessi listi er stöðugt til endurskoðunar og geta dagsetningar og annað breyst fyrirvaralaust. 
Það eru auglýsingar útboða sem gefa endanlegar upplýsingar.
Fremst í lista er númer útboðs í númerakerfi framkvæmdadeildar. 
Rautt númer = nýtt á lista

 Fyrirhuguð útboð Auglýst:
 dagur, mánuður, ár

09-034  Hringvegur (1), 
   Draugahlíðarbrekka - Fossvellir, tvöföldun  09
 

09-027  Skíðadalsvegur (807), 
   Skáldalækur - Brautarhóll   09
 

08-011  Kísilvegur (87), 
   Hólasandur - Geitafellsá, 2. áfangi   09
 

08-026  Reykjabraut (724), 
   Hringvegur - Húnavellir   09
 

09-082  Hörgárdalsvegur (815), 
   Skriða - Brakandi   09
 

09-006  Arnarnesvegur (411), 
   Reykjanesbraut - Fífuhvammsvegur, eftirlit   09
 

09-007  Hringvegur (1), 
   Hafravatnsvegur - Þingvallavegur  09
 

09-008  Hringvegur (1), 
   Hafravatnsvegur - Þingvallavegur, eftirlit  09
 

09-019  Efnisvinnsla Suðursvæði 2009  09

  Auglýst útboð  Auglýst: Opnað:

09-017  Yfirlagnir Suðursvæði 2009, 
   klæðingar 25.05.09 09.06.09
 

09-026  Hringvegur (1), 
   um Ystu-Rjúkandi  18.05.09 02.06.09
 

09-033  Hringvegur (1) um Hellu
 2. áfangi 11.05.09 26.05.09
 

09-028  Vetrarþjónusta 2009-2012,  
   Stykkishólmur um Vatnaleið 
   að Snæfellsnesvegi 11.05.09 26.05.09
 

09-013  Vetrarþjónusta 
   á Holtavörðuheiði 2009-2012 11.05.09 23.06.09
 

08-085  Laxárdalsvegur (59), 
   Höskuldsstaðir - Leiðólfsstaðir 11.05.09 26.05.09
 

09-001  Arnarnesvegur (411), 
   Reykjanesbraut - Fífuhvammsvegur  11.05.09 23.06.09
 

09-014  Vetrarþjónusta á Snæfellsnesvegi 
 2009-2012, Vatnaleið - Ólafsvík 11.05.09 26.05.09

  Útboð á samningaborði  Auglýst: Opnað:

09-032  Langholtsvegur (318) 
 Hringvegur - Ármótavegamót 04.05.09 19.05.09
 

09-018  Yfirlagnir Suðursvæði 2009, 
 malbik 04.05.09 19.05.09
 

08-005  Hringvegur (1), 
   Litla Sandfell - Haugaá 29.04.09 19.05.09
 

09-010  Yfirlagnir á Norðaustursvæði 
   2009, norðurhluti, klæðing  27.04.09 12.05.09
 

09-015  Vetrarþjónusta 2009-2012, 
   Sauðárkrókur - Blönduós 
   - Sauðárkrókur 27.04.09 12.05.09
 

09-020  Vetrarþjónusta 
   Suðursvæði 2009-2014, 
   Hellisheiði og Árborgarhringur  27.04.09 12.05.09
 

09-016  Vetrarþjónusta 
   Suðursvæði 2009-2014, 
   uppsveitir Árnessýslu  27.04.09 12.05.09
 

09-021  Brú á Hvítá á Bræðratunguvegi, 
   eftirlit 27.04.09 12.05.09
 

  Útboð á samningaborði, framhald  Auglýst: Opnað:

09-030  Hvammstangavegur (72), 
   um Hvammstanga 20.04.09 05.05.09 
 

09-009  Yfirlagnir á Norðaustursvæði 2009, 
   austurhluti, klæðing 20.04.09 05.05.09 
 

09-022  Yfirlagnir Suðvestursvæði 2009, 
   malbik 06.04.09 21.04.09
 

09-022  Yfirlagnir Suðvestursvæði 2009, 
   „repave“ 06.04.09 21.04.09
 

08-009  Raufarhafnarvegur (874) 
   Hófaskarðsleið - Flugvöllur 23.03.09 15.04.09
 

09-005  Efnisvinnsla Norðvestursvæði,
   Bitrufjörður 23.03.09 07.04.09
 

08-064  Álftanesvegur (415), 
   Hafnarfjarðarvegur 
   - Bessastaðavegur, eftirlit 16.03.09 31.03.09
 

08-034  Álftanesvegur (415), 
   Hafnarfjarðarvegur 
   - Bessastaðavegur 23.02.09 07.04.09

  Samningum lokið  Opnað: Samið:

08-032  Bræðratunguvegur (359) 
   Flúðir - Tungufljót 05.05.09 15.05.09
   Ræktunarsamband Flóa og Skeiða ehf.
 

  Norðaustursvæði, framhald  Samið: Verklok:

06-007  Dettifossvegur (862), 
   Hringvegur - Dettifoss 12.09.08 01.10.10
   Árni Helgason ehf. 
   Framkvæmdir hafa legið niðri frá byrjun desember og 
   hefjast líklega ekki aftur fyrr en í vor. Ófrágengnar fyllingar 

eru komnar á 5,7 km. Verklok eru 1. otkóber 2010 en 
neðra lag klæðingar á að vera komið á veginn fyrir 15. júlí 
2010. 

08-004  Dagverðareyrarvegur (816)
   Hringvegur - Helluland 26.05.08 01.08.08
    G. V. Gröfur ehf. 

Verkinu er lokið nema eftir er að leggja efra lag klæðingar

08-002  Hörgárdalsvegur (815)
   Björg - Skriða 09.06.08 01.09.08
    Árni Helgason ehf.

Verkinu er lokið nema eftir er að leggja efra lag klæðingar.
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