
Framkvæmdafréttir Vegagerðarinnar   16. tbl. 17. árg. nr. 529  31. ágúst 2009
Ritstjórn
og umsjón útgáfu: 
Viktor Arnar 
Ingólfsson
Ábyrgðarmaður: 
Gunnar Gunnarsson
Prentun: Oddi

Ósk um áskrift sendist til:
  Vegagerðin
  Framkvæmdafréttir
  Borgartúni 7
  105 Reykjavík
eða með tölvupósti til:
  vai@vegagerdin.is

Vegagerðin gefur út Framkvæmdafréttir til að kynna útboðs-
framkvæmdir fyrir verktökum. Fyrirhuguð útboð eru kynnt, 
útboðsauglýsingar eru birtar og greint er frá niðurstöðum og 
samningum. Auk þess er í blaðinu annað það fréttaefni sem 
verður til hjá stofnuninni og talið er að eigi erindi til verktaka. 
Útáfa er óregluleg og nokkrar vikur geta liðið milli tölublaða.
Áskrifendur eru m.a. verktakar, verkfræðistofur, fjölmiðlar. 
og áhugafólk. Áskrift er endurgjaldslaus.
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Í þessu blaði eru kynntar ýmsar framkvæmdir sem Reykjavíkurborg og Vegagerðin standa að innan borgarinnar skv. samn­
ingi. Myndin sýnir vinnu við lagfæringu á gatnamótum Hringbrautar og Sæmundargötu. Í blaðinu er einnig fjallað um nýjar 
reglur um merkingar vinnusvæða en þetta vinnusvæði er merkt samkvæmt þessum nýju reglum.

Ófullnægjandi merkingar vinnusvæða er eitt þeirra atriða sem 
ítrekað er kvartað yfir þegar Vegagerðin lætur kanna viðhorf 
vegfarenda til starfsemi sinnar. Þótt ítarlegar reglur hafi verið 
í gildi og merkingar séu liður í útboðsgögnum verka, hefur 
skort á virk úrræði til að taka á lélegum merkingum. Nú eru 
að taka gildi nýjar reglur sem auka merkingar, skýra ábyrgð 
og herða viðurlög.

Ný reglugerð
Samgönguráðuneyti fer nú með umferðaröryggismál og þann 
15. maí 2009 undirritaði samgönguráðherra nýja reglugerð 
um merkingu og aðrar öryggisráðstafanir vegna framkvæmda 
á og við veg. Í 1. grein segir að markmið reglugerðarinnar sé 
að tryggja öryggi starfsmanna og vegfarenda og koma í veg 
fyrir líkams- og heilsutjón, þegar unnið er að framkvæmdum 
á og við veg. Ennfremur að stuðla að því að hætta á eignatjóni 
og umhverfisspjöllum og truflun á umferð verði sem minnst 
við slíkar framkvæmdir.

Í reglugerðinni er gerð krafa um öryggisáætlun vegna 

framkvæmda og sérstökum eftirlitsmanni falið að sjá um að 
unnið sé í samræmi við þessa áætlun. Í 11. grein segir að 
Vegagerðin skuli gefa út hönnunar-, vinnu- og verklagsreglur 
vegna vinnu á og við veg þar sem fram koma helstu atriði sem 
lögð skulu til grundvallar við merkingar vinnusvæða og gerð 
öryggisáætlunar. 

Í samræmi við þetta hefur nefnd unnið að yfirferð og endur-
skoðun gildandi reglna og er 1. útgáfa bæklings nú kominn 
á vefinn, vegagerdin.is, undir „framkvæmdir“. Tilgangurinn 
með útgáfu hans er að koma á skýrum reglum um merking
ar fyrir almenna umferð í dreifbýli og þéttbýli vegna fram
kvæmda. Markmiðið er að þær verði notaðar á öllu landinu, 
þannig að merkingar vegna framkvæmda séu samræmdar, 
bæði gagnvart verktökum og vegfarendum. Bæklingurinn er 
ætlaður þeim verkkaupum, hönnuðum, verktökum og eftir
litsmönnum sem á einn eða annan hátt koma að undirbúningi 
og framkvæmd vega- og gatnamannvirkja svo og öðrum þeim 
stofnunum og fyrirtækjum sem vinna að framkvæmdum á eða 
við vegsvæði. Reglurnar eiga við allar framkvæmdir, bæði 

Merkingar vegna framkvæmda á og við veg, nýjar reglur
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Hnífsdalur

Gröftur Bolungarvíkurganga gekk þokkalega í viku 34. Frá Hnífsdal voru sprengdir 38 m og er heildarlengd þeim 
megin 2.200 m. Frá Bolungarvík voru sprengdir 43 m og er heildarlengd þeim megin 2.187 m. Samtals er því búið 
að sprengja 4.387 m eða 85% af heildarlengd.

2.187 m 2.200 m

Bolungarvík
Bolungarvíkurgöng

stórar og smáar, við vegi og umferðarmannvirki í eigu eða 
umsjá Vegagerðarinnar og/eða sveitarfélaga sem ætluð eru til 
almennra nota.

Nýjar reglur gilda þegar vísað er í þær í útboðsgögnum. Það 
verður gert í öllum verkum sem Vegagerðin mun bjóða út í 
framtíðinni. Í gangi eru hins vegar mörg verk sem samið var 
um á grundvelli eldri reglna en nokkrir verktakar hafa samt 
sem áður unnið eftir nýju reglunum að hluta eða öllu leyti.

Vinnustaðamerkingar
Tilgangurinn með vinnustaðamerkingum er fjórþættur:

• Að vernda starfsmenn og vegfarendur
• Að auka og tryggja umferðaröryggi almennt
• Að lágmarka umferðartafir
• Að hámarka framkvæmdahraða

Ábyrgð veghaldara/verkkaupa
Veghaldari/verkkaupi er ábyrgur fyrir öllum reglum um 
merkingu vinnusvæða og að gerðir séu samningar við verk-
taka um framkvæmd og útfærslu þeirra á því vegakerfi sem 
veghaldarinn hefur umsjón með og rekur. 

Ábyrgð verktaka.
Eftir að verktaki hefur tekið við vinnusvæðinu ber hann 
ábyrgð á allri þeirri vinnu varðandi öryggi og vinnustaða
merkingar sem tilgreind er í samningi og á því að starfið sé 
unnið í samræmi við gildandi lög og reglugerðir.

Sá sem vinnur vegavinnu í umboði verkkaupa ber einnig 
ábyrgð á því að allir flutningar í tengslum við vegavinnuna 
séu í samræmi við lög og reglugerðir um umferð á vegum, þar 
með taldir flutningar sem undirverktakar annast.

Verktaki ber ábyrgð á því gagnvart veghaldara/verkkaupa 
að unnið sé samkvæmt samþykktri merkingaáætlun og áætlun 
um stýringu á umferð.

Vinnustaðamerkingar
Stefna Vegagerðarinnar 
og Reykjavíkurborgar 
Að setja í skilmála útboðsverka hjá sér kröfu um að 
verkkaupar, verktakar, eftirlitsmenn og ráðgjafar í hönn
un, sem á einn eða annan hátt koma að undirbúningi 
eða framkvæmd vega- og gatnagerðarmannvirkja, sé 
skylt að sýna fram á að þeir hafi sótt, með fullnægjandi 
árangri, námskeið um merkingu vinnusvæða samkvæmt 
nýju reglum þar að lútandi.
Í kjölfarið komi verulega hertar reglur um févíti ef 
út af reglum verði brugðið. Gert ráð fyrir að ákvæði, 
úttektarreglur og viðurlög verði skilgreind í skilmálum 
útboðsverka, þ.e. að hliðstætt skilyrðum og reglum 
um dagsektir verði ákvæði um samningsbundin févíti 
vegna ófullnægjandi merkinga og öryggisráðstafana á 
vinnusvæðum. 

Nýjar reglur voru unnar af Vegagerðinni og Reykja
víkurborg. Í vinnuferlingum voru gögn send til 
umsagnar til og haft samráð við m.a.:

–	 Umferðarstofu
–	 Ríkislögreglustjóra
–	 Lögregluna í Reykjavík
–	 Lögregluskólann
–	 Samgönguráðuneytið
–	 Samband tæknimanna sveitarfélaga
–	 Félag ökukennara
–	 Samtök atvinnulífsins
–	 Rannsóknarnefnd umferðarslysa
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Hönnun vinnustaðamerkinga 
merkingaráætlun
Merkingar á vinnusvæðum skulu skilgreindar og hannaðar 
og vera hluti hönnunar-, útboðs-, og samningsgagna. Á vinnu
svæðum þar sem unnið er eftir málsettum hönnunargögnum 
skal staðsetja öll merki og annan búnað sem ætlaður er til 
að vernda starfsmenn og til að stýra og leiðbeina umferð um 
vinnusvæðið. Við undirskrift verksamnings skal gerð s.k. 
merkingaráætlun sem er hluti öryggisáætlunar þar sem bætt 
er við hönnunargögnin upplýsingum um verktaka, vinnustað, 
dagsetningu og upphafs- og lokatímasetningu framkvæmda
þátta ásamt nöfnum og símanúmerum þeirra sem bera ábyrgð. 
Merkingaráætlunin skal síðan staðfest af verkkaupa og kynnt 
viðkomandi eftirlitsaðila áður en vinna hefst. Áætlun um 
merkingar skal liggja fyrir hjá veghaldara og afrit á vinnu
stað.

Eftirlit veghaldara/verkkaupa 
með vinnustaðamerkingum
Veghaldari ber ábyrgð á eftirliti með að farið sé eftir reglugerð 
um merkingu og aðrar öryggisráðstafanir vegna vinnu á 
vegi og við veg svo og reglum um vinnustaðamerkingar. 
Eftirfylgnin byggist á því að meta merkingar á vegavinnustað 
og er hún í umsjón eftirlitsmanns verkaupa og skal hann hafa 
sérstaka menntun til verksins. Matið er unnið í samræmi við 
fastmótað úttektarblað sem er hluti af samningsgögnum og 
það skal fylgja með verkfundargerð hverju sinni.

Eftirlitsmaður merkinga
Framkvæmdaaðila/verktaka ber sjálfum að hafa eftirlit með 
því að unnið sé samkvæmt þessum reglum og að vera þess 

viðbúinn að staðfesta að eftirlitið hans virki eins og til er 
ætlast. Framkvæmdaaðili/verktaki skal sjá svo um að þar sem 
unnið er sé alltaf til staðar eftirlitsmaður sem ber ábyrgð á 
að allar öryggisráðstafanir á og við veg þ.m.t. merkingar á 
vinnusvæðinu séu í samræmi við öryggisáætlun. Viðkomandi 
skal hafa lokið námskeiði um merkingar á vinnusvæðum.

Dæmi um merking framkvæmdasvæðis. Staðbundin vinna á fjögurra akreina vegi. Vinna á akbraut, ein akbraut lokuð. 
Myndin er úr hefti sem fylgir nýjum reglum um vinnustaðamerkingar. Þar eru fjölmargar skýringarmyndir sem sýna mismun­
andi aðstæður. Sjá: vegagerdin.is undir framkvæmdir.

Nýtt merki er nú tekið upp í umferðarmerkjareglugerð, 
B34.11 afnám banna. Við merkingar framkvæmda er víðast 
hvar sett upp merki sem bannar framúrakstur og annað sem 
lækkar hámarkshraða. Til þessa hefur þurft sitthvort merkið 
til að afnema þessar takmarkanir en nú er það gert með einu 
merki. 
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Eftirlitsmaður merkinga skal sjá til þess að:
• Vegmerkingar og annar merkingabúnaður sé settur upp í 
samræmi við merkingaráætlun, gildandi reglur og samþykkta 
áætlun um skipulag og stýringu á umferð um vinnusvæðið.
• Vegmerkingar og útbúnaður sé lagaður að þeim aðstæðum 
sem ríkja hverju sinni og að heimildir séu fengnar frá 
verkkaupa um breytingar á merkingum og útbúnaði sem 
kveðið er á um í samþykktri merkingaráætlun.
• Vegmerkingar og útbúnaður virki að fullu, jafnvel þótt 
skyggni sé lélegt, í myrkri við breytilegt veðurfar og utan 
hefðbundins vinnutíma,
• Vegmerkingar og útbúnaður sé í góðu ásigkomulagi og að 
bætt sé úr ágöllum eftir þörfum.
• Vegmerkingar og útbúnaður sé skoðaður og haldið við á 
reglubundinn hátt, þ.e. þá daga sem vinna stendur yfir skulu 
merkingar yfirfarnar og þeim viðhaldið með hæfilegu milli
bili minnst tvisvar á dag og einnig við upphaf og lok vinnu

áfanga og/eða vinnuviku. Aðra daga en vinnudaga skulu 
merkingar yfirfarnar og þeim viðhaldið minnst einu sinni 
á dag. Á vegum í flokki 1 skulu merkingar yfirfarnar og 
þeim viðhaldið minnst tvisvar á dag alla daga. Verktaki skal 
tilnefna aðila sem unnt er að ná í ef skemmdir eða röskun 
verður á vinnustaðamerkingum á þeim tíma sem vinna liggur 
niðri s.s. um nætur eða helgar.
• Til að tryggja að merkingar séu eins og til er ætlast getur 
verið nauðsynlegt að yfirfara merkingar oftar m.a. til að:

- Hreinsa merki til að tryggja fullnægjandi endurskin
  og hreinleika
- Prófa raf- og hreyfibúnað
- Skipta út gölluðum eða skemmdum búnaði
- Breyta merkingum í samræmi við breytingar á 
  vinnuumhverfi
- Lagfæra merkingar eftir afbrigðilegar aðstæður s.s. 
  hvassviðri.

• Eftirlit sé skipulagt og það skjalfest á eyðublað eða í dag-
bók sem er ætluð til þessa verkefnis, ásamt því að öll gögn 
séu varðveitt á vinnustað og að hægt sé að leggja þau fram, 
sé þess farið á leit.

Námskeið
Háskólinn í Reykjavík heldur námskeið fyrir þá sem þurfa að 
framfylgja reglum um vinnustaðamerkingar og þurfa þeir að 
sýna fram á að þeir hafi lokið námi til að vera samþykktir sem 
slíkir. Nú þegar hafa nokkur námskeið verið haldin. Þau hafa 
m.a. sótt hönnuðir, eftirlitsmenn verkkaupa og eftirlitsmenn 
verktaka með merkingum. 

Námsefnið er:
• Lög og reglugerðir, flokkun vega og gatna.
  Umferðarmerki, flokkun og tegundir, umferðarstjórn.
• Vinnusvæðið, umgengnisreglur, framkvæmd, ábyrgð og 
  eftirlit 
• Rammareglur um merkingar vinnusvæðis/framkvæmda-
  svæðis 
• Varnar- og merkingarbúnaður, ljósabúnaður, merkjavagnar,
  vinnutæki og öryggisbúnaður 
• Lagnavinna o.fl., leyfisskyldar framkvæmdir á vegsvæðum 
• Vinnustaðamerkingar á tveggja til sex akreina vegum 
• Vinnustaðamerkingar við staðbundna/hreyfanlega vinnu 
• Magntaka, kostnaðaráætlanir, gæðaúttektir og févíti 

Í nýjum reglum er gerða kröfur um breyttan grunnlit merkja 
við framkvæmdasvæði. Gullitaði flötur merkja A17.11 og 
B26.XX skulu vera með lit og endurskin „Fluorescent Yellow 
Green # 3983 og # 4083“ (DG, VIP efni # 3983 og DG 3 
efni # 4083). Enn fremur skal nota stærri gerð merkja (A, 
B og C merki) sbr. gr. 2a í reglugerð um umferðarmerki 
og notkun þeirra nr. 289/1995 (Lengd hliðarlínu 900 mm. 
Öll mál venjulegrar gerðar skal margfalda með stuðlinum 
1,286) 
Myndin hér að ofan sýnir rétt merki A17.11 samkvæmt nýjum 
reglum (900 mm hliðarlína) en merki B26.50 er eldra. (700 
mm hliðarlína). Nú á það að vera stærra og með skærari 
grunnlit. 

Nýtt merki er nú tekið upp í umferðarmerkjareglugerð, 
B17.21 vegheflun. Merkið er notað þar sem unnið er að 
viðhaldi malarvegar með veghefli.
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Síðastliðið vor gerðu Reykjavíkurborg og Vegagerðin með 
sér samkomulag um ýmis verkefni til að auka umferðaröryggi 
og greiða fyrir umferð í borginni. Reykjavíkurborg hefur í 
sumar auglýst 5 útboð í þessu verkefni og er búið að semja við 
verktaka. Hér á eftir er kynning á þessum verkum.

Flugvallarvegur – breikkun 2009, 
gatnagerð og lagnir
Verkið felst í því að breikka Flugvallarveg frá Bústaðavegi, 
meðfram Valssvæði, út fyrir heimreið að keiluhöll. Á gatna
mótum Flugvallarvegar og Bústaðavegar er bætt við beygjurein 
framhjá umferðarljósum þegar beygt er af Flugvallarvegi úr 
suðri og austur Bústaðaveg. Þá er gatnamótunum breytt 

þannig að bætt er við beygjuakrein þegar að tekin er vinstri 
beygja frá Bústaðavegi inn á Flugvallarveg. Vegna þessa 
þarf að breyta kantlínum Bústaðavegar. Einnig þarf að breyta 
umferðarmerkingum. Skipta þarf um jarðveg undir nýrri 
akrein sem bætist við Flugvallarveg. Endurnýja á stéttir og 
stíga og koma fyrir miðeyju á Flugvallarvegi. Leggja þarf ný 
niðurföll og leggi að þeim. Færa skal brunahana. Verktaki 
mun annast vinnu vegna hitaveitulagna, fjarskiptalagna, 
rafmagnslagna, ljósastólpa og umferðarljósa. Er bæði um 
að ræða nýlagnir og færslu eldri lagna. Þá mun verktaki 
sjá um yfirborðsfrágang og ræktun á framkvæmdasvæðinu. 
Einnig á að gera malarslóða austan við bragga Flugstoða við 
Flugvallarveg.

Bætt umferðarflæði í Reykjavík 2009

Flugvallarvegur fyrir breytingar

Flugvallarvegur eftir breytingar
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Verkið felst í útvíkkun og ýmsum endurbótum á gatnamótum Kringlumýrar
brautar og Borgartúns. Nánar tiltekið felst verkið í breytingum á kantferlum 
gatna, akreinum, umferðareyjum og gönguleiðum. Rífa þarf upp og fjar-
lægja eða færa núverandi mannvirki, eyjar, kantsteina, þökur, umferðarskilti, 
raflagnir, gagnaveitulagnir, ljósastólpa o.fl. Grafa þarf og jarðvegsskipta 
fyrir útvíkkunum gatna og gangstéttum, setja upp skiltasteina og umferðar-
skilti, lagfæra yfirborðsmerkingar, helluleggja, malbika og vinna annan yfir-
borðsfrágang. Þá skal færa og bæta við niðurföllum, færa ýmsar veitulagnir, 
auk ýmissa framkvæmda vegna breytinga á umferðarljósum.

Meðfylgjandi teikning er úr útboðsgögnum og sýnir útlit gatnamótana eftir 
breytingar og umferðarmerkingar.

Kringlumýrarbraut – Borgartún, endurbætur gatnamóta
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Bústaðavegur - Reykjanesbraut. Breytingarnar fela í sér lagfæringu gatnamóta og lokun á vinstribeygju af 
Bústaðavegi inná Reykjanesbraut til norðurs á álagstímum.

Bústaðavegur - Flugvallarvegur. Breytingarnar fela í sér tvöföldun vinstribeygju til suðurs inn á 
Flugvallarveg og breikkun Flugvallarvegar til að greiða fyrir umferð.
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Kringlumýrarbraut 
– Suðurlandsbraut, 
endurbætur gatnamóta
Verkið felst í meginatriðum í því 
að tvöfalda á vinstri beygjur frá 
Kringlumýrarbraut að Suðurlandsbraut 
og að Laugavegi ásamt því að 
gera sérrein fyrir strætisvagna frá 
núverandi útskoti að norðanverðu við 
Suðurlandsbraut að gatnamótum
við Kringlumýrarbraut. Til þess að gera 
þetta mögulegt þarf að breikka 
akbrautir með tilheyrandi 
jarðvinnu og færslu 
niðurfalla. 

Auk þess þarf að breyta 
eyjum, endurnýja umferðarljós og lagn
ir þeim tengdum að hluta, setja niður 
umferðarskynjara, færa til stíga o.fl. 
Verktaki sér um alla jarðvinnu, yfir-
borðsfrágang, umferðarmerki og yfir-
borðsmerkingar
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Skilti um utanvegaakstur 
og akstur á hálendinu
Skrifað undir samstarfssamning
Þann 20. ágúst undirrituðu vegamálastjóri, fulltrúar trygging
arfélaga og fulltrúar bílaleiga samstarfssamning um kostun, 
gerð og uppsetningu skilta er sem ætlað er upplýsa ökumenn 
um reglur þær og ástæður fyrir því að utanvegakstur á Íslandi 
er bannaður.

Frá bílaleigunum og tryggingarfélögunum eru jafnframt þau 
skilaboð að akstur fólksbíla frá bílaleigum inn á hálendið er 
bannaður.

Samgönguráðherra og umhverfisráðherra voru viðstaddir 
undirskriftina.

Skiltin verða sett upp við innkomur á helstu leiðir inn á 
hálendi landsins. Í fyrsta áfanga á þessu ári verða sett upp 
10 skilti, við Kjalveg við Gullfoss og í Blöndudal, við inn-
komuleiðir á Sprengisand við Hrauneyjar, á Eyjafjarðarleið 
við Hólsgerði og í Bárðardal ofan við Mýri, fyrir Nyrðra 
Fjallabak við upphaf Landmannaleiðar við Landveg, fyrir 
Syðra Fjallabak ofan við Keldur, og í Fljótshlíð neðan Gilsár 
og við Búland og fyrir leið í Laka við Hringveg.

Áætlað er að halda verkinu áfram á næstu tveimur árum, en 
alls er gert ráð fyrir að setja upp um 30 skilti af þessari gerð.

Samstarfsamningurinn er gerður milli Vegagerðarinnar, fyrir 
hönd hins opinbera og skipaðrar nefndar um utanvegaakstur, 
tryggingarfélaganna og bílaleiganna.

Vegagerðin hafði umsjón með framkvæmd verksins. Teikn á 
lofti á Akureyri sá um hönnun og útlit skiltanna. Skiltagerðin 
á Ólafsfirði annaðist prentun á álplötur. Rammar og frágangur 
var unnin á trésmíðaverkstæði Vegagerðarinnar í Reykjavík.

Auk Vegagerðarinnar, tryggingarfélaga og bílaleiga komu að 
þessu verkefni: samgönguráðuneytið, umhverfisráðuneytið, 
Umhverfisstofnun, Landvernd, Slysavarnarfélagið Landsbjörg, 
Mótorhjóla- og snjósleðaíþróttasamband Íslands, Slóðavinir, 
Ferðaklúbburinn 4x4, Landgræðslan, Ríkislögreglustjóri, 
Samtök ferðaþjónustunnar, Landvarðafélag Íslands, Öku
kennarafélag Íslands og Umferðarstofa.
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Ýmsar smærri endurbætur á gatnamótum, 
útboð I
Verkið felst í ýmsum endurbótum á neðangreindum gatna
mótum:
Gatnamót á Höfðabakkabrú
Gatnamót Hringbrautar og Sæmundargötu
Gatnamót Hringbrautar og Listabrautar
Gatnamót Breiðholtsbrautar og Jaðarsels

Ýmsar smærri endurbætur á gatnamótum, 
útboð II
Verkið er í þremur hlutum: 
1) Gatnamót Hringbrautar og Njarðargötu þar sem lagðar eru 
lagnir vegna breytinga á umferðarljósunum. 
2) Gatnamót Miklubrautar og Kringlumýrarbrautar þar sem 
gerð er sér akrein fyrir strætisvagna á leið austur Miklubraut 
á um 200 m kafla. 
3) Gatnamót Reykjanesbrautar og Bústaðavegar þar sem 
bætt er við hægribeygjuakrein og lagðar lagnir vegna breyt
inga á umferðarljósum gatnamótanna og upplýsingaskilta 
sem á að setja við þrenn önnur gatnamót á Bústaðavegi. 

Bústaðavegur - Reykjanesbraut
Lagfæring gatnamóta og lokun 
á vinstri-beygju af Bústaðavegi 
inná Reykjanesbraut til norðurs 

á álagstímum. Sett verða upp 
sérstök upplýsingaskilti til að 

miðla upplýsingum um lokun.

Hringbraut - Sæmundargata
Lagfæring gatnamóta, lenging 

vinstri-beygjuvasa. Vinstri-beygja af 
Sæmundargötu til vesturs verður bönnuð.

Hringbraut - Njarðargata
Breyting umferðarljósastýringa úr 3 fösum í 4 

fasa þannig að allar vinstri-beygjur séu varðar.

Bústaðavegur - Flugvallarvegur
Tvöföldun vinstri-beygju til suðurs inn á Flugvallarveg og 

breikkun Flugvallarvegar til að greiða fyrir umferð.

Kringlumýrarbraut - Listabraut
Lenging strætó-biðstöðvar ásamt lagfæringum gönguleiðar 

yfir Kringlumýrarbraut á móts við Listabraut.

Kringlumýrarbraut - Borgartún
Breyting umferðarljósastýringa úr 3 fösum í 4 fasa þannig 

að allar vinstri-beygjur séu varðar.
Einnig verður gerð sérstök akrein fyrir Strætó á 

Kringlumýrarbraut til norðurs inná Borgartún.

Kringlumýrarbraut 
- Laugavegur - 
Suðurlandsbraut
Breyting umferðar-
ljósastýringa úr 3 
fösum í 4 fasa þannig 
að allar vinstri-beygjur 
séu varðar.
Einnig verður gerð 
sérstök akrein á 
Suðurlandsbraut fyrir 
Strætó gegnum gat-
namótin til vesturs.

Miklabraut - 
Kringlumýrarbraut
Miklabraut breikkuð frá 
strætó-biðstöð vestan 
gatnamótanna til að Strætó 
fái forgang á umferðar-
ljósum til austurs.

Kortagrunnur: © Ólafur Valsson

Klakastífla í Jökulsá 
á Breiðamerkursandi
Það leit ekkert of vel út þegar stór ísstífla myndaðist undir 
brúnni yfir Jökulsá á Breiðamerkursandi. Þetta gerðist við 
útfall úr Jökulsárlóninu í hádeginu 10. ágúst en stórir jakar 
festust á grjótþröskuldi undir brúnni og röðuðust þar margir 
saman. Vatnið komst þó í rennum sitt hvoru megin við stífl
una en á tímabili fór mjög stór jaki undir miðja brúna og voru 
ekki nema einn og hálfur til tveir metrar eftir í brúargólfið.

Grjótþröskuldurinn er fyrir innan brúna er hugsaður til 
að stórir jakar strandi þar fyrir innan og haldist í lóninu. 
Hættan er að stóri jakar skemmi brúna. Árið 2006 var bætt 
í þröskuldinn en samkvæmt nýjum mælingum hefur hann 
lækkað um fjóra metra á þremur árum. Þegar stórstreymt er 
eiga stóri jakar því möguleika á því að komast þarna yfir og 
undir brúna. Á vegáætlun fyrir 2009 var sett fé til að styrkja 
grjótþröskuldinn en efnahagsástandið hefur sett það sem 
margt annað í uppnám.

Mynd: Sveinn Þórðarson

Verk sem búið er að bjóða út 
og semja um framkvæmd
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Breiðholtsbraut - Jaðarsel
Breyting á stýringu umferðarljósa til að auka afköst 
gatnamótanna. Gerð framhjáhlaups til austurs fram-
hjá umferðarljósum.

Höfðabakki - Vesturlandsvegur
Aukin afköst gatnamótanna á 
Höfðabakkabrú. 
Tilfærslur akreina til að greiða fyrir umferð 
til norðurs.

Umferðarmerki við Þverá á Snæfjallastrandarvegi sem 
notuð voru sem skotmark. Það er verulegt áhyggjuefni að 
menn á þessu þroskastigi skulu hafa aðgang að skotvopnum.
Endurnýjun svona merkinga kostar háar upphæðir, efni, ferð­
ir og vinna.
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  Suðursvæði 	 Samið:	 Verklok:

09-032  Langholtsvegur (318) 
	 Hringvegur - Ármótavegamót	 19.06.09	 15.09.09
   Vélgrafan ehf.
   Unnið í fyllingum og ræsum.
 

07-084  Suðurstrandarvegur (427), 
   Krýsuvíkurvegur - Þorlákshafnarvegur	19.09.08	 15.09.11
   KNH ehf.
   Búið að steypa brú. Unnið er við austurhluta á milli Þorláks

hafnar og Selvogs en þar er unnið við að rétta undir efra 
burðarlag með 0-100 mm efni. Stefnt er að því að leggja 
fyrra lag klæðingar á þennan kafla í september. Ekki gert 
ráð fyrir að meira verði svo unnið við verkið á þessu ári.

08-032  Bræðratunguvegur (359) 
   Flúðir - Tungufljót	 15.05.09	 15.06.11
   Ræktunarsamband Flóa og Skeiða ehf.
   Bræðratunguvegur, búið að steypa þrjá stöpla og stendur 

til að steypa þann fjórða og síðasta í þessum hluta í viku 
35. Unnið í plani undir brú fyrir undirslátt undir brúargólf. 

 

08-034  Rangárvallavegur (264), 
   Hringvegur - Akurbrekka	 26.01.09	 10.02.09
   Þjótandi ehf. 
   Rangárvallavegur, unnið við að keyra neðra burðarlagi í
   veginn. Stefnt að því að leggja fyrra lag klæðingar í 
   september og seinna lagið næsta vor.

08-074  Vallarvegur (262),
   Fljótshlíðarvegur - Kotvöllur	 11.07.08	 15.09.08
    Heflun ehf.
    Verki lokið.

07-030  Skeiða- og Hrunamanna-
   vegur (30), Skipholt - Foss	 07.11.07	 15.06.09
	 Borgarvirki ehf. 
	 Verki lokið.
  

  Suðursvæði, framhald 	 Samið:	 Verklok:

07-090  Lyngdalsheiðarvegur (365), 
   Þingvallavegur - Laugarvatnsvegur	 04.07.08	 15.10.10
    ÁÞ vélaleiga ehf.
   Verktakinn Klæðning ehf. fékk heimild Vegagerðarinnar 

til að láta ÁÞ vélaleigu ehf. taka við verkinu þar sem verk
trygging gildir áfram. Framkvæmdir eru hafnar að nýju af 
fullum krafti. .

 

08-063  Landeyjahöfn, 
   hafnar- og vegagerð	 14.08.08	 01.07.10
   Suðurverk hf. 
	 Hafnargerð. Lítið unnið við vegagerð í bili.
  

08-066  Landeyjahöfn, hafnar- 
   og vegagerð, eftirlit	 02.09.08	 01.09.10
   Strendingur ehf.

08-035  Festun og yfirlögn á Suður-
   svæði og Suðvestursvæði 2008-2009	 12.06.08	 01.09.09
   Ræktunarsamband Flóa og Skeiða
 

08-057  Suðurstrandarvegur (427), 
   Krýsuvíkurvegur - Þorlákshafnarvegur, 
   eftirlit	 09.09.08	 15.09.11
   Almenna verkfræðistofan hf.
 

08-056  Lyngdalsheiðarvegur (365), 
   eftirlit	 23.06.08 	15.10.10
   VSÓ - ráðgjöf ehf. 

  Suðvestursvæði 	 Samið:	 Verklok:

08-077  Reykjanesbraut (41), 
   Kaldárselsvegur - Krýsuvíkurvegur, 
   hönnun	 30.01.09	 27.11.09
   Efla ehf.
 

08-064  Reykjanesbraut (41), 
   gatnamót við Vífilsstaðaveg, eftirlit	 23.06.08	 10.07.09
   Línuhönnun hf.
 

08-053  Reykjanesbraut (41), 
   gatnamót við Vífilsstaðaveg	 08.05.08	 10.07.09
   Ris ehf. Glaumur verktakafélag ehf.
   Verki að ljúka.
 

 Verk í vinnslu
   Samningsverk í vetrarþjónustu, ferjurekstri og almenningssamgöngum eru ekki 
   á þessum lista. Fæst viðhaldsverk eru á listanum.

  Texti miðast við vikur 33-34

Hafnargerð í Bakkafjöru 15. júlí 2009. Ljósmynd: Sigurður K. Jóhannsson



13

  Suðvestursvæði, framhald 	 Samið:	 Verklok:

07-038  Reykjanesbraut (41), 
   gatnamót við Arnarnesveg, eftirlit	 11.02.08	 10.07.09
   Almenna verkfræðistofan hf.
 

07-037  Reykjanesbraut (41), 
   gatnamót við Arnarnesveg	 25.01.08	 10.07.09
   Suðurverk hf.
	 Gatnamótin voru opnuð fyrir umferð 29. nóvember 2008
   Verki að ljúka.
 

08-058  Reykjanesbraut (41), breikkun,
   Strandarheiði - Njarðvík, endurútboð
	 Ístak hf.	 02.05.08	 01.06.09	

Kaflinn var opnaður fyrir umferð 19. október 2008. 
   Verki er að ljúka.

  Norðvestursvæði 	 Samið:	 Verklok:

09-030  Hvammstangavegur (72), 
   um Hvammstanga	 05.06.09	 01.10.09
   Kraftlind ehf., Kópavogi
   kt. 601206-0480 

   Lagnavinnu nánast lokið. Unnið að undirbúningi malbikun
ar.

 

08-022  Vestfjarðavegur (60), 
   Þverá - Þingmannaá	 21.04.09	 30.11.10
   Ingileifur Jónsson ehf.

Vinna við stórar skeringar og fyllingar st 24.500 - 27.300.
 

08-018  Snæfellsnesvegur (54) um 
   Fróðárheiði, Egilsskarð - sæluhús	 23.07.08	 15.09.09
   KNH ehf. 
   Efni í fyllingar, neðri hluta neðra burðarlags komið. Um 

helmingur af efri hluta neðra burðarlags komið á sinn 
stað. Ræsagerð nánast lokið ásamt endafrágangi. Lokið 
við vinnslu á efra burðarlagi og klæðingarefni. Frágangur 
kominn vel á veg. Hugsanlegt að klæða neðra lag fyrir 
mánaðarmót.

 

06-030  Útnesvegur (574), 
   Háahraun - Saxhóll	 26.01.06	 15.07.09
    Stafnafell ehf.

Verki er nánast lokið. Einungis er eftir að klæða áningar-
stað Svalþúfu, seinna lag á Malarrifsveg og nokkrar teng-
ingar.

  Norðvestursvæði, framhald 	 Samið:	 Verklok:

06-024  Djúpvegur (61), 
   Reykjanes - Hörtná	 25.01.07	 01.09.09
   KNH ehf. og Vestfirskir verktakar ehf.
   Langt komið að steypa bríkur, síðasta steypa áætluð 

24.08.09. Sandblástur og málmhúðun boga langt komin, 
unnið í málningu. Unnið í frágangi við Mjóafjarðarbrú.  
Næst er að fullklára veg að brú og klæðingu. Eins og 
staðan er nú ætti að vera mögulegt að hleypa umferð á 
brúnna seint í fyrstu viku september.

 

06-028  Tröllatunguvegur (605), 
   Vestfjarðavegur - Djúpvegur	 20.04.07	 01.09.09
   Ingileifur Jónsson ehf.
   Frágangur á fullu í Gautsdal, efnisvinnsla er langt komin.  

Stefnt á að hefja útkeyrslu á efra burðarlagi síðar í viku 
34 og klæðingu í framhaldinu. Byrjað verður efst. Einnig 
verða settar niður endafestur fyrir víraleiðara og ristarhlið. 
Girðingarvinna í Gautsdal.

 

107-012  Skagavegur (745) 
   um Króksbjarg	 02.09.08	 15.07.09
   Fjörður ehf.
   Unnið í frágangsvinnu.
 

07-087  Vestfjarðavegur (60), 
   Hofstaðavegur - Þorskafjarðarvegur	 30.11.07	 01.07.09
   KNH ehf.
   Eftir er smávægilegur frágangur og yfirlögn klæðingar.
 

07-005  Hringvegur (1), 
   Grafarkot - Hraunsnef	 08.06.07	 01.10.09
   KNH ehf.
   Verið að fara af stað með uppsetningu ljósastaura og fleira 

smálegt sem eftir stendur. Verk að öðru leiti langt komið.
 

06-017  Hringvegur (1) 
   um Hrútafjarðarbotn	 12.12.07	 01.11.08
   Skagfirskir verktakar
   Verki er lokið nema girðingafrágangur og tvö ristarhlið 

(viðbót)
 

08-025  Vatnsdalsvegur (722), 
   Hvammur - Hringvegur	 13.10.08	 01.08.09
   Sigurjón Hjartarson.
   Klæðingu neðra lags lokið. Frágangi fláa og svæða við hlið 

vegar er ólokið.

framhald á síðu 14

Norðausturvegur (85), Hófaskarðsleið. 9. ágúst 2009. Ljósmynd: Hafdís Eygló Jónsdóttir.
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framhald af blaðsíðu 13

  Norðvestursvæði, framhald 	 Samið:	 Verklok:

08-072  Örnólfsdalsá hengibrú, 
   stálsmíði	 25.07.08	 21.11.08
   Gísli Þorgeir Einarsson
 

07-085  Óshlíðargöng, eftirlit	 08.04.08	 15.07.10
   Línuhönnun hf., Geotek
 

07-062  Óshlíðargöng	 08.04.08	 15.07.10
   Íslenskir aðalverktakar, Marti Contractors

Unnið við vegskála í Hnífsdal og vegagerð í Hnífsdal. 
Uppsláttur á brú í Hnífsdal byrjaður. Búið að steypa 
undirstöður vegskála við Ós. Umferð komin á nýja tengingu 
við Skarfasker (Óshlíð).
 

07-010  Leirársveitarvegur (504), 
   Leirá - Svínadalsvegur	 02.04.08	 15.09.08
    Borgarverk ehf.
   Unnið í girðingum og frágangi, verk langt komið.
 

07-086  Strandavegur (643), 
   Geirmundarstaðavegur - Hálsgata	 03.06.08	 15.07.09
   Skagfirskir verktakar
   Verki er lokið. Eftir lokauppgjör.
 

Vestfjarðavegur um Laxá		  01.09.09
Verktaki: Brúarvinnuflokkur Vg. Hvammstanga 
   og flokkur Vg. Búðardal 
   Neðra lag klæðingar lagt 28. júlí. Brúarvinnuflokkur er 

mættur á verkstað á ný til að klára göngubrú. Eftir er loka
frágangur á vegi, efra lag klæðingar og leiðarar á veg.

Vestfjarðavegur um Hjarðardalsá.
Verktaki: Brúarvinnuflokkur Vg. Hvammstanga 
   og flokkur Vg. Ísafirði
   Efra lag klæðingar verður líklega lagt í viku 35. Leiðarar á 

veg settir niður um mánaðarmót.
 

 Norðvestursvæði, framhald 	 Samið:	 Verklok:

Djúpvegur Bitrufjörður, breikkun slitlaga. 
Verktaki: Flokkur Vg. Hólmavík, Króksverk ehf.
   Sprengingum lokið, búið að keyra sprengigjóti í fyllingar / 

neðra burðarlag og fínna efni úr námu yfir. Unnið í fláum, 
fer langt í viku 35. Mögulegt að byrja á efra burðarlagi í 
viku 36. Mölun í Múlaenda lauk 24.07.09.

 

Djúpvegur um Arnardalsá. 
Verktaki: Brúarvinnuflokkur Vg. Hvammstanga 
   og flokkur Vg. Ísafirði
   Efra lag klæðingar lagt í lok júlí. Verki lokið.

  Norðaustursvæði 	 Samið:	 Verklok:

08-005  Hringvegur (1), 
   Litla Sandfell - Haugaá	 16.06.09	 01.08.11
   Héraðsverk ehf., Egilsstöðum
   kt. 680388-1489
   Reiknað með að framkvæmdir hefjist seinni partinn í ágúst.
 

08-009  Raufarhafnarvegur (874) 
   Hófaskarðsleið - Flugvöllur	 15.04.09	 12.06.09
   KNH ehf., Ísafirði
   kt. 710795-2239
   Verktaki ætlaði að byrja framkvæmdir í lok júní en hefur 

ekki hafist handa ennþá. Samkvæmt síðustu upplýsingum 
ætlar verktaki að flytja á staðinn í viku 34 en ljóst er að 
minna verður framkvæmt á árinu en áætlað var.

05-035  Héðinsfjarðargöng	 20.05.06	 17.07.10
    Háfell ehf. og Metrostav a.s.

05-035  Héðinsfjarðargöng, eftirlit	 28.04.86	 17.07.10
    Geotek ehf.

Hringvegur (1), Ármótasel - Skjöldólfsstaðir, 29. júlí 2009. Vegrið sett niður. Með þessum kafla er komið bundið slitlag á 
Hringveg (1) frá Reykjavík norður um til Egilsstaða.  
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  Norðaustursvæði, framhald 	 Samið:	 Verklok:

08-069  Norðausturvegur (85), 
   Fremri-Háls - Sævarland	 13.06.08	 15.07.09
   Héraðsverk ehf. 
   Búið er að leggja efra lag klæðingar á allan veginn en eftir 

er að ganga frá námum og girðingum.	
 

06-004  Norðausturvegur (85), 
   Hófaskarðsleið	 16.07.07	 01.11.09
   Héraðsverk ehf.
   Fyllingar eru búnar frá st. 1.680 að st. 30.440. Neðra 

burðarlag komið að mestu á sama kafla. Unnið við efnis-
vinnslu í námu J. Búið að leggja klæðingu á 3,5 km aust
ast á kaflanum og reiknað með að búið verði að klæða 
austan við Ormarsá (ca. 10 km) um næstu mánaðarmót. 
Samkvæmt samningi átti klæðingu að vera lokið 15. ágúst 
og verklok 1. nóvember. Nú er  ljóst að ekki verður hægt 
að ljúka verkinu  og  þar með ekki opna veginn fyrir umferð 
á  þessu ári, þar sem ekki hefur tekist að semja um land 
undir 1,5 km vestast á kaflanum.   

 

08-007  Illugastaðavegur (833), 
   slitlagsendi - Illugastaðir	 25.07.08	 01.07.09
   Árni Helgason, Ólafsfirði.
   Verktaki hefur lokið við sinn hluta. Eftir er að setja upp 

vegrið og mála miðlínu.
 

08-010  Hringvegur (1), 
   Valtýskambur - Sandbrekka	 20.08.08	 15.10.09
   Háfell ehf.
   Unnið við neðra burðarlag og tengingar kaflans í báða 

enda. Klæðingu átt að vera lokið 1. ágúst en vegna magn
aukninga var þeim seinkað til 1. september. 

 

07-005  Hringvegur (1), 
   Ármótasel - Skjöldólfsstaðir	 01.02.07	 01.07.09
   Héraðsverk ehf.
   Verkinu er að mestu lokið. Eftir er að mála miðlínu.
  

07-088  Norðfjarðarvegur (92), 
   um Hólmaháls	 05.02.08	 01.10.09
   Suðurverk hf. 
	 Unnið er við fyllingar, bergskeringar og neðra burðarlag en 

þessir verkþættir ættu að klárast innan skamms.  
 

  Norðaustursvæði, framhald 	 Samið:	 Verklok:

08-003  Knarrarbergsvegur (8490), 
   Veigastaðavegur - Leifsstaðavegur
   GV gröfur ehf. 
   Verktaki hefur lokið sínu verki að mestu nema eftir er að 

leggja efra lagið á ca. 300 m. Eftir er að setja upp vegrið á 
um 600 m og mála miðlínu.	

 

08-084  Borgarfjarðarvegur (94), 
   Lagarfossvegur - Sandur	 22.01.09 	01.09.09
   Ylur ehf. 
   Vinnu við Borgarfjarðarveginn er lokið en eftir er að leggja 

á Lagarfossveginn við virkjunina. . 	
 

07-019  Norðausturvegur (85), 
   Bunguflói - Vopnafjörður	 30.04.09	 15.11.12
   KNH ehf. 
   Framkvæmdir hófust í byrjun júní. Fyllingum er að  mestu 

lokið á ca. 9 km. 
 

07-019  Norðausturvegur (85), 
   Brunahvammsháls - Bunguflói	 20.12.07	 01.07.09
   Suðurverk hf. 
   Verktaki átti að vera búinn að leggja klæðingu fyrir síðustu 

mánaðamót en er ekki byrjaður þar sem steinefnið stóðst 
ekki kröfur um hámarks steinastærð. Vegurinn er tilbúinn 
undir klæðingu og vonast er til að útlögn geti hafist seinni 
partinn í viku 34.	  

 

06-007  Dettifossvegur (862), 
   Hringvegur - Dettifoss	 12.09.08	 01.10.10
   Árni Helgason ehf. 
   Unnið við fyllingar og eru þær komnar að hluta til á ca. 
   15 km. Neðra burðarlag komið á ca. 6 km. Verklok eru 
   1. október 2010 en neðra lag klæðingar á að vera komið á 

veginn fyrir 15. júlí 2010.	  

08-004  Dagverðareyrarvegur (816)
   Hringvegur - Helluland	 26.05.08	 01.08.08
    G. V. Gröfur ehf. 
   Verkinu er lokið nema eftir er að mála miðlínu.

08-002  Hörgárdalsvegur (815)
   Björg - Skriða	 09.06.08	 01.09.08
    Árni Helgason ehf.
   Verkinu er lokið nema eftir er að mála miðlínu.

Dettifossvegur (92), Hringvegur - Dettifoss. 22. júlí 2009. Ljósmynd: Hafdís Eygló Jónsdóttir.
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Yfirlit yfir útboðsverk
Þessi listi er stöðugt til endurskoðunar og geta dagsetningar og annað breyst fyrirvaralaust. 
Það eru auglýsingar útboða sem gefa endanlegar upplýsingar.
Fremst í lista er númer útboðs í númerakerfi framkvæmdadeildar. 
Rautt númer = nýtt á lista

 Fyrirhuguð útboð	 Auglýst:
	 dagur, mánuður, ár

Engin útboð eru fyrirhuguð á næstunni		  09

  Auglýst útboð 	 Auglýst:	 Opnað:

Engin útboð hafa verið auglýst og bíða opnunar

  Útboð á samningaborði 	 Auglýst:	 Opnað:

09-046  Vetrarþjónusta á Snæfellsnesvegi 
	 2009-2012, Vatnaleið - Ólafsvík	 20.07.09	 04.08.09 
 

09-033  Hringvegur (1) um Hellu
	 2. áfangi	 11.05.09	 26.05.09
 

08-085  Laxárdalsvegur (59), 
   Höskuldsstaðir - Leiðólfsstaðir	 11.05.09	 26.05.09

  Samningum lokið 	 Opnað:	 Samið:

09-022  Yfirlagnir Suðvestursvæði 2009, 
   „repave“	 21.04.09	 14.08.09
   Loftorka Reykjavík ehf.
   kt. 571285-0439
 

08-040  Festun og yfirlögn, 
   á Norðaustursvæði 2009-2010 	 30.06.09	 10.08.09
   Árni Helgason ehf.
   kt. 670990-1769
 

09-028  Vetrarþjónusta 2009-2012,  
   Stykkishólmur um Vatnaleið 
   að Snæfellsnesvegi	 26.05.09	 14.07.09
   Palli Sig ehf.
   kt. 510403-2580

  Öllum tilboðum hafnað		  Opnað:

09-017  Yfirlagnir á Norðaustursvæði 
   2009, malbik á Akureyri		  23.06.09
 

09-039  Yfirlagnir á Norðvestursvæði 2009, 
   Hringvegur (1) um Hafnarmela, malbik 		  30.06.09

  Hætt við samninga, útboð fellt niður		  Opnað:

09-026  Hringvegur (1), 
   um Ystu-Rjúkandi 		  02.06.09
 

08-064  Álftanesvegur (415), 
   Hafnarfjarðarvegur 
   - Bessastaðavegur, eftirlit		  31.03.09
 

08-034  Álftanesvegur (415), 
   Hafnarfjarðarvegur 
   - Bessastaðavegur		  07.04.09
 

				    Tilboð	 Hlutfall	 Frávik
	nr. 	Bjóðandi	 (kr.)	 (%)	 (þús.kr.)

	7	 Almenna umhverfis-
			   þjónustan ehf., 
			   Grundarfirði	 8.000.000	 106,3	 3.815

	6	 B. Sturluson ehf., 
			   Reykjavík	 7.987.500	 106,2	 3.802

	---	 Áætlaður 
			   verktakakostnaður	 7.523.400	 100,0	 3.338

	5	 Sigurjón Hilmarsson, 
			   Ólafsvík	 7.468.000	 99,3	 3.283

	4	 Óstofnað hlutafélag 
			   fyrir Kristján Oddsson, 
			   Grundarfirði	 6.750.000	 89,7	 2.565

	3	 Gussi ehf., Grundarfirði	 5.225.000	 69,4	 1.040

	2	 Guðmundur Þór 
			   Guðþórsson, 
			   Stykkishólmi	 4.891.000	 65,0	 706

	1	 Jóhanna María 
			   Ríkharðsdóttir, 
			   Stykkishólmi	 4.185.500	 55,6	 0

Vetrarþjónusta á Snæfellsnesvegi 
2009 – 2012, 
Vatnaleið - Ólafsvík  09-046
Tilboð opnuð 4. ágúst 2009. Vetrarþjónusta á 
Snæfellsnesvegi 2009-2012, Vatnaleið - Ólafsvík.

Helstu magntölur, á ári, eru:
Snjómokstur með vörubíl  . . . . . . . . . .           	 4.000	 km 
Hálkuvörn með vörubíl . . . . . . . . . . . .             	 3.000	 km
Upprif á ís og troðnum snjó 
  með undirtönn á vörubíl . . . . . . . . . .           	 1.000	 km
Lausakeyrsla á vörubíl . . . . . . . . . . . .             	 3.500	 km

Verki skal að fullu lokið 1. maí 2012.

Niðurstöður útboða

Við hengibrúna yfir Jökulsá á Fjöllum sem er á Hring-
vegi (1), austan Mývatns, hefur verið sett upp skilti til 
áminningar um að stórir bílar aki yfir brúna aðeins einn í 
einu. Einnig er minnt á hraðatakmörkun 30 km/klst.


