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Tekið á móti Herjólfi í vígsluferð í Landeyjahöfn þriðjudaginn 20. júlí 2010.

Landeyjahöfn vígð
Forsagan
Ýmsar hugmyndir hafa komið fram undanfarin ár um greiðari 
samgöngur milli lands og Eyja. Þrjár voru einkum til umræðu: 
a) Ný höfn við suðurströndina
b) Tenging með jarðgöngum milli Bakkafjöru og Heimaeyjar
c) Ný hraðskreið ferja milli Heimaeyjar og Þorlákshafnar

Haustið 2000 samþykkti Alþingi tillögu um að sam göngu
ráðherra feli Siglingastofnun Íslands að hefja rann sókn ir á 
ferjuaðstöðu í Bakkafjöru. Megin úrlausnarefn ið var að leysa 
þau verkefni sem fylgja hinu kröftuga brimi sem dynur á 
óvarinni sandströndinni.

Margs konar rannsóknir fóru fram á vegum Siglingastofnunar, 
félagið Ægisdyr stóð fyrir könnunum á mögulegum jarð göng

um og í ráðuneytinu var athuguð hagkvæmni áfram hald andi 
siglinga milli Þorlákshafnar og Heimaeyjar. 
Undirbúningur
Að tillögu samgönguráðherra í júlí 2007 var jarðgangahug
mynd in slegin út af borðinu og ákveðið í ríkisstjórn að ráðast 
í gerð Landeyjahafnar í samræmi við samgönguáætlun áranna 
2007 til 2010. Um leið var ákveðið að smíða nýja ferju til 
siglinga milli Heimaeyjar og Landeyja og auglýst forval í 
smíði og rekstur sem einkaframkvæmd. Þau tilboð þóttu 
ekki aðgengileg og var því verkefnið boðið út sem eigin 
framkvæmd ríkisins. Tvö tilboð bárust og hófust viðræður við 
þann er lægra bauð. Um það leyti skall efnahagskreppan á og 
ríkisstjórnin ákvað að falla frá smíðinni. 

Hafnargerðin í Landeyjum var boðin út í apríl 2008 og því 
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Auglýsingar útboða

útboði tilheyrði einnig allnokkur vegagerð. Í kjölfar þess skrif
uðu þeir Kristján L. Möller, samgöngu og sveitarstjórnar ráð
herra, Hermann Guðjónsson siglingamála stjóri og Hreinn 
Har alds son vegamálastjóri undir aðalverksamning við Dofra 
Ey steins son, framkvæmdastjóra Suðurverks, 15. ágúst 2008. 
Undir samninginn skrifuðu einnig Elliði Vignisson, bæjar
stjóri Vestmannaeyja, og Elvar Eyvindsson, sveitarstjóri 
Rang árþings eystra.
Rannsóknir
Sérfræðingar Siglingastofnunar höfðu forgöngu um allar 
rannsóknir við undirbúning Landeyjahafnar og fengu til liðs 

við sig erlenda sérfræðinga. Í rannsóknarstöð stofnunarinnar 
var byggt líkan af höfn þar sem gerðar voru athuganir á 
væntanlegum mannvirkjum og skipslíkan notað til að kanna 
innsiglingu. 

Ítarlegar rannsóknir fóru fram til að ákvarða staðsetningu og 
útfærslu hafnar í Bakkafjöru en ásamt líkantilraunum var stuðst 
við öldumælingar, sýna töku í botni, efnisburðarrannsóknir og 
reynslu sjómanna frá Vestmannaeyjum, Grindavík og Horna
firði. Lagðar voru til grundvallar kröfur um hámarks ölduhæð 
og strauma í hafnarmynni og öldu hreyfingu í ferjulægi.

Niðurstöður lágu fyrir 2006 og sýndu að unnt væri að stað
setja höfnina og þróa heppilega innsiglingu, nægilega örugga 
fyrir ferjusiglingar. Unnar voru skýrslur í samstarfi við inn
lenda og erlenda sérfræðinga og niðurstöðurnar byggðust á 
vísindalegum rannsóknum, reynslu af hafnargerð á Íslandi og 
áhrifum á þróun byggðar og umhverfis. Í stuttu máli staðfestu 
þær að ferjuhöfn í Bakkafjöru væri raunhæf, ferju siglingar 
milli Landeyjahafnar og Vestmannaeyja yrðu mjög til bóta 
fyrir mannlíf í Eyjum og myndu styrkja innviði á Suðurlandi.

Auk Siglingastofnunar unnu fjölmargir að rannsóknum á 
verkinu og áhrifum þess: Danmarks Hydraulisk Institut að 
rannsókn á efnisburði, jarðfræðistofan Stapi að grjót náms
rannsóknum, danska verkfræðistofan COWI yfir fór forsendur 
og gögn, verkfræðistofan Navís vann að undirbúningi að ferju, 
Det Norske Veritas að siglingaöryggi, Rannsóknamiðstöð 
Háskólans á Bifröst að samfélagsáhrifum Landeyjahafnar og 
Landgræðsla ríkisins að ræktun sanda.
Hönnun 
Leiðarljós við staðsetningu og form hafnarinnar var að hún 
raski ekki náttúrulegu jafnvægi efnisburðar við ströndina. 

Efnisvinnsla á sunnanverðum 
Vestfjörðum 2010  10-014
Vegagerðin óskar eftir tilboðum í efnisvinnslu á 
sunnanverðum Vestfjörðum 2010.

Malað verður í 3 námum alls 9.500 m3 af 
malarslitlagsefni.

Verki skal að fullu lokið 15. október 2010.
Útboðsgögn verða seld hjá Vegagerðinni Dagverðardal 

á Ísafirði og Borgartúni 7 í Reykjavík (móttaka) frá og 
með mánudeginum 26. júlí 2010. Verð útboðsgagna er 
2.000 kr.

Skila skal tilboðum á sömu stöðum fyrir kl. 14:00 
þriðjudaginn 10. ágúst 2010  og verða þau opnuð þar 
kl. 14:15 þann dag.

Grjótnám á Seljalandsheiði í maí 2009.
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Ölduhæðin við suðurströndina er lægst undan Bakkafjöru en 
ferjuhöfnin er varin með tveimur brimvarnargörðum, svo
köll uðum bermugörðum sem er séríslensk hönnun þróuð 
af Siglingastofnun. Starfsmenn Siglingastofnunar hönnuðu 
höfnina, varnargarða, bryggju, farþegalandgang og ekjubrú 
og höfðu umsjón með deiliskipulagi og hönnun ferjuaðstöðu.
Höfnin
Hafnarmynnið er 90 metrar á breidd og um 600 metrum utan 
við ferjubryggjuna. Inn af brimvarnargörðunum er innri höfn 
með bryggju fyrir ferju og snúningsrými. Landgræðsla hófst 
sumarið 2007 og hefur staðið óslitið síðan. Brimvarnar, 
sjóvarnar og flóðavarnargarðar auk bryggju, vega og 
brúargerðar voru boðnir út vorið 2008. Lægstbjóðandi var 
Suðurverk og hófust framkvæmdir það haust. Byrjað var á að 
vinnslu grjóts úr námu í Seljalandsheiði og því komið fyrir við 
Markarfljót og um miðjan maí 2009 hófst röðun grjótgarða. Til 
að valda sem minnstri röskun á straumum og sandburði með 
ströndinni voru báðir brimvarnargarðarnir byggðir samtímis.

Byrjað var að steypa bryggjuna í byrjun árs 2010, smíði 
farþegaaðstöðunnar hófst í febrúar og smíði ekjubrúar og 
farþegalandgangs í mars. Dýpkun hafnarinnar hófst í apríl 
2010. Í maí 2010 var síðasta verkið, lóðafrágangur, boðið út 
og stefnt er að því að honum verði lokið í haust.
Bryggjan
Bryggjan er steypt úr forsteyptum einingum, 400 mm þykkum 
holplötum með 15 sentimetra ásteypulagi sem hvíla á steyptum 
bitum á stálstaurum með þvermálið 245 millimetrar. Bryggjan 
er 70 metrar að lengd með 10 metra og 15 metra löngum 
göflum.
Dýpkun
Dýpka þurfti innsiglingu innan hafnar sem er 70 m breið og 
dýpi 7,9 metrar. Í innri höfn var dýpkað snúningssvæði 140 m 
fyrir Herjólf og 5,5 m djúpt. Utan hafnar er sandrif sem gert 
er ráð fyrir að þurfi að dýpka. Í framtíðinni þarf stöðugt að 
dýpka og geta orðið verulegar sveiflur í magni milli ára. Magn 
dýpkunarefnis er um 220.000 rúmmetrar.

Farþegaaðstaða
Farþegaaðstaðan er um 400 fermetrar. Húsið er steypt með 
ölduformuðu þaki. Við hönnun var við það miðað að flæði 
farþega verði sem best um húsið.
Ekjubrú og farþegalandgangur
Ekjubrú er um 19 m löng, með 4,5 m breiða útakstursbraut. 
Brúin sjálf vegur um 30 tonn og getur borið 100 tonna öku
tæki. Farþegalandgangurinn er 15 metra langur og 1,5 metra 
breiður.
Lóðarfrágangur
Lóðin er 4 hektarar að stærð og þar af malbikað bílastæði og 
vegir 2 hektarar. Gert er ráð fyrir leiksvæði fyrir börn, biðstæði 
fyrir um 70 bíla, bílastæði fyrir 250 bíla og gámavöll fyrir 
frystigáma.
Vegir
Vegagerðin hafði umsjón með gerð vegar að höfn. Nýr 
11,8 km langur vegur var lagður meðfram vesturbökkum 
Markarfljóts milli Hringvegar og Land eyjahafnar. Einnig var 
lagður nýr vegur milli flugvallarins á Bakka og hafnarinnar og 
smíðuð 20 m löng brú yfir Ála.
Landgræðsla
Landgræðsla á svæð inu hófst á meðan mannvirki voru enn á 
teikniborðinu. Ein af forsendum fyrir farsælum rekstri ferju 
milli Landeyjahafnar og Eyja er að umferð á landi til og frá 
höfninni sé ávallt örugg fyrir sandfoki. Markmið landgræðslu 
var að sandfokið hefði stöðvast að mestu þegar höfnin yrði 
tekin í notkun en viðhaldsaðgerðir þurfi til ársins 2014.
Áhrif
Landeyjahöfn verður tvímælalaust lyftistöng fyrir ferðaþjón
ustu í Eyjum og mun ýta undir aukna samvinnu í atvinnu og 
félagslífi milli Eyjamanna og íbúa á Suðurlandi. Ferða tím inn 
á sjó milli lands og Eyja styttist verulega, úr tæpum þremur 
klukkustundum í  rúmar 30 mínútur og samtals styttast því 
sigling og akstur til Reykjavíkur úr fjórum klukkustundum í 
tvær og hálfa klukkustund. 

Vegagerð að Landeyjahöfn (254) 8. júlí 2010.  



4

Skipulag bryggjusvæðis í Landeyjahöfn.

Unnið við innri varnargarð í Landeyjahöfn 8. júlí 2010. Dýpkunarskip í baksýn.

Á byggingartíma Landeyjahafnar urðu miklar sviptingar í 
íslensku efnahagslífi sem breyttu forsendum allra framkvæmda 
í landinu. Þrátt fyrir efnhagshrun, eldgos og á köflum óvenju 
erfitt tíðarfar  tókst með góðri samvinnu að ljúka gerð 
mannvirkjanna innan fjárhags og tímamarka.

Helstu tölur
Gerð Landeyjarhafnar fól í sér byggingu tveggja 700 metra 
langra brimvarnargarða, 3,9 km sjóvarnar og leiðigarða í 
Bakkafjöru og við Markarfljót, dýpkun og byggingu ferju
bryggju og aðstöðu, svo og vegagerð að Landeyjahöfn.
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Í brimvarnargarðana þurfti um 670.000 rúmmetra af grjóti, 
innri grjótgarða 100.000 rúmmetra og í varnargarðana 80.000 
rúmmetra af grjóti og um 200.000 af möl. Magn dýpkunarefnis 
er um 220.000 rúmmetrar.  

Landgræðslan náði yfir 600 hektara, lóðin er um 4 hektarar 
og steypt bryggja 70 metra löng.

Farþegahúsið er 400 fermetrar með snyrtingum og veitinga
aðstöðu.

Vega og brúargerð fól í sér gerð 11,8 km vegar (254) milli 
Hringvegar og Landeyjahafnar, byggingu 20 m langrar brúar 
á Ála og nýja vegtengingu milli vegar að Landeyjahöfn og 
Bakkaflugvallar.
Kostnaður:
Verkþáttur	 Kostnaður	í	m.kr.
Brimvarnargarðar og varnargarðar . . . . . . . . . . . .  2.140
Landgræðsla. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  250
Dýpkun hafnar og innsiglingar . . . . . . . . . . . . . . .  130
Farþegaaðstæða og lóðarfrágangur . . . . . . . . . . . .  260
Steypt bryggja, ekjubrú og farþegalandgangur . . .  175
Rannsóknir, hönnun, eftirlit o.fl. . . . . . . . . . . . . . .  245
Vegagerð . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  780 
Samtals . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3.980
Helstu verkáfangar:
Brimvarnargarðar,	sjóvarnar-	og	
leiðigarðar:
Hönnun: Siglingastofnun Íslands
Verktaki: Suðurverk
Eftirlit: Strendingur
Dýpkun:	
Hönnun: Siglingastofnun Íslands
Verktaki: Björgun
Eftirlit: Siglingastofnun
Ekjubrú	og	farþegalandgangur:	
Hönnun: Siglingastofnun
Verktaki: Stál og suða
Eftirlit: Siglingastofnun
Farþegaaðstaða:	
Hönnun: Sveinn Ívarsson arkitekt 
og Verkfræðistofa Páls Zophóníassonar
Verktaki: SÁ verklausnir
Eftirlit: Strendingur
Lóðafrágangur
Hönnun: Landmótun og Verkís
Verktaki: SÁ verklausnir
Eftirlit: Strendingur
Steypt	bryggja
Hönnun: Siglingastofnun Íslands
Rannsóknir: Nýsköpunarmiðstöð Íslands, 
Almenna verkfræðistofan 
og Háskóli Íslands
Verktaki: Suðurverk
Eftirlit: Strendingur/Siglingastofnun
Vegagerð:
Hönnun vega: Verkfræðistofn Efla
Hönnun brúar: Brúadeild Vegargerðarinnar
Verktaki: Suðurverk 
Eftirlit: Strendingur

Þessi texti er fréttatilkynning 
frá Siglingastofnun. Samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra Kristján L. Möller klippir 

á borða til merkis um að Landeyjahöfn sé tekin í notkun. Honum til aðstoðar er 
Hermann Guðjónsson siglingamálastjóri

Styrkingar og endurbætur á 
Biskupstungnabraut (35), 
Reykjavegur - Bræðratunguvegur  10-053

Vegagerðin óskar eftir tilboðum í breikkun og styrkingu 
á  4,2 km löngum kafla Biskupstungnabrautar (35), frá 
Reykjavegi að Bræðratunguvegi

Helstu magntölur eru:
Fylling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10.700  m3

Fláafleygar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9.000  m3

Neðra burðarlag. . . . . . . . . . . . . . . . . .  7.900  m3

Efra burðarlag . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   5.900  m3

Ræsi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  52  m
Þurrfræsun . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  29.000  m2

Tvöföld klæðing . . . . . . . . . . . . . . . . .  37.300  m2

Frágangur fláa . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  39.800 m2

Verki skal að fullu lokið fyrir 15. júní 2011.
Útboðsgögn verða seld hjá Vegagerðinni Breiðumýri 2 

á Selfossi og Borgartúni 7 í Reykjavík (móttaka) frá og 
með mánudeginum 26. júlí 2010. Verð útboðsgagna er 
2.000 kr.

Skila skal tilboðum á sömu stöðum fyrir kl. 14:00 
þriðjudaginn 10. ágúst 2010  og verða þau opnuð þar 
kl. 14:15 þann dag.

Auglýsingar útboða
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    Tilboð Hlutfall Frávik
 nr.  Bjóðandi (kr.) (%) (þús.kr.)

 - Áætlaður 
   verktakakostnaður 30.472.000 100,0 7.400
 3 Höfðavélar ehf., 
   Húsavík 28.023.210 92,0 4.952
 2 Vinnuvélar Reynis ehf., 
   Þingeyjarsveit 26.608.446 87,3 3.537
 1 Alverk ehf., Húsavík 23.071.536 75,7 0

Vetrarþjónusta 2010 - 2013, 
Kross - Lón í Kelduhverfi   10-020
Tilboð opnuð 20. júlí 2010. Vetrarþjónusta í Suður-
Þingeyjarsýslu árin 2010 – 2013 á eftirtöldum leiðum:
 Hringvegur (1)
  Kross – Aðaldalsvegur 14 km 
 Norðausturvegur (85)
  Hringvegur – Húsavík 44 km
 Norðausturvegur (85)
  Húsavík – Lón í Kelduhverfi 39 km
 Aðaldalsvegur (845)
  Hringvegur – Norðausturvegur 17 km 
 Kísilvegur (87)
  Hvammavegur – Norðausturvegur 18 km
Helstu magntölur, á ári, eru :

Snjómoksur og hálkuvörn 
   með vörubílum . . . . . . . . . . . . . . . . .  51.039 km

Verkinu skal að fullu lokið 30. apríl 2013.

    Tilboð Hlutfall Frávik
 nr.  Bjóðandi (kr.) (%) (þús.kr.)

 3 Dodds ehf., Grundarfirði 9.946.800 127,8 922
 2 B. Vigfússon ehf., 
   Snæfellsbæ 9.602.472 123,3 577
 1 Sigurjón Hilmarsson, 
   Ólafsvík 9.025.160 115,9 0
 --- Áætlaður 
   verktakakostnaður 7.785.000 100,0 -1.240

Vetrarþjónusta 2010 - 2013,   10-032 
Hellissandur - Fróðárheiði - Breiðavík
Tilboð opnuð 20. júlí 2010. Vetrarþjónusta á Snæfellsnesi 
á eftirtöldum leiðum:
 Útnesvegur (574),
  Hellissandur - Fróðárheiði 14,5 km
 Snæfellsnesvegur (54),
  Útnesvegur um Fróðárheiði 14,7 km
 Útnesvegur (574),
  Sæfellsnesvegur - Laugarvatn 20 km
 Arnarstapavegur (5710),
  Útnesvegur - höfn 1,4 km
Helstu magntölur, á ári, eru:
Snjómokstur og hálkuvörn 

   með vörubíl  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9.944 km
Biðtími vélamanns  . . . . . . . . . . . . . . .  50 klst.

Verki skal að fullu lokið 30. apríl 2013.

    Tilboð Hlutfall Frávik
 nr.  Bjóðandi (kr.) (%) (þús.kr.)

 6 Ingvar Jakobsson, 
   Ísafirði 41.742.500 185,4 24.877
 5 Þotan ehf., 
   Bolungarvík 24.934.700 110,8 8.069
 4 Gámaþjónusta 
   Vestfjarða ehf., 
   Ísafirði 22.971.380 102,0 6.105
 --- Áætlaður 
   verktakakostnaður 22.510.000 100,0 5.644
 3 Græðir sf., 
   Önundarfirði 21.590.000 95,9 4.724
 2 J. Reynir ehf., Þingeyri 20.759.500 92,2 3.894
 1 Ólafur Rúnar 
   Sigurðsson, Ísafirði 16.866.000 74,9 0

Vetrarþjónusta 2010 - 2013, 
Djúpvegur (61), Reykjanes – 
gangamunni í Hnífsdal   10-038
Tilboð opnuð 20. júlí 2010. Vetrarþjónusta á Djúpvegi milli 
Reykjaness í Ísafjarðardjúpi og gangamunna í Hnífsdal.
Helstu magntölur, á ári, eru:

Snjómokstur og hálkuvörn 
   með vörubíl  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  38.000 km 

Verktími er frá 1. október 2010 til og með 30. apríl 2013.

    Tilboð Hlutfall Frávik
 nr.  Bjóðandi (kr.) (%) (þús.kr.)

 4 Skrjóður ehf., 
   Reykjavík 27.024.483 106,7 13.921
 --- Áætlaður 
   verktakakostnaður 25.319.000 100,0 12.216
 3 Steypustöð 
   Skagafjarðar ehf., 
   Sauðárkróki 15.964.425 63,1 2.861
 2 Víðimelsbræður ehf., 
   Sauðárkróki 15.087.350 59,6 1.984
 1 Vinnuvélar Símonar 
   Skarphéðinssonar ehf., 
   Sauðárkróki 13.103.370 51,8 0

Vetrarþjónusta 2010 - 2013, 
Siglufjarðarvegur  10-036
Tilboð opnuð 20. júlí 2010. Vetraþjónusta á 
Norðvestursvæði á eftirtöldum leiðum:
 Sauðárkróksbraut (75), 
  Sauðárkrókur - Narfastaðir 14 km
 Siglufjarðarvegur (76), 
  Narfastaðir - Siglufjörður 80 km
 Hólavegur (767), 11 km 
Helstu magntölur á ári eru:

Snjómokstur og hálkuvörn 
   með vörubílum . . . . . . . . . . . . . . . . .  33.083 km
Vörubílstjórar í biðtíma . . . . . . . . . . . .  50 klst.

Verki skal að fullu lokið 30. apríl 2013.

Niðurstöður útboða
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    Tilboð Hlutfall Frávik
 nr.  Bjóðandi (kr.) (%) (þús.kr.)

 10 Sigurjón Hjartarson, 
   Brjánsstöðum 108.992.740 132,9 45.636
 9 Suðurtak ehf., Selfossi 101.754.260 124,1 38.398
 8 Þróttur ehf., Akranesi 87.860.000 107,1 24.503
 --- Áætlaður 
   verktakakostnaður *) 82.000.000 100,0 18.643
 7 Árni Helgason ehf., 
   Ólafsfirði 78.446.400 95,7 15.090
 6 Bíladrangur ehf., Vík 76.826.400 93,7 13.470
 5 Norðurtak ehf. 
   og Króksverk ehf., 
   Sauðárkróki 76.819.460 93,7 13.463
 4 Vélgrafan ehf., Selfossi 68.000.000 82,9 4.643
 3 Borgarverk ehf., 
   Borgarnesi 67.607.000 82,4 4.250
 2 Nesey ehf., Selfossi 64.395.200 78,5 1.039
 1 Fjörður ehf., Skagafirði 63.356.660 77,3 0

*)  Á opnunarfundi var lesin upp tala fyrir áætlaðan 
  verktakakostnað sem reyndist vera rangt reiknuð. 
  Rétt tala er 82.000.000 kr. og er hún færð í töfluna hér 
  að ofan.

Hringvegur (1), 
Hnausakvísl – Stóra-Giljá  10-050
Tilboð opnuð 20. júlí 2010. Styrking og breikkun 
Hringvegar á um 5,68 km löngum kafla frá Hnausakvísl að 
Stóru-Giljá.

Helstu magntölur eru: 
Skering. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  18.100 m3

Fylling. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9.800 m3

Fláafleygar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  12.200 m3

Ræsalögn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  116 m
Endafrágangur ræsa . . . . . . . . . . . . . .  16 stk.
Neðra burðarlag  . . . . . . . . . . . . . . . . .  10.200 m3

Efra burðarlag . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8.000 m3

Tvöföld klæðing . . . . . . . . . . . . . . . . . .   48.500 m2

Breikkun vegfyllinga og neðra burðarlags auk lengingu 
ræsa skal lokið 15. nóvember 2010.
Lagningu klæðingar skal lokið fyrir 29. júní 2011 
Verkinu skal að fullu lokið eigi síðar en 15. júlí 2011.

    Tilboð Hlutfall Frávik
 nr.  Bjóðandi (kr.) (%) (þús.kr.)

 1 SG. vélar ehf., 
   Djúpavogi 7.040.000 107,4 0
 --- Áætlaður 
   verktakakostnaður 6.555.000 100,0 -485

Vetrarþjónusta 2010 - 2013,   10-029

Hringvegur (1), Djúpivogur – Höfn
Tilboð opnuð 20. júlí 2010. Snjómokstur og hálku varnir 
með vörubifreiðum, ásamt upplýsingagjöf, á Hringvegi (1), 
frá Djúpavogi til Hafnar í Hornafirði.
Helstu magntölur, á ári, eru:

Snjómokstur og hálkuvörn 
  með vörubílum  . . . . . . . . . . . . . . . . .  9.000 km

Verktími er frá 15. október 2010 til og með 15. maí 2013.

    Tilboð Hlutfall Frávik
 nr.  Bjóðandi (kr.) (%) (þús.kr.)

 5 Dodds ehf., Grundarfirði 9.739.250 101,6 3.035
 --- Áætlaður 
   verktakakostnaður 9.585.700 100,0 2.882
 4 Hannes G Hilmarsson, 
   Hrútafirði 8.165.031 85,2 1.461
 3 Garðar Guðmundsson, 
   Hvammstanga 7.335.382 76,5 631
 2 Eyjólfur Valur 
   Gunnarsson, 
   Hrútafirði 6.900.450 72,0 196
 1 Borgarverk ehf., 
   Borgarnesi 6.704.000 69,9 0

Vetrarþjónusta 2010 - 2013, 
Hvammstangi - Blönduós  10-035
Tilboð opnuð 20. júlí 2010. Vetrarþjónusta á Norðurlandi 
vestra á eftirtöldum leiðum:
 Hvammstangavegur  (72),
  Hvammstangi – Hringvegur 5,0  km 
 Hringvegur (1),
  Hvammstangavegur – Blönduós  52,9 km
Helstu magntölur, á ári, eru:

Snjómokstur og hálkuvörn 
   með vörubíl  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  12.319 km

Verki skal að fullu lokið 30. apríl 2013.

    Tilboð Hlutfall Frávik
 nr.  Bjóðandi (kr.) (%) (þús.kr.)

 3 Alverk ehf., Húsavík 18.812.250 142,1 6.758
 --- Áætlaður 
   verktakakostnaður 13.238.000 100,0 1.184
 2 Jón Ingi Hinriksson ehf., 
   Mývatnssveit 12.193.125 92,1 139
 1 Vinnuvélar Reynis ehf., 
   Þingeyjarsveit 12.053.775 91,1 0

Vetrarþjónusta 2010 - 2013, 
Einarsstaðir – Biskupsháls  10-022
Tilboð opnuð 20. júlí 2010. Vetrarþjónusta í Suður-
Þingeyjarsýslu árin 2010 – 2013 á eftirtöldum leiðum:
 Hringvegur(1)
  Einarsstaðir - Mývatnsvegur 23 km 
 Hringvegur (1)
  Mývatnsvegur - Mývatnsvegur 16 km
 Hringvegur (1)
  Mývatnsvegur - Biskupsháls 47 km
 Mývatnsvegur (848)
  Hringvegur - Hringvegur 20 km 
Helstu magntölur, á ári eru :

Snjómoksur og hálkuvörn 
   með vörubílum . . . . . . . . . . . . . . . . .  20.978 km

Verkinu skal að fullu lokið 30. apríl 2013.
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Yfirlit yfir útboðsverk
Þessi listi er stöðugt til endurskoðunar og geta dagsetningar og annað breyst fyrirvaralaust. 
Það eru auglýsingar útboða sem gefa endanlegar upplýsingar.
Fremst í lista er númer útboðs í númerakerfi framkvæmdadeildar. 
Rautt númer = nýtt á lista

 Fyrirhuguð útboð Auglýst:
 dagur, mánuður, ár

10-054  Styrkingar og endurbætur 
   á Laugarvatnsvegi,
   Skillandsá - Hólabrekka  09.08.10
 

10-023  Vetrarþjónusta 2010 - 2013, 
   Norðausturvegur(85), 
   Raufarhafnarafleggjari - Fell  09.08.10
 

10-024  Vetrarþjónusta 2010 - 2013, 
   Bakkafjörður og Vopnafjörður  09.08.10
 

10-025  Vetrarþjónusta 2010 - 2013, 
   vegir á Fljótsdalshéraði  09.08.10
 

10-021  Vetrarþjónusta 2010 - 2013, 
   Norðausturvegur (85),
   Lón - Raufarhöfn  09.08.10
 

10-012  Efnisvinnsla á 
   Norðvestursvæði 2010, Vesturland  09.08.10

  Auglýst útboð  Auglýst: Opnað:

10-014  Efnisvinnsla á sunnanverðum 
   Vestfjörðum 2010 26.07.10 10.08.10
 

10-053  Styrkingar og endurbætur 
   á Biskupstungnabraut (35)
   Reykjavegur - Bræðratunguvegur 26.07.10 10.08.10
 

10-006  Efnisvinnsla á Suðursvæði 2010 19.07.10 04.08.10
  

10-003  Vetrarþjónusta 2010 - 2014, 
   Rangárvallasýsla og Flói 19.07.10 04.08.10
 

10-007  Styrkingar og endurbætur
   á Biskupstungnabraut (35), 
   Þórisstaðir - Brúará 19.07.10 04.08.10
 

10-039  Vetrarþjónusta 2010 - 2013, 
   Djúpvegur, Vestfjarðavegur 
   í Reykhólasveit -Reykjanes 19.07.10 04.08.10 

  Útboð á samningaborði Auglýst: Opnað:

10-036  Vetrarþjónusta 2010 - 2013, 
   Siglufjarðarvegur 05.07.10 20.07.10
 

10-050  Hringvegur (1), 
   Hnausakvísl - Stóra-Giljá 05.07.10 20.07.10
 

10-032  Vetrarþjónusta 2010 - 2013, 
   Hellissandur - Fróðárheiði - Breiðavík 05.07.10 20.07.10
 

10-035  Vetrarþjónusta 2010 - 2013, 
   Hringvegur(1), 
   Hvammstangi - Blönduós 05.07.10 20.07.10
 

10-038  Vetrarþjónusta 2010 - 2013, 
   Djúpvegur, Reykjanes 
   - gangamunni í Hnífsdal 05.07.10 20.07.10
 

10-028  Vetrarþjónusta 2010 - 2013, 
   Hringvegur(1), 
   Breiðdalsvík - Djúpivogur 05.07.10 20.07.10
 

10-020  Vetrarþjónusta 2010 - 2013, 
   Kross - Lón í Kelduhverfi 05.07.10 20.07.10
 

10-022  Vetrarþjónusta 2010 - 2013, 
   Hringvegur(1), 
   Einarsstaðir - Biskupsháls 05.07.10 20.07.10
 

10-029  Vetrarþjónusta 2010 - 2013, 
   Hringvegur(1), Djúpivogur - Höfn 05.07.10 20.07.10
 

10-030  Vetrarþjónusta 2010 - 2013,  
   Hringvegur(1), Höfn- Öræfi 05.07.10 20.07.10
 

10-052  Ræsi í Flóahreppi 2010 28.06.10 13.07.10
 

  Útboð á samningaborði, framhald Auglýst: Opnað:

10-027  Vetrarþjónusta 2010 - 2013, 
   Suðurfjarðavegur (96) 28.06.10 13.07.10
 

10-019  Vetrarþjónusta 2010 - 2013, 
   Eyjafjörður að vestan 28.06.10 13.07.10
 

10-026  Vetrarþjónusta 2010 - 2013, 
   Norðfjarðarvegur 28.06.10 13.07.10
10-051  Múlavegur í Fljótsdal (934), 
   Langhús - Glúmsstaðir II 14.06.10 29.06.10
 

10-031  Vetrarþjónusta 2010 - 2013, 
   Vesturland, suðurhluti 07.06.10 22.06.10
 

10-016  Yfirlagnir á Norðaustur-
   svæði 2010, malbik 07.06.10 22.06.10
 

09-034  Hringvegur (1) - tvöföldun, 
  Fossvellir -Draugahlíðar 08.03.10 20.04.10

  Samningum lokið Opnað: Samið

10-001  Viðhald malarvega
   á Suðursvæði 2010, vegheflun 26.05.10 20.07.10
   Arnar Stefánsson, kt. 200562-2169
10-011  Festun og yfirlögn 
   á Hringvegi (1) 2010 29.06.10 15.07.10
   Borgarverk ehf. kt. 540674-0279

    Tilboð Hlutfall Frávik
 nr.  Bjóðandi (kr.) (%) (þús.kr.)

 1 SG. vélar ehf., 
   Djúpavogi 4.211.250 113,4 0
 --- Áætlaður 
   verktakakostnaður 3.713.000 100,0 -498

Vetrarþjónusta 2010 - 2013, 
Hringvegur (1), 
Breiðdalsvík – Djúpivogur  10-028
Tilboð opnuð 20. júlí 2010. Snjómokstur og hálkuvarnir 
með vörubifreiðum, ásamt upplýsingagjöf, á Hringvegi (1), 
frá Breiðdalsvík til Djúpavogs.
Helstu magntölur, á ári, eru:

Snjómokstur og hálkuvörn
   með vörubílum . . . . . . . . . . . . . . . . .  5.350 km

Verktími er frá 15. október 2010 til og með 15. maí 2013.

    Tilboð Hlutfall Frávik
 nr.  Bjóðandi (kr.) (%) (þús.kr.)

 1 Ólafur Halldórsson, 
   Höfn 7.644.900 108,9 0
 --- Áætlaður 
   verktakakostnaður 7.023.000 100,0 -622

Vetrarþjónusta 2010 - 2013, 
Hringvegur (1), Höfn – Öræfi   10-030
Tilboð opnuð. 20 júlí 2010. Snjómokstur og hálkuvarnir 
með vörubifreiðum, ásamt upplýsingagjöf, á Hringvegi 
(1), frá Höfn í Hornafirði að sýslumörkum Vestur-
Skaftafellssýslu á Skeiðarársandi.
Helstu magntölur, á ári, eru:

Snjómokstur og hálkuvörn 
   með vörubílum . . . . . . . . . . . . . . . . .  9.650 km

Verktími er frá 15. október 2010 til og með 15. maí 2013.

Niðurstöður útboða


